LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	m3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md (versão v01), em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao
Origem no repositório	Pull Request #186; integrado em develop como cb18387 (2026-10-25 18:06).
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #186 a 2026-10-25 às 18:06; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da especificação dos testes de integração face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I030 (Backlog de Projeto m3), à Definition of Done do G08 e à secção 19 do Regulamento da UC v19. Os endpoints, os códigos de erro e os requisitos da especificação foram comparados por script com a Documentação de API v02. Os dados e a reposição foram confrontados com o Modelo de Dados v02, com os dados de demonstração (I061) e com a infraestrutura de testes (I091). As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-24 20:04; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-25 18:06; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-29, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome e pasta conforme secção 19	Ficheiro m3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md em 03.01.03-testes-de-integracao; delete-me.txt removido.	Cumpre
2	CA 1 e verificação 1 — endpoints e códigos de erro	Script: 37/37 endpoints da API v02 com secção própria e caso de sucesso; 219 casos IT definidos nas tabelas (225 identificadores contando as referências cruzadas). Os códigos de erro das secções «Erros» de cada EP têm caso. EP-021 só tem o caso de sucesso; o 401 e o 403 ficam na matriz transversal 14.1. O critério pedia todos os endpoints do contrato: a API v02 tem 37, depois da retirada de F005 e F007 do âmbito (Declaração de Âmbito v05), em vez dos 51 da API m2.	Cumpre (ver M3)
3	CA 2 e verificação 2 — concorrência e autorização cruzada	Secção 15: concorrência de marcações com RowVersion em SQL Server real, viável com a infraestrutura da I091. Pagamentos e alojamentos estão fora do âmbito (secção 3.2, Modelo v02). Autorização por perfil na matriz 14.1; isolamento entre Clientes na secção 14.2 (IT-TRV-11 a 16).	Cumpre
4	CA 3 — dados de teste e estado inicial	Secção 7 (dados reproduzíveis) e secção 8 (reposição com migrações, HasData da I061 e Respawn), coerentes com a IntegracaoFixture da I091.	Cumpre
5	CA 4 — rastreabilidade EP/RF	Secção 16 liga cada grupo de casos a EP e RF; 45 RF referidos, todos existentes na API v02.	Cumpre
6	CA 5 — suficiente para I092 a I096	Casos agrupados por funcionalidade (F001 a F006) e	Cumpre, com ressalva

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		transversais, com identificadores que podem ir para o nome dos testes. O Executor regista na PR #186 que a parte da I095 ainda tem referências à F007 (internamentos) e tem de ser refinada para cobrir só a F006.	para a I095 (ver M4)
7	Verificação 3 — coerência com o Modelo de Dados e o Plano de Testes	Entidades e restrições citadas existem no Modelo v02. A secção 17 cobre as condições do Plano de Testes (I027). A secção 14.3 e casos como IT-EP001-02 esperam Problem Details com «errors», mas a I058 fixou o formato {code, message, detail}. Classificado como melhoria e não como defeito: a I058 é a fonte normativa do formato de erro, o IT-TRV-19 já refere «resposta padronizada» e os casos verificam sobretudo o código HTTP. Recomenda-se a correção na v02, antes de I092 a I096 (M1).	Cumpre (divergência registada como M1)
8	Versão e cabeçalho	Histórico de versões presente. O campo «Versão» do cabeçalho ainda diz «v01 — rascunho do Executor».	Cumpre (ver M2)
9	Processo — sequência de integração	A PR #186 foi aprovada e integrada pelo Revisor no mesmo momento (2026-10-25 18:06). A integração ocorreu antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista.	Registado (ver 4)
10	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #186 aberta a 2026-10-24 20:04. Aprovação da PR a 2026-10-25 18:06, dentro das 24 horas desde a receção. Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-25 18:06), referência usada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5) para o prazo do Revisor; o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29.	Sem atraso · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-29)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Substituir «Problem Details» pelo formato de erro da I058 ({code, message, detail}) na secção 14.3 e nos casos que o referem (por exemplo IT-EP001-02 e IT-TRV-19).	Próxima versão (v02), por Pull Request, antes de I092 a I096.
M2	Atualizar o campo «Versão» do cabeçalho para v01 final.	Próxima alteração ao ficheiro.
M3	Acrescentar ao EP-021 casos explícitos de 401 e 403, como nos restantes EP.	Próxima versão (v02).
M4	Refinar os casos da I095 para retirar as referências à F007 e cobrir apenas a F006 (vacinação e desparasitação).	Antes da execução da I095, no S05.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor no momento da aprovação, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Sem atraso
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias para a aceitação da I030; recomenda-se resolver M1 e M4 antes de I092 a I096. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-29 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.29 22:55:56+00'00'