LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I043 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Plano de Testes do Frontend Web, m4-plano-testes-frontend-web-v01.md (versão final a arquivar em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.01-plano-de-testes)
Origem no repositório	Branch 68-i043-plano-testes-frontend-web; Pull Request #254; último commit 3f0bae9 (2026-11-09 21:53). Ainda não integrado em develop.
Data da revisão	2026-11-10
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica do Plano de Testes do Frontend Web (v01, commit 3f0bae9) face aos critérios de aceitação 1 a 5 e às três verificações do Revisor da Issue I043 (Backlog de Projeto m4 v04), à Definition of Done do G08 e ao Plano de Qualidade do Processo v02 e à CCA v08. O plano foi cruzado com a Especificação de Requisitos v02, a Documentação da API v03, as Especificações de Casos de Uso v02, a ata do Backlog Refinement de 2026-11-07, o Manual de Instalação e Configuração do backend, o package.json, o package-lock.json, o playwright.config.ts e o .env.example do frontend em develop, o código de CORS do backend e os scripts de dados de demonstração. O artefacto é documental e descreve testes futuros, pelo que não foi executado código.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Ficheiro, nome, pasta e versão	Ficheiro m4-plano-testes-frontend-web-v01.md, com versão (v01), data (2026-11-09), histórico de versões e índice, no nome e pasta (03.02.01-plano-de-testes) previstos no Backlog (Resultado esperado) e no Plano de Qualidade v02. O ficheiro delete-me.txt foi removido da pasta. Sem campos por preencher.	Cumpre
2	CA 1 — fluxos, perfis e fora de âmbito	37 RF em âmbito (RF001–RF017, RF019–RF027, RF030–RF036, RF043–RF046): coincidem com os RF da Especificação v02 que têm pelo menos um ator interno, excluindo F005 (RF037–RF042) e F007 (RF048–RF052). Ficam fora com justificação: RF018, RF028, RF029 e RF047 (Cliente, mobile, RNF003); RF053–RF055 e RF056 (deliberações 5 e 12 da ata de 2026-11-07); ecrãs W14, W15, W17 e W18; offline (Especificação, secção 7). Quatro perfis internos e o Cliente (só para confirmar ausência de acesso) identificados.	Cumpre
3	CA 2 — ferramentas, ambiente e dados	Versões da secção 5 iguais às do package-lock.json (React 19.3.1, TypeScript 6.0.3, Vite 8.3.4, Playwright 1.64.1, Vitest 5.0.5, RTL 16.3.3, ESLint 10.13.0, typescript-eslint 8.72.0, Prettier 3.9.10). Backend em http://localhost:5159, SQL Server 2025, .NET 10, base ClinicaVeterinaria e reposição da I062: conferem com o Manual (I038). VITE_API_URL existe no .env.example. As 8 contas de demonstração da secção 6.2 existem nos scripts SQL em 04.13. Backend expõe o cabeçalho ETag no CORS (Program.cs).	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Comandos locais da secção 7.1 existem como scripts em package.json.	
4	CA 3 — artefactos facultativos	D-04 (testes unitários), D-05 (cobertura) e D-06 (registo de defeitos) justificadas e coincidentes com a CCA v08 (REF-M4-001, REF-M4-002 e REF-M4-003 condicionais e não incluídos) e com o Plano de Qualidade v02 (objetivo 5 sem limiar no frontend; registo de defeitos «quando aplicável»).	Cumpre
5	CA 4 — critérios de entrada e saída e quality gates	QG-01, QG-04, QG-06 e QG-08 e métricas MQ-03 e MQ-04 com o mesmo âmbito, limite e efeito do Plano de Qualidade v02. Comandos coincidentes com os scripts build, lint (--max-warnings 0), format:check e test:e2e. Critérios de entrada e de saída definidos por nível de teste.	Cumpre
6	CA 5 — rastreabilidade	Secção 15.1 com 37 linhas (uma por RF em âmbito), com níveis M, S e A; 18 RF na simulação de aceitação, como declarado. Cruzamento com a API v03 (secções 12.3 e 12.4): três linhas omitem um endpoint (RF008 e RF009 sem EP-004; RF021 sem EP-021) e RF024 aparece em UC10, que não o cita (a API v03 liga-o ao UC10). Não afeta a ligação RF → nível de teste exigida pelo critério (ver M1).	Cumpre
7	Verificação do Revisor 1 — RF web com nível de teste	Todos os 37 RF web em âmbito têm verificação manual (M) e pelo menos uma condição de teste de sistema (S), e o plano tem condições CT-WEB por funcionalidade (F001, F002, F003, F004, F006) e transversais (TRV). Sem RF web em âmbito omitido nem RF fora de âmbito incluído.	Cumpre
8	Verificação do Revisor 2 — viabilidade e quality gates	Ambiente local e de pipeline viáveis com o backend e o Manual existentes (a pipeline backend-ci.yml serve de referência; frontend-ci.yml é trabalho da I142, S08). O playwright.config.ts atual tem Chromium, Firefox e WebKit e o baseURL comentado: o plano reconhece-o (D-03, secção 6.1) e remete a alteração para a I142. Coerência com QG-01, QG-04, QG-06 e QG-08 confirmada (ver M5).	Cumpre
9	Verificação do Revisor 3 — F005 e F007 não ativas	F005 e F007 tratadas como fora de âmbito na secção 3.2 e em D-08; sem condições de teste, sem linhas na rastreabilidade e sem ecrãs W14, W15, W17 e W18 em âmbito. Coincide com a Especificação v02 (secções 7 e 8: RF037–RF042 e RF048–RF052 descontinuados).	Cumpre
10	Evidências do Executor e DoD	Ficheiro Markdown v01 e lista de decisões D-01 a D-10 (ferramentas e artefactos facultativos) presentes. Identificação de Executor, Revisor e Auditor coincide com o Sprint Backlog S06. Independência dos papéis: o Revisor não é autor do plano.	Cumpre
11	Processo — integração	A PR ainda não foi integrada em develop (develop não contém o ficheiro). A integração só deve ocorrer depois da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor.	Cumpre
12	Prazos	Prazo máximo do Executor (Sprint Backlog S06): 2026-11-10 17:30. Último commit do Executor: 2026-11-09 21:53.	Sem atraso identificado

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Rastreabilidade com a API v03 (secção 15.1): acrescentar EP-004 a RF008 e RF009 e EP-021 a RF021, que a API v03 (secção 12.4) liga a esses RF, e rever RF024 → UC10 (a API v03 liga EP-023 e EP-024 ao UC10, mas o UC10 só cita RF026 e RF027).	Corrigir na próxima versão do plano ou quando for atualizado por outra razão.
M2	RF056 e I118: o plano exclui o RF056 (EP-052, que a API v03 lista como endpoint do frontend web), de acordo com a deliberação 12, mas o título, o resultado esperado e os critérios 1 e 3 da I118 ainda referem RF056 (atualizar registos de vacinação e recalcular a próxima administração). Convém indicar como esses critérios são verificados (pelo menos verificação manual na I118) e alinhar a descrição de RF056 na secção 3.2 com a Especificação (atualização de um registo de vacinação ou desparasitação).	Decidir quando a I118 for apreciada em Backlog Refinement; atualizar o plano se o RF056 entrar em âmbito.
M3	If-Match e 412: a CT-WEB-F003-04 cobre-os para RF022 (EP-026), mas a API v03 (secção 5.1) também os aceita em EP-027 (RF023, estado) e EP-028 (RF025, chegada). Estender a condição, ou registar a decisão de os não testar.	Integrar na especificação de testes de sistema (I128).
M4	CT-WEB-TRV-04 diz que o 401 leva ao login, mas a API também devolve 401 para credenciais incorretas e 403 para conta bloqueada (secção 5). Convém explicitar que, no próprio ecrã de login, 401 e 403 mostram mensagem e não redirecionam em ciclo.	Integrar na especificação de testes de sistema (I128).
M5	Quality gate QG-06: a secção 9 indica «npm run test:e2e (Chromium)», mas, com o playwright.config.ts atual, esse comando corre os três navegadores. Alinhar com a secção 7.1 (--project=chromium) ou registar que a I142 altera o projeto por omissão.	Resolver na I142 e, se necessário, numa versão nova do plano.

4. Desvios de processo

Nenhum desvio de processo identificado. Os papéis são independentes e a PR ainda não foi integrada em develop; a integração, a fazer pelo Revisor, só deve ocorrer depois da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor, e a Issue só passa a Done na aprovação do Sprint Review.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Não identificado: último commit do Executor em 2026-11-09 21:53, antes do prazo máximo de 2026-11-10 17:30.
Conclusão	Revisão técnica concluída sem defeitos obrigatórios e com 5 propostas de melhoria (M1 a M5). A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade para autorização de aceitação.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.10 15:46:05 +0000