LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I043 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web (#68)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i043-20261110-relatorio-revisao-v02.pdf (v02, assinado digitalmente pelo Revisor a 2026-11-10 17:29, Chave Móvel Digital; substitui a v01 de 15:46, que não registava a primeira ronda)
Artefacto	Plano de Testes do Frontend Web, m4-plano-testes-frontend-web-v01.md (OF-M4-011), em 03.02.01-plano-de-testes; PR #254, versão inicial 36649b3 (2026-11-09 17:54), versão final revista 3f0bae9 (2026-11-09 21:53), integrada em develop como 6b75d36 (2026-11-10 17:31)
Data da auditoria	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, Revisor Ivan Cristiano Silva Mendes e Auditor Gonçalo Magalhães Ribeiro: três alunos diferentes (Sprint Backlog do Sprint 06 v01, linha I043).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório v02 cobre os 5 critérios de aceitação e as 3 verificações do Revisor da I043 (Backlog de Projeto v04), com método e evidência em cada uma. Conferido pelo Auditor: versões da secção 5 iguais às do package-lock.json de develop (React 19.3.1, TypeScript 6.0.3, Vite 8.3.4, Playwright 1.64.1, Vitest 5.0.5, ESLint 10.13.0, Prettier 3.9.10); VITE_API_URL no .env.example; ETag exposto no CORS (Program.cs); 37 RF na secção 15.1, 18 na aceitação; decisões D-01 a D-10. A v01 omitia a primeira ronda de revisão, comunicada na PR antes do relatório (commits do Executor «correções da revisão», 9e342f9 e 3f0bae9); a auditoria pediu o registo e a v02 corrige-o.	Conforme, com observação (v01 incompleta, corrigida na v02)
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	D1 (versão inicial 36649b3 com RF036 «M, , A», sem teste de sistema) é defeito obrigatório; confirmado no repositório e corrigido para «M, S, A» em 3f0bae9. Melhorias M1 a M6 não obrigatórias, confirmadas no plano e na API v03 (EP-004 em RF008/RF009 e EP-021 em RF021; If-Match/412 em EP-027 e EP-028; QG-06 e --project=chromium; baseURL já definido em develop desde a PR #255).	Conforme
4	Evidências, versão e critérios (verificação do Auditor da I043)	refs/pull/254/head = 3f0bae9, com 2 ficheiros (plano v01 e remoção do delete-me.txt), nome e pasta do Backlog e do Plano de Qualidade v02. Decisão sobre artefactos facultativos (D-04 a D-06) coincide com a CCA v08 (REF-M4-001, REF-M4-002 e REF-M4-003 condicionais e não incluídos) e com o Plano de Qualidade v02 (objetivo 5, sem limiar de cobertura nos frontends; registo de defeitos «quando aplicável»). Sem credenciais no plano.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01); versão inicial 2026-11-09 17:48–17:54 e correções até 21:53 — dentro do prazo. Revisor: primeira ronda a 2026-11-09 e relatório v01 a 2026-11-10 15:46, dentro das 24 h; v02 a 17:29, a pedido da auditoria, antes do limite de 2026-11-11 17:30. Auditor: auditoria a 2026-11-10, antes do limite de 2026-11-12 01:30 (16 h antes do Sprint Review).	Conforme
6	Pontos	Orçamento 30; parcelas 18 (Executor), 9 (Revisor), 3 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências (Sprint Backlog do Sprint 06 v01).	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	«Aceite depois de correções menores» (Q = 85%): um defeito obrigatório (D1) corrigido antes do merge; mesmo critério aplicado na I107. Coerente com o relatório v02.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão independente e tecnicamente correta, com cruzamento com o package-lock, a API v03, a CCA e o código do backend, e melhorias bem encaminhadas. A v01 não registava a primeira ronda nem a correção do D1 e afirmava que o baseURL estava comentado em develop; ambos corrigidos na v02 a pedido do Auditor, dentro do prazo do Revisor.	Revisão válida com correções (Q = 85%)
9	Nomenclatura, pasta e coerência	m4-s06-i043-20261110-relatorio-revisao-v02.pdf, a arquivar em 02.04-revisoes no ramo docs/s06 (a v01 também fica arquivada, como histórico, sem sufixos «_signed» — §18.2). Plano em 03.02.01-plano-de-testes, como previsto.	Conforme, com observação

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, comentada na PR #254 depois da v02 do relatório. O Revisor pode aprovar e integrar a PR (squash). As melhorias M1 a M6 ficam para a próxima versão do plano ou para a especificação dos testes de sistema (I128) e a pipeline (I142).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	PR #254 integrada em develop como 6b75d36 (2026-11-10 17:31, squash, um único pai: f1b08f7). A pasta 03.02.01-plano-de-testes em 6b75d36 é idêntica à do commit revisto 3f0bae9 (sem diferenças); o squash só altera os 2 ficheiros revistos.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	PR #254 integrada depois da autorização de aceitação escrita do Auditor na PR, com squash (um único commit em develop). O ramo 68-i043-plano-testes-frontend-web foi apagado depois do merge.	Conforme
12	Estado da tarefa	Pronta para Sprint Review; passa a Done depois da aprovação no Sprint Review do Sprint 06. M1 a M6 seguem para a próxima versão do plano (M3 e M4 para a I128; M5 para a I142).	Pronta para Sprint Review

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.10 17:34:19+00'00'