LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Grupo	G08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M1	**Sprint**	Não Aplicável

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Ivan Cristiano Silva Mendes
Função	Líder do Grupo
Data e hora de envio	2026-09-24 às 19:40
Canal de envio	Envio via email académico e via canal do Microsoft Teams
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	25 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-09-25 21:00 às 22:00h
Modalidade	Reunião Agendada via Microsoft Teams
Local ou Link	https://teams.microsoft.com/meet/383885722302245?p=LhwPRCQJOtSNIXGiY6
Instruções de acesso	Aceder via link partilhado, ou via canal de Microsoft Teams
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
Ivan Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo e responsável inicial pela M1
Gonçalo Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Secretário da M1
André Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Revisor da M1
Gonçalo Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Auditor da M1

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião é convocada para realizar o controlo final da Milestone 1 do Grupo G08, nos termos do Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento de Software.

Pretende-se verificar a conformidade dos artefactos previstos para a entrega, confirmar a existência da homologação expressa da Proposta de Sistema (PS), da Declaração de Âmbito (DA) e da Checklist de Controlo de Artefactos (CCA), e preencher a checklist de controlo final.

A reunião destina-se ainda a apreciar a versão atualizada da CCA, identificar o respetivo ficheiro editável e PDF assinado, registar eventuais elementos em falta e deliberar sobre as ações necessárias antes da submissão da Milestone 1 no Moodle.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião e verificação de presenças	Confirmar participantes e condições para realização de reunião	Ivan Mendes	Convocatória da reunião e identificação dos participantes convocados.	5 min
2	Verificação dos artefactos da m1	Conferir documentos, versões, nomes, pastas, assinaturas e homologação	Gonçalo Teixeira	Regulamento de Funcionamento da UC, Regulamento Interno do Grupo e documentos previstos para a *Milestone* 1, incluindo PS, DA e CCA.	20 min
3	Checklist de controlo final	Preencher a checklist, confirmar os ficheiros XLSX e PDF assinados e identificar objetos pendentes.	André Mesquita	*Checklist* de controlo final, ficheiro editável da CCA, respetivo PDF assinado e comprovativo de homologação da PS, DA e CCA, caso já tenha sido recebido.	25 min
4	Encerramento e decisões	Registar o que está conforme, o que falta e os responsáveis pelas correções antes da entrega.	Gonçalo Ribeiro	Síntese das verificações efetuadas, identificação de eventuais pendências e preparação da ata da reunião.	10 min

6. Informações adicionais

O Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular deverá ser consultado previamente, de modo a permitir a confirmação da disponibilidade dos artefactos solicitados para a entrega da Milestone 1. Estes documentos incluem as versões aplicáveis da Proposta de Sistema, da Declaração de Âmbito e da Checklist de Controlo de Artefactos, bem como a respetiva evidência de homologação, caso já tenha sido recebida.

Deverão ainda estar disponíveis o ficheiro editável da Checklist de Controlo de Artefactos e o respetivo PDF assinado digitalmente pelos elementos aplicáveis.

Os participantes na reunião deverão dispor do meio de assinatura digital adotado pelo grupo, nomeadamente a Chave Móvel Digital ou o certificado digital do Cartão de Cidadão, para assinatura da ata e dos documentos aplicáveis.

Por fim, eventuais elementos em falta deverão ser identificados e registados no decorrer da reunião, com indicação dos responsáveis pela sua regularização antes da submissão da Milestone 1.