Definition of Ready (DoR)

Laboratório de Desenvolvimento de Software | Ano letivo 2026/2027

Grupo	G08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Versão	v01	**Data**	25/09/2026

1. Objetivo e âmbito

A presente Definition of Ready (DoR) define as condições que uma tarefa normal deve cumprir antes de poder entrar no Sprint Planning. A DoR aplica-se às tarefas materialmente relevantes do projeto, incluindo desenvolvimento, testes, documentação, qualidade, gestão e administração.

Uma tarefa que não cumpra todos os critérios obrigatórios aplicáveis permanece no Backlog de Projeto e não pode ser selecionada nem distribuída no Sprint Planning.

2. Documentos de referência

- Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento de Software, versão 19, em especial as secções 8 (Organização do trabalho), 9 (Pontos, papéis e equilíbrio do planeamento) e 14 (Definition of Ready e Definition of Done).
- Regulamento Interno do Grupo G08, versão v01, em especial as secções 5 (Ferramentas de trabalho), 9 (Gestão do Backlog de Projeto e das Issues) e 10 (Estratégia Git).

3. Definition of Ready

3.1. Critérios obrigatórios da UC

N.º	Critério	Condição
1	**Issue**	Existe uma Issue individual e inequivocamente identificada para a tarefa.
2	**Identificação**	A tarefa encontra-se identificada de forma inequívoca no Backlog de Projeto.
3	**Descrição**	A descrição permite compreender o trabalho a realizar sem depender de informação informal não registada.
4	**Objetivo**	O objetivo concreto da tarefa está definido.
5	**Tipo**	O tipo da tarefa está identificado.
6	**Resultado esperado**	Está definido o artefacto, funcionalidade, correção ou outro resultado a produzir.
7	**Critérios de aceitação**	Existem critérios objetivos e verificáveis para avaliar o resultado.
8	**Evidências do Executor**	Estão definidas as evidências que o Executor deverá produzir e arquivar.
9	**Verificações do Revisor**	Estão definidas as verificações que o Revisor deverá realizar.
10	**Checklist do Auditor**	Estão definidos os pontos que o Auditor deverá verificar.
11	**Dependências**	As dependências relevantes estão identificadas.
12	**Ausência de impedimento incompatível**	Não existe um impedimento conhecido que inviabilize a execução da tarefa no sprint.
13	**Pontuação**	A tarefa foi estimada por Planning Poker com a escala oficial e possui orçamento aprovado.
14	**Repartição dos pontos**	O orçamento está dividido em 60% Executor, 30% Revisor e 10% Auditor.
15	**Referências**	As normas, modelos e referências necessários estão identificados.
16	**Pasta de destino**	Está definida a pasta onde o resultado e as evidências serão arquivados.
17	**Aprovação no Backlog Refinement**	A tarefa foi analisada e aprovada formalmente como Ready no Backlog Refinement.

3.2. Elementos fechados no Backlog Refinement

Além dos critérios acima, antes do Sprint Planning o G08 confirma que o Backlog Refinement fechou a prioridade da tarefa e a Definition of Done (DoD) aplicável. No Sprint Planning não são alterados a pontuação, os critérios de aceitação, a DoD nem as evidências exigidas.

3.3. Critérios operacionais adicionais do G08

Critério operacional	Condição
Identificação da Issue	A Issue segue a convenção I<numero_sequencial_com_3_digitos> (ex.: I001).
Classificação operacional	A Issue utiliza, quando aplicável, etiquetas de componente, tipo e fase definidas pelo grupo.
Informação complementar	A Issue inclui os critérios de aceitação e as dependências adotados pelo G08 como informação operacional complementar.
Preparação da rastreabilidade	O ID da Issue permite relacionar posteriormente a tarefa com branches, commits, Pull Requests, testes e evidências.
Coerência com o Backlog oficial	A Issue complementa, mas não substitui, o registo formal da tarefa no Backlog de Projeto em XLS/XLSX e a respetiva versão congelada em PDF assinado.

4. Processo de verificação e aprovação

A DoR é verificada no Backlog Refinement, antes de serem conhecidos os alunos que exercerão os papéis de Executor, Revisor e Auditor. A decisão sobre cada tarefa é registada na ata e na versão aprovada do Backlog de Projeto.

A atribuição dos alunos aos três papéis ocorre apenas no Sprint Planning. O Sprint Planning só pode incorporar tarefas cuja DoR esteja confirmada.

5. Regra de decisão

READY	Todos os critérios obrigatórios aplicáveis estão cumpridos e a tarefa foi aprovada no Backlog Refinement.
NOT READY	Existe pelo menos um critério obrigatório por cumprir. A tarefa permanece no Backlog de Projeto e não pode ser distribuída.

6. Exceção - tarefa agregada do Secretário do Sprint

A tarefa agregada do Secretário do Sprint segue as regras específicas definidas pela UC e não está sujeita à estimativa nem à divisão de pontos 60%/30%/10% aplicável às tarefas normais.

7. Checklist rápida de confirmação

☐ Issue criada e inequivocamente identificada

☐ Descrição, objetivo, tipo, prioridade e resultado esperado definidos

☐ Critérios de aceitação definidos

☐ Evidências do Executor definidas

☐ Verificações do Revisor definidas

☐ Checklist do Auditor definida

☐ Dependências identificadas e sem impedimento incompatível

☐ DoD aplicável definida

☐ Pontuação estimada e repartida 60% / 30% / 10%

☐ Normas, referências e pasta de destino definidas

☐ Backlog de Projeto atualizado e coerente com a Issue

☐ Tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement