LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint em avaliação	Sprint 04

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s04-20261026-sprint-review-convocatoria-v02.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s04-20261026-sprint-review-convocatoria-v02.pdf	2026-10-27 11:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/33207301607225?p=hHATi9LnyfJOe7DZdg	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Secretário do Sprint 04	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-27 às 11:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, Secretário do Sprint 04, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo, a existência do quórum aplicável (3 elementos) e os impedimentos de voto. A reunião seguiu a ordem de trabalhos constante da convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Confirmar as 23 tarefas do Sprint Backlog 04, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas.
3. Apreciar a Issue I059 (Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
4. Apreciar a Issue I061 (Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
5. Apreciar a Issue I062 (Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.

6. Apreciar a Issue I063 (Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
7. Apreciar a Issue I067 (Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
8. Apreciar a Issue I068 (Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
9. Apreciar a Issue I069 (Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
10. Apreciar a Issue I071 (Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
11. Apreciar a Issue I073 (Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
12. Apreciar a Issue I091 (Criar a infraestrutura dos testes de integração), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
13. Apreciar a Issue I102 (Criar a pipeline de compilação e testes do backend), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
14. Apreciar a Issue I028 (Especificar os Testes Unitários do Backend), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
15. Apreciar a Issue I030 (Especificar os Testes de Integração do Backend), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
16. Apreciar a Issue I064 (Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
17. Apreciar a Issue I065 (Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
18. Apreciar a Issue I066 (Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
19. Apreciar a Issue I070 (Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
20. Apreciar a Issue I072 (Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
21. Apreciar a Issue I074 (Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
22. Apreciar a Issue I075 (Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
23. Apreciar a Issue I077 (Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
24. Apreciar a Issue I098 (Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
25. Apreciar a Issue I101 (Configurar a análise estática e o quality gate do backend), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar classificações, atrasos e PEO; e decidir o estado final da tarefa.
26. Classificar o Secretário do Sprint 04, por votação dos alunos com direito de voto, e aprovar a classificação e os pontos correspondentes.
27. Confirmar, por tarefa, papel e aluno, PMI, PC, PR, PMR, qualidade, atrasos, perdas e Pontos Efetivamente Obtidos, e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual.
28. Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos e conteúdos a integrar na ata, ler e validar a minuta e encerrar a reunião.

4. Identificação do Sprint em avaliação

Sprint em avaliação	Sprint 04
Momento de Avaliação	M3
Início do Sprint	2026-10-21 18:00 (ata do Sprint Planning S04, secção 4)
Fim do Sprint	2026-10-28 18:00 (ata do Sprint Planning S04, secção 4)
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf

5. Tarefas e evidências abrangidas

Issue	Tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Estado antes do Sprint Review	Transferência formal
I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	PR #187 integrada em develop a 2026-10-25 18:20; Issue #16 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	PR #188 integrada em develop a 2026-10-25 23:35; Issue #18 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	PR #189 integrada em develop a 2026-10-25 21:30; Issue #19 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	PR #191 integrada em develop a 2026-10-26 11:58; Issue #20 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	PR #195 integrada em develop a 2026-10-26 12:22; Issue #21 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	PR #196 integrada em develop a 2026-10-26 12:18; Issue #22 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	PR #198 integrada em develop a 2026-10-26 13:40; Issue #23 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Sem Pull Request à data do Sprint Review (2026-10-27 11:00); a PR #203 só foi aberta às 15:48 e integrada às 16:45 do mesmo dia; Issue #24 aberta.	Não aplicável.
I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sem Pull Request nem entrega identificada no GitHub; Issue #25 aberta.	Não aplicável.
I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	PR #193 integrada em develop a 2026-10-26 12:07; Issue #26 aberta no GitHub.	Não aplicável.

Issue	Tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Estado antes do Sprint Review	Transferência formal
I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sem Pull Request à data do Sprint Review (2026-10-27 11:00); a PR #205 só foi aberta às 19:00 do mesmo dia e não está integrada; Issue #29 aberta.	Não aplicável.
I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	PR #192 integrada em develop a 2026-10-26 11:58; Issue #59 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	PR #186 integrada em develop a 2026-10-25 18:06; Issue #61 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	PR #197 integrada em develop a 2026-10-26 16:06; Issue #80 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	PRs #199 e #201 integradas em develop (2026-10-26 14:29 e 16:25); Issue #81 aberta.	Não aplicável.
I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	PR #202 aberta (2026-10-26 21:57), sem revisão nem integração; Issue #82 aberta.	Não aplicável.
I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	PR #200 integrada em develop a 2026-10-26 18:10; Issue #83 aberta no GitHub.	Não aplicável.
I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sem Pull Request à data do Sprint Review (2026-10-27 11:00); a PR #204 só foi aberta às 17:25 e integrada às 17:28 do mesmo dia; Issue #84 aberta.	Não aplicável.
I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sem Pull Request nem entrega identificada no GitHub; Issue #85 aberta.	Não aplicável.
I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sem Pull Request nem entrega identificada no GitHub; Issue #86 aberta.	Não aplicável.
I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sem Pull Request nem entrega identificada no GitHub; Issue #88 aberta.	Não aplicável.
I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sem Pull Request nem entrega identificada no GitHub; Issue #100 aberta.	Não aplicável.
I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	PR #185 integrada em develop a 2026-10-25 21:51; Issue #103 aberta no GitHub.	Não aplicável.

5.1. Resultados e evidências

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I059	Camada de persistência EF Core em /src/backend; branch 16-i059-implementar-a-camada-de-persistência-com-entity-framework-core; PR #187 (aberta 2026-10-25 16:54); commit 1a7380c, integrado em develop a 2026-10-25 18:20.	Revisão registada na aprovação da PR #187 em 2026-10-25 18:19 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #16; PR #187 aprovada por Gonçalo Magalhães Ribeiro. A PR inclui também cerca de 90 ficheiros de gestão (templates, atas, backlogs) não relacionados com a tarefa (100 ficheiros no total).
I061	Scripts de dados iniciais e de demonstração em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v02/dados-demonstracao/ (6 ficheiros, incluindo script de verificação); branch 18-I061-escrever-os-scripts-de-dados-iniciais-e-de-demonstracao; PR #188; commit 5c92bad, integrado em develop a 2026-10-25 23:35.	Revisão registada na aprovação da PR #188 em 2026-10-25 23:35 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #18; PR #188 aprovada por André Filipe Moreira Mesquita.
I062	Migrações e reposição da base de dados por ambiente em /src/backend (Infrastructure, scripts) e /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01; workflow .github/workflows/integration-tests.yml; branch feature/i062-migracoes-reposicao-bd; PR #189; commit b956768, integrado em develop a 2026-10-25 21:30.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i062-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #19; PR #189 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes; verificação «Repor BD e executar testes de integracao» com sucesso. Correção posterior da imagem do SQL Server na PR #190.
I063	Autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003) em /src/backend, com testes unitários; branch 20-i063-implementar-autenticacao-jwt-e-controlo-de-acesso-por-perfil; PR #191 (aberta 2026-10-26 02:06); commit 6d03d78, integrado em develop a 2026-10-26 11:58.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i063-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #20; PR #191 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes e Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; verificação de testes de integração com sucesso.
I067	Dados gerais e horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010) em /src/backend, com testes unitários; branch 21-i067-implementar-os-dados-gerais-e-o-horário-de-funcionamento-da-clínica-ep-009-ep-010; PR #195; commit 8be9bdc, integrado em develop a 2026-10-26 12:22.	Revisão registada na aprovação da PR #195 em 2026-10-26 12:22 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #21; PR #195 aprovada por André Filipe Moreira Mesquita; verificação de testes de integração com sucesso.
I068	Gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014) em /src/backend, com testes unitários; branch 22-i068-implementar-a-gestao-de-contas-de-cliente-ep-011-a-ep-014; PR #196; commit 15b3174, integrado em develop a 2026-10-26 12:18.	Revisão considerada concluída com a integração da PR #196 em 2026-10-26 12:18 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #22; PR #196 aprovada por André Filipe Moreira Mesquita (Revisor planeado: Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, cuja revisão o grupo considerou concluída com a integração da PR); verificação de testes de integração com sucesso.
I069	Gestão de pacientes (EP-015 a EP-018) em /src/backend, com testes de integração e documentação em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01; branch 23-i069-implementar-a-gestao-de-pacientes-ep-015-a-ep-018; PR #198; commit 8be3358, integrado em develop a 2026-10-26 13:40.	Revisão registada na aprovação da PR #198 em 2026-10-26 13:40 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #23; PR #198 aprovada por André Filipe Moreira Mesquita; verificação de testes de integração com sucesso.
I071	Lista de Veterinários e cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022) em /src/backend, com testes unitários e de integração; branch 24-i071-implementar-a-lista-de-veterinários-e-o-cálculo-de-disponibilidade-ep-021-ep-022; PR #203; commit 39701d4, integrado em develop a 2026-10-27 16:45. Entrega posterior ao Sprint Review de 2026-10-27 11:00.	Não aplicável — sem resultado do Executor à data do Sprint Review. A aprovação da PR #203 (2026-10-27 16:45) é posterior à reunião e será apreciada no Sprint Review do Sprint 05.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #24; PR #203 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes; verificação de testes de integração com sucesso.
I073	Não foi identificado resultado entregue: a branch 25-i073-implementar-a-criação-de-marcações-sem-sobreposição-ep-025 não tem commits próprios face a develop e não existe Pull Request.	Não aplicável — sem resultado do Executor para rever.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #25.
I091	Infraestrutura dos testes de integração em /src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests e documentação em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01; branch 26-I091-criar-a-infraestrutura-dos-testes-de-integracao; PR #193; commit 46860a4, integrado em develop a 2026-10-26 12:07.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i091-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #26; PR #193 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes; verificação de testes de integração com sucesso.

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I102	Pipeline de compilação e testes do backend em .github/workflows/backend-ci.yml, .github/actions/preparar-dotnet e /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01; branch 29-i102-criar-a-pipeline-de-compilação-e-testes-do-backend; PR #205 aberta, não integrada. Entrega posterior ao Sprint Review de 2026-10-27 11:00.	Não aplicável — sem resultado do Executor à data do Sprint Review.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #29; PR #205 com todas as etapas da pipeline com sucesso (QG-01 compilação, QG-02 testes unitários e de integração, relatório de cobertura); PRs #206 e #207 de falha provocada (compilação e teste), fechadas sem merge.
I028	Especificação dos Testes Unitários do Backend em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios/m3-especificacao-testes-unitarios-backend-v01.md; branch 59-i028-especificar-os-testes-unitarios-do-backend; PR #192 (aberta 2026-10-26 03:00); commit 32f08f7, integrado em develop a 2026-10-26 11:58.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i028-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #59; PR #192 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes.
I030	Especificação dos Testes de Integração do Backend em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao/m3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md; branch docs/i030-especificacao-testes-integracao-backend; PR #186 (aberta 2026-10-24 20:04); commit cb18387, integrado em develop a 2026-10-25 18:06.	Revisão registada na aprovação da PR #186 em 2026-10-25 18:06 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #61; PR #186 aprovada por Gonçalo Magalhães Ribeiro.
I064	Fim de sessão com revogação do token (EP-002) em /src/backend, com testes unitários; branch 80-i064-implementar-o-fim-de-sessão-com-revogação-do-token-ep-002; PR #197; commit 18a2d57, integrado em develop a 2026-10-26 16:06.	Revisão registada na PR #197, com aprovação em 2026-10-26 12:44 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #80; PR #197: a aprovação de Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira (Revisor planeado), de 2026-10-26 12:44, foi dispensada por novos commits e a aprovação final é de Ivan Cristiano Silva Mendes; verificação de testes de integração com sucesso.
I065	Consulta e criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006) em /src/backend, com testes unitários; branch 81-i065-implementar-a-consulta-e-a-criação-de-contas-de-funcionário-ep-004-a-ep-006; PR #199, commit 183c1a7 (integrado 2026-10-26 14:29); correção (paginação sem erro 500, regra R-EMAIL e testes) na PR #201, commit 1d3645e (integrado 2026-10-26 16:25).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i065-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #81; PR #199 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes; PR #201 aprovada por Ivan Cristiano Silva Mendes e Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; verificações de testes de integração com sucesso.
I066	Atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008) em /src/backend, com testes unitários e de integração; branch 82-i066-implementar-a-atualização-atribuição-de-perfil-e-bloqueio-de-contas-ep-007-ep-008; PR #202 aberta, não integrada.	Não aplicável — revisão não realizada até ao Sprint Review.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #82; PR #202 sem revisões registadas; verificação de testes de integração com sucesso.
I070	Consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020) em /src/backend, com testes de integração e documentação em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01; branch 83-i070-consultar-animais-area-cliente; PR #200; commit a35bacc, integrado em develop a 2026-10-26 18:10.	Revisão registada na aprovação da PR #200 em 2026-10-26 15:44 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #83; PR #200 aprovada por Gonçalo Magalhães Ribeiro e Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; verificação de testes de integração com sucesso.
I072	Agenda e consulta de marcações (EP-023, EP-024) em /src/backend, com testes unitários e de integração; branch 84-i072-implementar-a-agenda-e-a-consulta-de-marcações-ep-023-ep-024; PR #204 (aberta 2026-10-27 17:25); commit 96c9416, integrado em develop a 2026-10-27 17:28. Entrega posterior ao Sprint Review de 2026-10-27 11:00.	Não aplicável — sem resultado do Executor à data do Sprint Review. A aprovação da PR #204 (2026-10-27 17:28) é posterior à reunião e será apreciada no Sprint Review do Sprint 05.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #84; PR #204 aprovada por Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; verificação de testes de integração com sucesso.
I074	Não foi identificado resultado entregue: não existe branch nem Pull Request associada à I074.	Não aplicável — sem resultado do Executor para rever.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #85.
I075	Não foi identificado resultado entregue: não existe branch nem Pull Request associada à I075.	Não aplicável — sem resultado do Executor para rever.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #86.
I077	Não foi identificado resultado entregue: não existe branch nem Pull Request associada à I077.	Não aplicável — sem resultado do Executor para rever.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #88.

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I098	Não foi identificado resultado entregue: a branch 100-i098-criar-a-collection-postman-e-os-pedidos-de-identidade-clínica-clientes-e-pacientes contém apenas um commit da I066 e não existe Pull Request.	Não aplicável — sem resultado do Executor para rever.	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #100.
I101	Análise estática e quality gate do backend (.editorconfig, Directory.Build.props, /src/backend) e relatórios em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica/ (baseline v01, final v02 e relatório v02); branch feature/i101-analise-estatica-quality-gate; PR #185 (aberta 2026-10-24 19:26); commit 37fde8a, integrado em develop a 2026-10-25 21:51.	Revisão registada na aprovação da PR #185 em 2026-10-25 21:50 (sem relatório de revisão autónomo).	Não aplicável — não foi produzida checklist de auditoria (secção 6.3).	Issue #103; PR #185 aprovada por Gonçalo Magalhães Ribeiro após três revisões dispensadas; verificação de testes de integração com sucesso.

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

N.º	Issue	Matéria	Aluno impedido	Registo da votação	Desempate	Resultado
1	Não aplicável	Não aplicável — não existiram matérias controvertidas sobre defeitos ou propostas de melhoria que exigissem deliberação coletiva no Sprint 04.	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

6.2. Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I059	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #187 em 2026-10-25 16:54, aprovada e integrada em develop (commit 1a7380c), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I059	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #187 em 2026-10-25 18:19.
I061	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #188 em 2026-10-25 18:03, aprovada e integrada em develop (commit 5c92bad), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I061	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #188 em 2026-10-25 23:35.
I062	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #189 em 2026-10-25 20:39, aprovada e integrada em develop (commit b956768), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I062	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #189 em 2026-10-25 20:53. Relatório de revisão m3-s04-i062-20261026-relatorio-revisao-v01.
I063	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #191 em 2026-10-26 02:06, aprovada e integrada em develop (commit 6d03d78), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I063	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #191 em 2026-10-26 11:56. Relatório de revisão m3-s04-i063-20261026-relatorio-revisao-v01.
I067	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #195 em 2026-10-26 12:08, aprovada e integrada em develop (commit 8be9bdc), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I067	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #195 em 2026-10-26 12:22.
I068	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #196 em 2026-10-26 12:08, aprovada e integrada em develop (commit 15b3174), com os critérios de aceitação considerados cumpridos. A PR foi aprovada por André Filipe Moreira Mesquita, e não pelo Revisor planeado.
I068	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão considerada concluída com a integração da PR #196 em develop em 2026-10-26 12:18; a aprovação registada no GitHub é de André Filipe Moreira Mesquita.
I069	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #198 em 2026-10-26 13:31, aprovada e integrada em develop (commit 8be3358), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I069	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #198 em 2026-10-26 13:40.
I071	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #203 só foi aberta a 2026-10-27 15:48, depois do Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.
I071	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I073	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.
I073	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I091	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #193 em 2026-10-26 11:41, aprovada e integrada em develop (commit 46860a4), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I091	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #193 em 2026-10-26 12:06. Relatório de revisão m3-s04-i091-20261026-relatorio-revisao-v01.
I102	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #205 só foi aberta a 2026-10-27 19:00, depois do Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.
I102	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I028	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #192 em 2026-10-26 03:00, aprovada e integrada em develop (commit 32f08f7), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I028	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #192 em 2026-10-26 11:53. Relatório de revisão m3-s04-i028-20261026-relatorio-revisao-v01.
I030	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #186 em 2026-10-24 20:04, aprovada e integrada em develop (commit cb18387), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I030	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #186 em 2026-10-25 18:06.
I064	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #197 em 2026-10-26 12:27, aprovada e integrada em develop (commit 18a2d57), com os critérios de aceitação considerados cumpridos. A aprovação final da PR é de Ivan Cristiano Silva Mendes; a aprovação do Revisor planeado foi dispensada.

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I064	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão realizada com a aprovação da PR #197 em 2026-10-26 12:44, posteriormente dispensada por novos commits; a aprovação final da PR foi de Ivan Cristiano Silva Mendes em 2026-10-26 16:02.
I065	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #199 em 2026-10-26 14:27, aprovada e integrada em develop (commit 183c1a7), com os critérios de aceitação considerados cumpridos. Correção posterior integrada pela PR #201 (commit 1d3645e).
I065	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #199 em 2026-10-26 14:27. Relatório de revisão m3-s04-i065-20261026-relatorio-revisao-v01.
I066	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #202, aberta a 2026-10-26 21:57, não foi revista nem integrada até ao Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.
I066	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I070	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #200 em 2026-10-26 15:24, aprovada e integrada em develop (commit a35bacc), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I070	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #200 em 2026-10-26 15:44.
I072	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #204 só foi aberta a 2026-10-27 17:25, depois do Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.
I072	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I074	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.
I074	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I075	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.
I075	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I077	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.
I077	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I098	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.
I098	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.
I101	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #185 em 2026-10-24 19:26, aprovada e integrada em develop (commit 37fde8a), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.
I101	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #185 em 2026-10-25 21:50.

6.3. Classificação dos Auditores

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I059	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I061	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I062	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I063	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I067	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I068	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I069	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I071	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I073	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I091	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I102	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I028	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I030	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I064	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I065	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I066	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I070	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I072	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I074	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I075	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I077	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I098	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%
I101	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

Issue	Papel	Aluno	PMI	PC	PR	PMR
I059	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	30,00	0,00	0,00	30,00
I059	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0,00	0,00	15,00
I059	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0,00	0,00	5,00
I061	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	0,00	0,00	18,00
I061	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I061	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I062	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00
I062	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	0,00	0,00	9,00
I062	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I063	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I063	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I063	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0,00	0,00	5,00
I067	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	0,00	0,00	12,00
I067	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	0,00	0,00	6,00
I067	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,00	0,00	0,00	2,00
I068	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I068	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I068	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I069	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00
I069	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I069	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	0,00	0,00	3,00
I071	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I071	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I071	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	0,00	0,00	5,00
I073	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I073	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0,00	0,00	15,00
I073	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I091	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	0,00	0,00	30,00
I091	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I091	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
I102	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I102	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0,00	0,00	15,00

Issue	Papel	Aluno	PMI	PC	PR	PMR
I102	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I028	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I028	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I028	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
I030	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	0,00	0,00	30,00
I030	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0,00	0,00	15,00
I030	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	0,00	0,00	5,00
I064	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0,00	0,00	12,00
I064	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	0,00	0,00	6,00
I064	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	0,00	0,00	2,00
I065	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	0,00	0,00	18,00
I065	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	0,00	0,00	9,00
I065	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I066	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I066	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I066	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I070	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	12,00	0,00	0,00	12,00
I070	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	0,00	0,00	6,00
I070	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,00	0,00	0,00	2,00
I072	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0,00	0,00	12,00
I072	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	0,00	0,00	6,00
I072	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,00	0,00	0,00	2,00
I074	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00
I074	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I074	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0,00	0,00	3,00
I075	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	0,00	0,00	12,00
I075	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	0,00	0,00	6,00
I075	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	0,00	0,00	2,00
I077	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I077	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15,00	0,00	0,00	15,00
I077	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I098	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I098	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I098	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0,00	0,00	3,00
I101	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00
I101	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	0,00	0,00	9,00
I101	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	0,00	0,00	3,00

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I059	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	30,00	100%	30,00	0 horas	0%	30,00
I059	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I059	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I061	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	100%	18,00	Cerca de 3 minutos (0,05 horas)	10%	16,20
I061	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I061	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I062	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	100%	18,00	Cerca de 2,7 horas	10%	16,20
I062	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I062	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I063	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	100%	30,00	Cerca de 8,1 horas	25%	22,50
I063	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I063	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I067	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	100%	12,00	Cerca de 18,1 horas	25%	9,00
I067	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I067	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I068	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	100%	18,00	Cerca de 18,1 horas	25%	13,50
I068	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I068	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I069	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	100%	18,00	Cerca de 19,5 horas	25%	13,50
I069	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I069	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I071	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I071	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I071	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I073	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I073	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I073	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I091	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	100%	30,00	Cerca de 17,7 horas	25%	22,50
I091	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I091	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I102	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I102	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I102	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I028	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	100%	30,00	Cerca de 9,0 horas	25%	22,50
I028	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I028	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I030	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	100%	30,00	0 horas	0%	30,00
I030	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I030	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I064	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	100%	12,00	Cerca de 18,5 horas	25%	9,00
I064	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I064	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I065	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	100%	18,00	Cerca de 20,4 horas	25%	13,50
I065	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I065	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I066	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I066	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I066	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I070	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	12,00	100%	12,00	Cerca de 21,4 horas	25%	9,00
I070	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I070	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I072	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I072	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I072	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I074	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I074	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I074	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I075	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I075	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I075	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I077	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I077	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I077	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I098	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I098	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I098	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00
I101	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	100%	18,00	0 horas	0%	18,00
I101	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	100%	9,00	Cerca de 2,4 horas	10%	8,10
I101	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	0%	0,00	Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	0,00

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

Versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx
Versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

Issue	Resultado apreciado	Estado antes do Sprint Review	Estado após o Sprint Review	Ação resultante
I059	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I059 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I061	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I061 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I062	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I062 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I063	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I063 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I067	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I067 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I068	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I068 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I069	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I069 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I071	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I071 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I073	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I073 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I091	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I091 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I102	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I102 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I028	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I028 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I030	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I030 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I064	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I064 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I065	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I065 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.

Issue	Resultado apreciado	Estado antes do Sprint Review	Estado após o Sprint Review	Ação resultante
I066	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Revisão	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I066 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I070	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I070 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I072	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I072 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I074	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I074 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I075	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I075 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I077	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I077 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I098	Sem resultado aproveitável à data do Sprint Review.	Em Execução	Pendente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira mantém a Issue I098 aberta, regista 0 pontos no Sprint 04 e transfere a tarefa para o Sprint 05 no Backlog de Projeto.
I101	Aceite sem correções obrigatórias.	Em Auditoria de Qualidade	Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera o estado da Issue I101 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.

7. Classificação do Secretário do Sprint

Secretário	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Categoria de qualidade	Trabalho completo e correto
Pontos após qualidade	10,00
Atraso imputável	5,92 horas (5 h 55 min)
Penalização por atraso	10%
Pontos Efetivamente Obtidos	9,00
Fundamento e evidência	Classificação aprovada pelos alunos com direito de voto no Sprint Review do Sprint 04. Convocatórias, atas, comunicações e arquivo do Sprint 04 asseguradas pelo Secretário. A convocatória do Sprint Review foi emitida a 2026-10-26 16:55, com 18 horas e 5 minutos de antecedência, quando eram exigidas 24 horas (prazo: 2026-10-26 11:00), o que corresponde a um atraso de 5 horas e 55 minutos. Os alunos com direito de voto propuseram não aplicar penalização, mas só o docente pode dispensar uma penalização por atraso (Avaliação Interna dos Grupos, secção 17.1); aplica-se, por isso, o escalão «Até 8 horas, inclusive» (10%).

Secretário	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	PEO aprovado
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Trabalho completo e correto; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Secretário em avaliação); sem ausências.	Não aplicável.	Trabalho completo e correto	9,00

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Registar as classificações e confirmar os PEO das tarefas apreciadas.	Classificações de Executor e Revisor atribuídas pela cadeia da secção 6.2 e classificações dos Auditores aprovadas por unanimidade dos alunos com direito de voto na secção 6.3; penalizações por atraso da secção 6.5 aprovadas por unanimidade; cálculos confirmados no Mapa de Pontuação Individual.	Registado e confirmado.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-10-27).

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
2	Aprovar os estados finais e ações resultantes de cada tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira altera para Done as 14 Issues aceites, mantém abertas as Issues I066, I071, I072, I073, I074, I075, I077, I098 e I102, que transitam para o Sprint 05, e atualiza o Backlog de Projeto (2026-10-27).
3	Aprovar a classificação do Secretário do Sprint 04.	André Filipe Moreira Mesquita: Trabalho completo e correto, sem penalização por atraso; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto, sem penalização por atraso; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto, sem penalização por atraso; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: impedido.	Aprovada pelos alunos com direito de voto a categoria «Trabalho completo e correto». A dispensa da penalização por atraso não é da competência do grupo (só o docente a pode conceder), pelo que se aplica a penalização de 10% (secção 7).	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista 9,00 PEO na linha do Secretariado do Mapa de Pontuação Individual (2026-10-27).
4	Aprovar a versão editável e o PDF do Mapa de Pontuação Individual do Sprint 04.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira exporta o PDF do Mapa de Pontuação Individual e recolhe as assinaturas digitais de todos os elementos (2026-10-27).

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	Não aplicável
2	Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf	Sim
3	Relatórios de revisão das Issues apreciadas	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i028-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf; /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i062-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf; /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i063-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf; /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i065-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf; /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i091-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
4	Checklists de auditoria das Issues apreciadas	Não aplicável — não foram produzidas checklists de auditoria no Sprint 04 (secção 6.3).	Não aplicável

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-27 às 12:20. A presente ata foi consolidada documentalmente no próprio dia, após a conclusão dos registos de revisão, integração e pontuação referidos nas secções anteriores. A versão final da ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.27 23:28:59+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.28 00:20:32+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.27 22:47:07+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.27 22:44:14+00'00'