LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3	**Sprint em preparação**	Sprint 05

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Função	Secretário do Sprint 04
Data e hora de envio	2026-10-26 às 17:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	24 horas e 30 minutos
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-10-27 às 17:30
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/361077854253417?p=mEvEjULcYphjjPcWgT
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Secretário do Sprint 04
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como primeira finalidade apreciar formalmente a transição do Backlog de Projeto v02 para o Backlog de Projeto v03. Será comparada a versão v02 anteriormente aprovada e congelada com a proposta v03, verificando as alterações introduzidas, a preservação do histórico e a coerência da nova versão antes de deliberar sobre a sua aprovação como nova baseline do Backlog de Projeto. A versão v02 permanece preservada como registo histórico e não é substituída nem alterada retroativamente.

Após a eventual aprovação da v03, a reunião prossegue com a preparação das tarefas que poderão ser selecionadas para o Sprint 05. Serão confirmadas prioridades e clarificadas as tarefas candidatas, incluindo identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado. Cada tarefa analisada será estimada por Planning Poker, utilizando a escala oficial, e serão confirmados a pontuação total, a repartição pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. No final será registada a decisão relativa a cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor; essa atribuição ocorrerá apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Convocatória e comunicação antecipada de qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Transição do Backlog v02 para v03	Comparar formalmente o Backlog de Projeto v02 com a proposta v03, confirmar as alterações introduzidas, preservar a rastreabilidade histórica e deliberar sobre a aprovação da v03 como nova baseline do Backlog de Projeto.	Grupo	m3-backlog-projeto-v02.pdf — versão anteriormente aprovada e assinada; m3-backlog-projeto-v03.xlsx — proposta de nova baseline a apreciar na reunião.	20 min
3	Prioridades e tarefas candidatas	Com base na versão do Backlog aprovada na reunião, confirmar as prioridades e identificar as tarefas a preparar para o Sprint 05.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Backlog de Projeto v03, caso aprovado; âmbito vigente; requisitos, dependências e prioridades da M3.	10 min
4	Clarificação das tarefas	Confirmar, para cada tarefa candidata, identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Issues candidatas ao Sprint 05 no Backlog de Projeto; requisitos; artefactos técnicos; dependências e dúvidas previamente identificadas.	15 min
5	Estimativa por Planning Poker	Aprovar a pontuação total de cada tarefa e confirmar a repartição 60% / 30% / 10% por Executor / Revisor / Auditor, sem atribuir alunos aos papéis.	Grupo	Escala oficial de 10, 20, 30, 50, 80 e 130 pontos; complexidade, incerteza, risco e dependências.	15 min
6	Completar elementos e Definition of Ready	Confirmar critérios de aceitação, evidências do Executor, verificações do Revisor, checklist do Auditor, dependências, DoD, referências, pasta de destino e restantes elementos exigidos pela Definition of Ready.	Grupo	Backlog de Projeto; Regulamento da UC; Regulamento do Grupo; documentação técnica aplicável.	20 min
7	Decisão por tarefa	Registar, para cada tarefa analisada, «Aprovada como Ready» ou «Permanece em preparação», identificando pendências e ações necessárias.	Grupo	Definition of Ready e elementos aprovados durante a reunião.	15 min
8	Backlog de Projeto v03 atualizado	Confirmar a versão editável v03 resultante das deliberações, gerar a versão congelada em PDF e identificar os ficheiros que integrarão a ata.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	m3-backlog-projeto-v03.xlsx e respetivo PDF a gerar após as decisões da reunião.	10 min
9	Encerramento	Recapitular as decisões, confirmar os documentos integrantes da ata, ler e validar a minuta e encerrar a reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ata em preparação; deliberação sobre a transição v02→v03; decisões por tarefa; versão v03 atualizada do Backlog de Projeto.	5 min

6. Informações adicionais

Consultar previamente o Backlog v02 e a proposta v03. A v02 permanece histórica; a v03 só se torna a nova baseline se for formalmente aprovada nesta reunião.

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.26 11:44:35+00'00'