LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M4
Sprint em preparação	Sprint 06

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m4-s06-20261107-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m4-s06-20261107-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf	2026-11-07 16:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/369471008924781?p=NdFc38OTAwidKSIHa6	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Secretário do Sprint 05	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-11-07 às 16:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Magalhães Ribeiro, Secretário do Sprint 05, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo, a existência do quórum aplicável (3 elementos) e a ordem de trabalhos constante da convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Comparar formalmente o Backlog de Projeto v03 com a proposta v04, confirmar as alterações introduzidas e deliberar sobre a aprovação da v04 como nova baseline, preservando a v03 como registo histórico.
3. Com base na versão do Backlog aprovada na reunião, confirmar as prioridades da M4 e identificar as tarefas a preparar para o Sprint 06.
4. Apreciar as propostas de tarefa que as atas da M3 remetem para este Backlog Refinement: deliberações 11, 13 e 17 da ata do Sprint Review do Sprint 05, requisitos RF053 a RF056 e deliberações 4 e 5 da ata do controlo final da M3.
5. Confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado das tarefas candidatas ao Sprint 06 e verificar se as I110 e I111 cumprem a Definition of Ready.
6. Aprovar a pontuação total de cada tarefa através de Planning Poker e confirmar a repartição de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuir alunos aos papéis.
7. Aprovar os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as referências e a pasta de destino.
8. Registar, para cada tarefa analisada, «Aprovada como Ready» ou «Permanece em preparação», com as pendências, os responsáveis e os prazos.
9. Confirmar a versão editável v04 resultante das deliberações, gerar a versão congelada em PDF e identificar os ficheiros que integram a ata.
10. Recapitular as decisões, confirmar os documentos integrantes da ata, ler e validar a minuta e encerrar a reunião.

4. Tarefas aprovadas como Ready

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento da tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Decisão
I107	Criar a base do frontend web em React e TypeScript	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I108	Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I111	Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011; RF053 e RF054 excluídos — deliberação 5)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I112	Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I113	Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I120	Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I121	Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I043	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I047	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I109	Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I110	Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019; RF055 excluído — deliberação 5)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I114	Implementar agenda, chegada e apoio à Consulta no frontend web (RF024–RF027)	50	30	15	5	Aprovada como Ready

Pontuação Total: 460 pontos (276 pontos de Executor / 138 pontos de Revisor / 46 pontos de Auditor). Escala oficial: 10, 20, 30, 50, 80, 130; repartição 60% Executor / 30% Revisor / 10% Auditor. A transição do Backlog de Projeto v03 para a v04 foi deliberada antes da análise das tarefas (deliberação 1 da secção 6); as decisões seguintes baseiam-se na v04 aprovada. Ao contrário das tarefas pendentes do Sprint 04, que transitaram para o Sprint 05, as Issues I105 e I106 não transitam para o Sprint 06: mantêm-se no Sprint 05, não são executadas e não integram as tarefas a planear (deliberação 7).

Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado, XLS ou XLSX. A versão integral desse ficheiro editável deve ser exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.xlsx
Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.pdf

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor	Elementos em falta	Decisão e ação resultante
I079	DESCONTINUADA — Implementar contas, custos e valores em dívida	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I080	DESCONTINUADA — Implementar o registo de pagamentos ao balcão	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I081	DESCONTINUADA — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I083	DESCONTINUADA — Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I084	DESCONTINUADA — Implementar o registo de internamentos e a atribuição de alojamento	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I085	DESCONTINUADA — Implementar o estado clínico e a alta médica do internamento	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I117	DESCONTINUADA — Implementar a gestão de contas e pagamentos no frontend web (RF037–RF041)	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I119	DESCONTINUADA — Implementar a gestão de internamentos no frontend web (RF048–RF052)	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I124	DESCONTINUADA — Implementar as despesas do Cliente na aplicação móvel (RF042)	Não aprovado — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a funcionalidade passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. Orçamento «Não aprovado» ratificado; o valor anterior mantém-se apenas como registo histórico e a Issue é preservada para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint (deliberação 8). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I147	RETIRADA — Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote final	Não aprovado	Não aplicável — a verificação da CCA e a preparação do pacote final são feitas na reunião formal de controlo final da M4.	Permanece em preparação. Retirada ratificada: a tarefa nunca entrou num Sprint Backlog (secção 13 do Regulamento da UC); a linha e o identificador mantêm-se para rastreabilidade e a Issue é fechada no GitHub como «not planned» (deliberação 6). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor	Elementos em falta	Decisão e ação resultante
I149	RETIRADA — Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M4)	Não aprovado	Não aplicável — a Grelha de Rotação de Papéis é um registo de reunião, sem Executor, Revisor e Auditor próprios. A Grelha v05 do Sprint 06 é produzida sem Issue, como registo de reunião, por Gonçalo Magalhães Ribeiro (deliberação 4 da ata m3-s05-20261106-controlo-final-milestone-ata-v01.pdf).	Permanece em preparação. Retirada ratificada: a tarefa nunca entrou num Sprint Backlog (secção 13 do Regulamento da UC); a linha e o identificador mantêm-se para rastreabilidade e a Issue é fechada no GitHub como «not planned» (deliberação 6). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
I150	RETIRADA — Rever a Proposta de Sistema, a Declaração de Âmbito e a CCA para a transição de F005 e F007 e obter a homologação (M3)	Não aprovado	Não aplicável — a transição de F005 e F007 foi homologada em 2026-10-21 e a validação da CCA é tratada nas reuniões de controlo final.	Permanece em preparação. Retirada ratificada: a tarefa nunca entrou num Sprint Backlog (secção 13 do Regulamento da UC); a linha e o identificador mantêm-se para rastreabilidade e a Issue é fechada no GitHub como «not planned» (deliberação 6). Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).

6. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar a transição do Backlog de Projeto v03 para v04, preservando a v03 como baseline histórica e adotando a v04 como nova baseline. Alterações: 35 tarefas do Sprint 05 passam a Done (deliberação 5 da ata m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf); as Issues-contentor I025, I026, I029, I031, I033 e I035 ficam fechadas, sem pontos próprios; o resultado esperado da I034 passa a indicar o ficheiro entregue; a I027 regista a passagem do endpoint do RF056 a EP-052 (deliberação 11 da mesma ata); as I024, I071 e I072 registam os títulos usados no Sprint Backlog S05.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro preserva a v03 sem alterações e adota a v04 como versão corrente (2026-11-07).
2	Confirmar as prioridades da M4 e a ordenação das tarefas analisadas para o Sprint 06, com base no Backlog v04 aprovado.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro confirma a ordenação/prioridade no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
3	Aprovar como Ready, por Planning Poker e com a repartição 60% / 30% / 10%, as 12 tarefas da secção 4 (I107, I108, I109, I110, I111, I112, I113, I114, I120, I121, I043 e I047), num total de 460 pontos, com a Definition of Ready confirmada.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista as decisões e os valores no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
4	I107 e I120: o trabalho já feito por Ivan Cristiano Silva Mendes no commit 23d645e, diretamente no ramo develop (base web em src/frontend e base mobile em src/frontend-mobile; deliberação 18 da ata m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf), é aproveitado e entra pelo fluxo normal de Pull Request, revisão e auditoria. A atribuição dos papéis ocorre no Sprint Planning e deve garantir que nenhum aluno revê ou audita trabalho seu.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no histórico das I107 e I120 no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
5	I110 e I111: os RF053 a RF055 não estão definidos na Especificação de Requisitos v02 (secção 9, ponto em aberto 1). A Definition of Ready considera-se cumprida porque as tarefas são executadas sem esses requisitos: o resultado esperado, os critérios de aceitação e as verificações do Revisor ligados a RF053, RF054 (Cliente sem conta de acesso) e RF055 (horários regulares dos Veterinários) ficam marcados como não aplicáveis até serem especificados e aprovados.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista as exclusões nos campos e no histórico das I110 e I111 no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
6	Ratificar a retirada das Issues I147, I149 e I150, que nunca entraram num Sprint Backlog (secção 13 do Regulamento da UC), com orçamento «Não aprovado». A Grelha de Rotação de Papéis v05 do Sprint 06 é produzida sem Issue, como registo de reunião, por Gonçalo Magalhães Ribeiro (deliberação 4 da ata m3-s05-20261106-controlo-final-milestone-ata-v01.pdf).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista as retiradas no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07); as Issues são fechadas no GitHub como «not planned»; Gonçalo Magalhães Ribeiro produz a Grelha v05 no Sprint 06.

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
7	I105 e I106: o grupo considera que estas atividades não deviam ter sido planeadas como Issues (deliberação 6 da ata m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf) e decide não as executar. Como foram incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 05, não podem ser canceladas, retiradas nem removidas do orçamento (secção 13 do Regulamento da UC): mantêm-se Pendentes no Sprint 05, com 20 pontos, a aprovação como Ready de 2026-10-27 e as atribuições iniciais. Ao contrário das tarefas pendentes do Sprint 04, que transitaram para o Sprint 05, não transitam para o Sprint 06, não integram o respetivo Sprint Backlog e não acrescentam carga ao momento de avaliação M4. Sem resultado, os três papéis recebem 0.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07). O fecho das duas tarefas, com 0 pontos nos três papéis, é registado em deliberação própria na ata do Sprint Review do Sprint 06, e só depois as Issues são fechadas no GitHub como «not planned».
8	Tarefas descontinuadas com a saída de F005 e F007 do âmbito (I079, I080, I081, I083, I084, I085, I117, I119 e I124): ratificar o orçamento «Não aprovado», para que não contem nos totais da milestone, e uniformizar a decisão «Permanece em preparação», como na I079 (deliberação 4 da ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01.pdf).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista as decisões no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
9	Ratificar a divisão das Issues-contentor da M4 (I040, I041, I042, I044, I045, I048, I049 e I052) nas respetivas tarefas; as Issues-contentor não têm pontos próprios.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a ratificação no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
10	Deliberação 13 da ata m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf (versões v02 e v03 da Documentação da API, do Plano de Testes do Backend e dos Modelos de Classes do Frontend produzidas sem Issue): o grupo decide não criar Issue de regularização. Estas versões já integraram a entrega da M3 e uma Issue criada agora atribuiria pontos a trabalho feito fora do processo. O desvio fica registado como não conformidade, e qualquer alteração posterior a estes documentos é feita através de uma Issue própria, com revisão e auditoria.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a não conformidade numa nova versão do registo de não conformidades (m4-registo-nao-conformidades-v04.xlsx, a partir da m3-registo-nao-conformidades-v03.xlsx, em 02.06-nao-conformidades-e-acoes-corretivas), até ao Sprint Review do Sprint 06.
11	Deliberação 17 da ata m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf (lacunas L6, L8, L9 e L12 da RTM v02): o grupo decide não criar Issue própria. A correção destas lacunas transita para a versão seguinte da RTM e integra o âmbito da I051 (Atualizar a RTM final), cujos critérios 1 a 3 já exigem o estado final e a justificação de todos os requisitos.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no histórico da I051 no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07); os critérios correspondentes são confirmados quando a I051 for apreciada em Backlog Refinement.
12	Requisitos RF053 a RF056 (Especificação de Requisitos v02, secção 9, ponto em aberto 1): o grupo decide não criar, nesta reunião, Issue para os especificar. Os RF053 a RF055 ficam excluídos das I110 e I111 (deliberação 5) e o RF056, implementado na I082, fica sem requisito especificado; a RTM final (I051) regista o estado e a justificação destes quatro requisitos.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão no histórico da I051 no Backlog de Projeto v04 (2026-11-07).
13	Deliberação 5 da ata m3-s05-20261106-controlo-final-milestone-ata-v01.pdf (pendências remetidas para este Backlog Refinement): (a) versões v02 e v03 sem Issue (deliberação 13 da ata m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf) — tratadas na deliberação 10; (b) RTM a apontar para o EP-052 (deliberação 11 da mesma ata) — a ligação do RF056 ao EP-052 é feita na RTM final, no âmbito da I051, com o estado do RF056 (deliberação 12); (c) estados Done no Backlog de Projeto (deliberação 5 da mesma ata) — registados na v04 (deliberação 1); os estados no Sprint Backlog S05 são atualizados na respetiva versão; (d) README cumulativo e credenciais de avaliação — concluídos e incluídos no ZIP da M3; as Issues I105 e I106 são tratadas na deliberação 7.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro confirma a ligação RF056→EP-052 nos critérios da I051 quando esta for apreciada em Backlog Refinement e atualiza os estados Done no Sprint Backlog S05 (m3-s05-sprint-backlog-v03), até ao Sprint Review do Sprint 06.
14	Aprovar a versão atualizada m4-backlog-projeto-v04.xlsx como Backlog de Projeto vigente resultante da reunião.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro conclui e preserva o ficheiro editável v04 aprovado (2026-11-07).
15	Aprovar a versão congelada m4-backlog-projeto-v04.pdf como parte integrante da ata.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro exporta a v04 aprovada para PDF e recolhe as assinaturas digitais de todos os elementos (2026-11-07).

7. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Backlog de Projeto v03 — versão histórica de referência (PDF assinado)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf	Já assinada / referência histórica
2	Backlog de Projeto v04 — versão editável aprovada (XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.xlsx	Não aplicável
3	Backlog de Projeto v04 — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-11-07 às 19:05. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.07 19:20:39+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.07 19:16:47+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.07 19:11:09+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: Ivan Cristiano Silva Mendes Num. de Identificação: BI15482845 Data: 07-11-2026 19:15:42 +00:00 CHAVE MÓVEL