LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I148 — Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	m3-grelha-rotacao-papeis-v04.xlsx e m3-20261103-grelha-rotacao-papeis-v04.pdf, em 01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo — 2 ficheiros novos.
Origem no repositório	Issue #147; branch 147-i148-atualizar-grelha-rotacao-papeis-m3; Pull Request #237 aberta a 2026-11-03 01:31 sobre develop 4063a13; commit único 2bce745 (2026-11-03 01:31), ainda não integrado.
Data da revisão	Verificação independente do Revisor a 2026-11-03, sobre os ficheiros do commit 2bce745 (SHA-256 iguais aos da PR); relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-03, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da Grelha de Rotação de Papéis v04 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da I148 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), às instruções do template oficial da grelha (v06) e à Definition of Done do G08 para gestão. Foram lidas as folhas «Grelha de Rotação de Papéis», «Registo da Rotação», «Validação» e «Listas de apoio» do ficheiro editável e as 6 páginas do PDF. As fontes usadas na comparação foram as versões vigentes: m2-grelha-rotacao-papeis-v01 e m3-grelha-rotacao-papeis-v01 (develop), m3-grelha-rotacao-papeis-v02 e v03 (docs/s05), os Sprint Backlogs de S01 a S04 (v01) e de S05 (v02) e os Mapas de Pontuação Individual de S02, S03 e S04 (v01). A comparação foi feita célula a célula por leitura automática dos ficheiros editáveis (sem os alterar), e os resumos e as regras de rotação foram recalculados de forma independente a partir das 86 linhas do registo. Cronologia: receção pelo Revisor com a abertura da PR (2026-11-03 01:31); verificação e emissão deste relatório a 2026-11-03, antes do Sprint Review do S05 (17:30).

2. Verificações realizadas

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Ficheiros, nome, pasta e ligação à Issue	PR #237 com o commit 2bce745 «docs(I148): Grelha de Rotação de Papéis v04 com o histórico de S01 a S05», sobre o develop atual (4063a13), sem conflitos; só acrescenta o .xlsx e o PDF em 01.06. O Backlog indica m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx, mas a v01 da M3 já está no develop (S01 a S03) e a v02 e a v03 estão em docs/s05, pelo que a v04 continua corretamente a numeração; o PDF segue o padrão da v03 (data no nome).	Cumpre
2	CA 1 — histórico de M1/M2, quatro elementos e três sprints da M3	As 23 linhas de S01 e S02 são iguais às da m2-grelha-rotacao-papeis-v01 (sequência 1 a 23, Issue, papéis e confirmações), assim como os Sprints S01 e S02, os Secretários e as fontes. Única diferença: correção de «Declaraçao» para «Declaração» no título da I002, igual ao Sprint Backlog do S01 (M1). n = 4, Líder permanente Ivan; S03, S04 e S05 registados como m3.	Cumpre (ver M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
3	CA 2 — atribuições e confirmações separadas e iguais às fontes	Colunas próprias para os responsáveis iniciais e para as três confirmações. Atribuições: S03 3/3, S04 23/23 e S05 37/37 iguais aos Sprint Backlogs (Issue, tarefa, Executor, Revisor e Auditor); S01 10/10 e S02 13/13 iguais nos responsáveis. Confirmações: todas iguais aos Mapas — S02 (39 linhas), S03 (9 linhas e Secretário) e S04 (69 linhas e Secretário: 16 execuções e 16 revisões «Sim», 7 e 7 «Não», 23 auditorias «Não» por não realizadas). Não há transferências formais em S03 a S05.	Cumpre
4	CA 3 — Secretariado	Um Secretário por Sprint: S01 Gonçalo Dinis, S02 Gonçalo Ribeiro, S03 André, S04 Gonçalo Dinis, S05 Gonçalo Ribeiro; nunca o Líder. As janelas S01–S03, S02–S04 e S03–S05 têm três Secretários diferentes, ou seja, cada elemento que não é Líder faz o Secretariado uma vez em cada três sprints. Validação: linhas 28 e 29 com 0.	Cumpre
5	CA 4 — combinação de Revisor e Auditor em tarefas sucessivas do mesmo Executor	Recalculado por Executor, pela sequência: nenhuma repetição imediata em S04 e S05. As 6 repetições da folha «Validação» (I006, I008, I015, I017, I022 e I027) são de S01 a S03; a única da M3 é a I027 (S03, Ivan, mesmo par da I015), que vem do Sprint Backlog aprovado do S03, já concluído, e está registada e explicada na nota da v04. Os 9 avisos de reutilização também são todos de S01 a S03 (folha «Listas de apoio»).	Cumpre (repetição histórica da I027 registada)
6	CA 5 — desempenhos de S05 «a confirmar» com data prevista	As 37 tarefas do S05 e o Secretariado do S05 estão «Ainda não avaliado»; as fontes do Mapa do S05 estão «Ainda não aplicável — Sprint em curso». A nota indica a confirmação no Sprint Review do S05, a 2026-11-03 às 17:30 (convocatória m3-s05-20261102-sprint-review-convocatoria-v01), antes do controlo final da M3.	Cumpre
7	Verificação do Revisor 1 — atribuições da M3 vs Sprint Backlogs e confirmações vs Mapas	Feita linha a linha (ver CA 2 e anexo A.3): 63 tarefas da M3 iguais aos Sprint Backlogs aprovados e todas as confirmações de S02 a S04 iguais às categorias aprovadas nos Mapas. As 9 tarefas transitadas do S04 aparecem no S04 (confirmações fechadas) e de novo no S05 (sequência 78 a 86), como no Sprint Backlog do S05 v02.	Cumpre
8	Verificação do Revisor 2 — histórico inalterado e resumos coerentes	Histórico de S01 a S04 igual à m2 v01 e à v03 (exceto a correção da I002). Resumo recalculado a partir das 86 linhas, igual ao da folha «Grelha»: André 22/9, 22/10, 19/5; Gonçalo Dinis 20/13, 18/6, 21/5; Gonçalo Ribeiro 22/11, 22/11, 21/7; Ivan 22/9, 24/15, 25/9 (atribuições/confirmados de Executor, Revisor e Auditor); Secretariado 1/1, 2/2, 2/1 e 0/0. Sequência 1 a 86 única e crescente.	Cumpre (ver M4)
9	Verificação do Revisor 3 — rotação, Secretariado e	Independência dos papéis: as 5 acumulações (I001, I002, I006, I007 e I008) são do S01.	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
	desempenhos por confirmar	Rotação e Secretariado: ver CA 3 e CA 4. Os desempenhos ainda não fechados (todo o S05) estão «Ainda não avaliado»; nenhum Sprint concluído tem pendentes (Validação, linha 19 = 0).	
10	Template e PDF	Estrutura do template v06 conservada: 5 folhas, as 6 listas de validação, fórmulas e formatação condicional; área de impressão alargada até à linha 160. PDF A2 com 6 páginas, legível, com as duas folhas exigidas e as 86 linhas. O PDF ainda não tem assinaturas (a v03 tinha); fica para a ratificação (M4).	Cumpre (ver M4)
11	Âmbito e Definition of Done	Só os 2 ficheiros da grelha, na pasta prevista. Fontes de S01: o .xlsx do Mapa do S01 indicado não existe em /projeto (M2); as fontes de S04 e S05 estão em docs/s05 e não ainda no develop (M3).	Cumpre (ver M2 e M3)
12	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30. PR aberta a 2026-11-03 01:31, cerca de 32 h depois. Revisor: receção com a abertura da PR e relatório emitido a 2026-11-03, menos de 24 h depois e antes do Sprint Review.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 2bce745).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na nota da folha «Registo da Rotação» a correção do título da I002 («Declaraçao» → «Declaração»), para a alteração ao histórico da M1 ficar declarada.	Executor, na próxima versão da grelha.
M2	A fonte editável do Mapa do S01 (m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx em 01.06) não existe em /projeto: só existe o PDF. Arquivar o .xlsx na pasta ou indicar que só há o PDF assinado. A referência vem das versões anteriores.	Executor / Secretário (arquivo).
M3	Garantir que as fontes indicadas para S04 e S05 ficam em /projeto antes do ZIP da M3: os Sprint Backlogs de S04 e S05 e o Mapa do S04 (.xlsx) estão só em docs/s05, e o PDF do Mapa do S04 só no main.	Ivan (arquivo docs/s05), antes do controlo final.
M4	No Sprint Review do S05: confirmar os desempenhos do S05 e decidir as 9 tarefas transitadas — a I071 e a I072 já têm Executor e Revisor confirmados no S04, pelo que uma nova confirmação no S05 contaria o mesmo desempenho duas vezes. Depois, gerar a versão seguinte com o S05 concluído, o Secretariado do S05, as fontes do Mapa do S05 e o PDF assinado.	Grupo (Sprint Review do S05) / Executor.
M5	O quadro de atribuições está em 86 de 100 linhas (54 a 153, e «Listas de apoio» 5 a 104). Antes da I149 (M4), alargar a tabela copiando linhas existentes, para manter fórmulas e validações.	Executor da I149.
M6	Fechar a Issue #147 à mão depois da integração, se a PR não tiver «Closes #147».	Revisor, no GitHub.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30). A PR #237 ainda não está integrada: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo. A grelha v04 é a versão a apresentar no Sprint Review do S05; a confirmação dos desempenhos do S05 exige uma versão seguinte (M4).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Executor: PR #237 aberta a 2026-11-03 01:31, cerca de 32 h depois do prazo de 2026-11-01 17:30: escalão «mais de 24 e até 48 horas» do AI §17.1 (50%), a aplicar no Sprint Review do S05. A integração, posterior, fica também neste escalão se ocorrer até 2026-11-03 17:30.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os cinco critérios de aceitação da I148 estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram feitas: atribuições da M3 iguais aos Sprint Backlogs aprovados, confirmações iguais aos Mapas de Pontuação de S02 a S04, histórico de M1/M2 preservado, resumos recalculados iguais e regras de rotação e Secretariado cumpridas em S04 e S05, com o S05 por confirmar no Sprint Review de 2026-11-03. Melhorias M1 a M6 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra a PR #237.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.03 11:42:32+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese da evidência do Pull Request #237, da grelha entregue e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

Nota da v04 (folha «Registo da Rotação», A2): repõe S01 e S02, removidos na v03 (instrução 2, caráter cumulativo); regista no S05 as 9 tarefas transitadas do S04 (sequência 78 a 86) com as atribuições iniciais mantidas; renumera a sequência de 1 a 86; atualiza as fontes do S05 para o Sprint Backlog v02.
Data de confirmação do S05: Sprint Review de 2026-11-03 às 17:30 (convocatória m3-s05-20261102-sprint-review-convocatoria-v01), antes do controlo final da M3.
Avisos da folha «Validação» explicados como histórico de S01 a S03: acumulações (5), repetições imediatas (6), reutilizações (9) e cobertura dos três papéis por cumprir na m1 (1). Restantes verificações com 0.
Resumo acumulado (folha «Grelha»): 86 tarefas, 5 Sprints, 0 transferências; distribuição dos confirmados — Executor 9 a 13, Revisor 6 a 15, Auditor 5 a 9, Secretário 0 a 2 (o Líder não faz Secretariado).

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #237, ramo 147-i148-atualizar-grelha-rotacao-papeis-m3, aberta por André Mesquita.
Commit revisto: 2bce745 (2026-11-03 01:31), único commit do ramo sobre develop 4063a13; 2 ficheiros novos. SHA-256: .xlsx 6547821a58310eec…; .pdf faacd6170fc0e307….
Ficheiros: m3-grelha-rotacao-papeis-v04.xlsx (template v06, 5 folhas) e m3-20261103-grelha-rotacao-papeis-v04.pdf (6 páginas A2, exportado a 2026-11-03 01:28, sem assinaturas).
Review: estado «Review required» à data deste relatório; a aprovação do Revisor no GitHub fica registada sobre o commit 2bce745.
Merge: pendente da autorização de aceitação do Auditor; será executado pelo Revisor.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-03)

Fontes comparadas: m2-grelha-rotacao-papeis-v01 e m3-grelha-rotacao-papeis-v01 (develop 4063a13); v02 e v03 (docs/s05); Sprint Backlogs m1-s01, m2-s02, m3-s03 e m3-s04 v01 e m3-s05 v02; Mapas m2-s02, m3-s03 e m3-s04 v01.
Histórico: S01/S02 — 23 de 23 linhas iguais à m2 v01 (1 correção de texto na I002). S03 a S05 — as 54 linhas da v03 estão iguais na v04, que só acrescenta as 9 transitadas no S05; v02 → v04: só as confirmações do S04 passaram de «Ainda não avaliado» para «Sim»/«Não», como no Mapa do S04.
Atribuições vs Sprint Backlogs: S01 10/10, S02 13/13, S03 3/3, S04 23/23, S05 37/37 nos três responsáveis; nenhuma Issue a mais ou a menos.
Confirmações vs Mapas: S02 39/39, S03 9/9 e S04 69/69 linhas iguais (categoria «não realizada/não entregue» ↔ «Não»; restantes ↔ «Sim»); Secretariado de S03 e S04 confirmado nos Mapas.
Regras recalculadas por Executor: repetição imediata do par (Revisor, Auditor) só em I006, I008, I015, I017, I022 e I027; reutilização antes da rotação só em S01 a S03; Secretariado com três alunos diferentes em todas as janelas de três Sprints; Líder nunca Secretário.
Resumo por aluno recalculado e igual ao da folha «Grelha»; 86 sequências únicas e crescentes; 63 tarefas da M3 (S03 3, S04 23, S05 37), 9 delas transitadas e registadas no S04 e no S05.