LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Implementação de EP-002 em AuthController/AuthService, persistência em TokenRevogado, limpeza periódica das revogações, configuração, README, pedidos .http e testes unitários do backend.
Origem no repositório	Issue #80; branch 80-i064-implementar-o-fim-de-sessão-com-revogação-do-token-ep-002; Pull Request #197 (commit final e653b034), integrado em develop como 18a2d57 em 2026-10-26 16:06. Evidência do Executor anexada no PR e job de integração concluído com success.
Data da revisão	Aprovação da PR #197 pelo Revisor a 2026-10-26 12:44 (anulada por commits posteriores); verificações deste relatório concluídas a 2026-10-28; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da implementação do fim de sessão com revogação de JWT face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I064 (#80), à Definition of Done do G08 e ao contrato EP-002 da Documentação de API. Foram analisados o Pull Request #197, o commit final e653b034, os 18 ficheiros alterados, a descrição técnica do Executor, o PDF de evidências, os testes unitários e o resultado da pipeline no commit final, e foi executada a verificação complementar do critério 3 para os cinco perfis. O Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27) já aprovou a tarefa como Done, considerando a revisão concluída com a integração e sem relatório autónomo (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01); este relatório é uma regularização documental posterior e não altera essa decisão.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e integração	PR #197 associado à I064, branch própria da tarefa e integração em develop do commit final e653b034.	Cumpre
2	CA 1 — EP-002 revoga o jti e devolve 204	AuthController lê sub, jti e exp; AuthService persiste TokenRevogado até à expiração; sucesso sem corpo.	Cumpre
3	CA 1 — 401 para token ausente, inválido, expirado ou revogado	A ação exige [Authorize] e a validação JWT transversal rejeita tokens inválidos ou já revogados.	Cumpre
4	CA 2 — revogação persistida após reinício	A revogação fica na tabela TokenRevogado; a evidência do Executor regista reutilização do token após reinício com rejeição.	Cumpre
5	CA 4 — limpeza periódica sem afetar tokens válidos	LimpezaTokensRevogadosService corre no arranque e por intervalo; remove apenas DataExpiracao < agora; falhas ficam em log e não param a API.	Cumpre
6	Idempotência e concorrência do logout	TerminarSessaoAsync verifica jti existente e trata a colisão de gravação concorrente sem criar duplicados nem reativar o token.	Cumpre
7	CA 5 — formato de erro da infraestrutura	401/403 continuam a usar a infraestrutura comum de autenticação e o formato único definido na I058.	Cumpre
8	Testes unitários e verificação do Executor	Descrição do PR regista 49 testes sem falhas, casos de revogação, claims de expiração, limpeza, reinício e fronteira da expiração.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
9	Pipeline no commit final	Job «Repor BD e executar testes de integracao» do commit e653b034 terminou com conclusion = success.	Cumpre
10	CA 6 — verificação manual do Executor	PDF m3-s04-i064-evidencias-executor-v01.pdf e descrição do PR registam 204, 401, persistência e limpeza.	Cumpre
11	CA 3 — reutilização em endpoint de cada perfil	A verificação complementar demonstra reutilização do token revogado em endpoint protegido de cada um dos cinco perfis, sempre com 401, confirmando o caráter transversal da validação no JwtBearer.	Cumpre
12	Processo — review do commit final	A aprovação do Revisor (2026-10-26 12:44) foi anulada (dismissed) por commits posteriores; a aprovação final na PR #197 é de Ivan Cristiano Silva Mendes, sem papel atribuído na I064. A integração ocorreu às 16:06, antes deste relatório e da auditoria; a versão integrada é a revista.	Registado (ver 4)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum. A verificação complementar do critério 3 confirmou a rejeição do token revogado nos cinco perfis.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Acrescentar uma matriz automática perfil × endpoint protegido para demonstrar que um token revogado é rejeitado uniformemente nos cinco perfis.	Testes de integração / tarefa de testes.
M2	Registar no PR, pelo Revisor, o SHA exato revisto e os comandos/resultados independentes usados na validação final.	Procedimento de revisão.
M3	Manter no README a justificação da fronteira DataExpiracao < agora e do ClockSkew = 0, para evitar regressões na limpeza.	Documentação técnica.
M4	Criar um pequeno roteiro reprodutível para o cenário logout → reinício da API → reutilização do token.	Evidência de revisão futura.

4. Desvios de processo

A aprovação do Revisor designado foi anulada por commits posteriores e não foi renovada; a aprovação final é de um aluno sem papel na I064 (Ivan Cristiano Silva Mendes) e a integração ocorreu antes de existir relatório de revisão e checklist de auditoria. O Sprint Review do Sprint 04 considerou a revisão concluída com a integração. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Cerca de 18,5 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00, imputável ao Executor. Escalão «mais de 8 e até 24 horas, inclusive»: A = 25% (AI §17.1), já aprovado no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5).
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. A implementação, os testes, a persistência da revogação, a limpeza periódica e a validação transversal pelos cinco perfis foram confirmadas. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; a tarefa já está Done por decisão do Sprint Review do Sprint 04.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 22:26:16+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese normalizada das evidências do Executor e do repositório associadas ao Pull Request #197. Não substitui os ficheiros originais anexados ao PR; serve para tornar o relatório autónomo e auditável.

A.1 — Evidência declarada pelo Executor no PR #197

Build: dotnet build ./ClinicaVeterinaria.sln — sem erros nem avisos.
Testes: dotnet test ./ClinicaVeterinaria.sln — 49 testes, 0 falhados.
EP-002: logout com 204; token reutilizado em /auth/me devolve 401 para Administrador e Cliente.
Persistência: token revogado continuou rejeitado depois de reiniciar a API.
Base de dados: uma linha TokenRevogado por logout, com DataExpiracao correspondente à expiração do token.
Limpeza: registos expirados foram removidos sem remover revogações ainda válidas.

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #197 — feat(auth): implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002) [I064].
Commit final revisto documentalmente: e653b03432a834c99558de8efc1971f90f3d9f64.
Pipeline: job «Repor BD e executar testes de integracao» concluído com success no commit final.
Histórico de review: as aprovações de gdini5 (Revisor designado) ficaram dismissed após alterações posteriores; a aprovação final é de Ivan Cristiano Silva Mendes. A validação do Revisor designado sobre a versão integrada é a registada neste relatório.