**LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

# RELATÓRIO DE REVISÃO

| | |
|---|---|
| **Grupo / Projeto** | Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária |
| **Issue / Tarefa** | I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024) |
| **Sprint / Milestone** | Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04 no Sprint Review de 2026-10-27; sem novo orçamento) |
| **Executor** | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| **Revisor** | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| **Auditor** | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| **Artefacto revisto** | ConsultasController, ConsultasService, DTOs/filtros de consultas, controlo de acesso, ETag, integração na infraestrutura, README, pedidos .http e testes unitários/de integração de EP-023 e EP-024. |
| **Origem no repositório** | Issue #84; branch 84-i072-implementar-a-agenda-e-a-consulta-de-marcações-ep-023-ep-024; Pull Request #204 aberta a 2026-10-27 17:25 (commit final 50db182f), integrada em develop como 96c9416 em 2026-10-27 17:28. Evidência manual anexada e pipeline do commit final concluída com success. |
| **Data da revisão** | Aprovação da PR #204 a 2026-10-27 17:28, três minutos depois da abertura; verificações documentadas neste relatório concluídas a 2026-10-28; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital |
| **Versão do relatório** | v01 |

## 1. Âmbito e método

Revisão técnica da agenda e consulta de marcações face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I072 (#84), à Definition of Done do G08, aos contratos EP-023/EP-024 e às regras de isolamento por perfil. Foram analisados o Pull Request #204, o commit final 50db182f, os 24 ficheiros alterados, os testes unitários/de integração, a descrição das decisões e divergências, o PDF i072-prints-verificacao.pdf e o resultado da pipeline. O histórico comprova review APPROVED do Revisor designado sobre o commit final, três minutos depois da abertura da PR; as verificações aqui documentadas foram concluídas a 2026-10-28, depois da integração. A tarefa transitou formalmente para o Sprint 05 no Sprint Review de 2026-10-27, sem novo orçamento e mantendo o orçamento e as atribuições originais.

## 2. Verificações realizadas

| N.º | Verificação | Método e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome, branch e integração | PR #204 associado à I072, branch própria e integração em develop do commit final 50db182f. | Cumpre |
| 2 | CA 1 — EP-023 por perfil | ConsultasController autoriza Rececionista, Veterinário e Auxiliar Veterinário; testes cobrem 401/403 e acesso válido. | Cumpre |
| 3 | CA 1/3 — intervalo, filtros e paginação | ConsultasService valida datas/estado/paginação, converte dias de Lisboa para UTC e aplica filtros por Veterinário, animal e estado. | Cumpre |
| 4 | CA 3 — isolamento do Veterinário | Para Veterinário, o serviço ignora veterinarioId do pedido e usa exclusivamente a claim veterinarioId; IT-EP023-03/04 cobrem a regra. | Cumpre |
| 5 | CA 1/5 — Auxiliar Veterinário | Auxiliar consulta a agenda e o detalhe em leitura; a resposta inclui preparação e não concede escrita clínica. | Cumpre |
| 6 | CA 2 — EP-024 detalhe e preparação | ObterConsultaAsync devolve marcação e notas de preparação ordenadas, com 404 para inexistente. | Cumpre |
| 7 | CA 4 — marcação de outro Veterinário | ForbiddenException quando o veterinarioId autenticado não coincide; IT-EP024-03 confirma 403. | Cumpre |
| 8 | ETag da marcação | EP-024 devolve RowVersion em Base64 como ETag forte; caso IT-EP024-05 valida o cabeçalho. | Cumpre |

| N.º | Verificação | Método e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| 9 | CA 5 — exclusão de dados clínicos | Serviço não lê registos clínicos/tratamentos/prescrições; teste de integração verifica os campos e ausência de conteúdo clínico conhecido. | Cumpre |
| 10 | CA 6 — 401/403 e formato único | AssertErroAsync dos testes de integração verifica code/message/detail nos cenários sem token e perfis sem acesso. | Cumpre |
| 11 | CA 7 — verificação manual do Executor e testes | PR documenta casos UT/IT, anexa i072-prints-verificacao.pdf e o job de integração do commit final terminou com success. | Cumpre |
| 12 | Processo — review do commit final | PR aberta às 17:25; review aprovada em 2026-10-27 17:28:44 sobre o commit final 50db182f e merge às 17:28:52, antes das verificações documentadas, do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista. | Registado (ver 4) |

## 3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na evidência analisada.

**Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):**

| Ref. | Descrição | Seguimento |
|---|---|---|
| M1 | Registar num comentário do PR os comandos e resultados executados pelo Revisor, além da aprovação, para reforçar a auditabilidade independente. | Procedimento de revisão futura. |
| M2 | Manter separados, em ficheiros próprios, testes de filtros, autorização, projeção e endpoints à medida que a área de consultas crescer. | Organização da suite de testes. |
| M3 | Levar para a documentação de API as decisões adicionais de fuso horário, limites de data e tratamento de veterinarioId que ficaram explicitadas no PR. | Atualização documental. |
| M4 | Preservar o teste que garante ausência de dados clínicos no Auxiliar como regressão obrigatória para futuras alterações de DTO/projeção. | Quality gate funcional. |

## 4. Desvios de processo

A PR #204 foi aprovada e integrada pelo Revisor três minutos depois da abertura, antes das verificações documentadas neste relatório (concluídas a 2026-10-28), do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

## 5. Classificação do Executor e conclusão

| | |
|---|---|
| **Categoria de qualidade proposta** | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). |
| **Atraso** | Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, mantido por a tarefa ter transitado sem novo orçamento. PR #204 aberta a 2026-10-27 17:25 (cerca de 47,4 horas depois do prazo) e integrada às 17:28, depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00). Escalão «mais de 48 horas ou conclusão depois do Sprint Review, quando imputável ao aluno» (A = 100%, AI §17.1), a confirmar no Sprint Review do Sprint 05 de acordo com a decisão da reunião extraordinária de 2026-10-30 sobre o prazo das tarefas transitadas. |
| **Conclusão** | Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os critérios de aceitação, a implementação, os testes e as evidências são coerentes, e o commit final foi aprovado pelo Revisor designado. A tarefa segue para Auditoria de Qualidade; no Sprint 05 mantém o orçamento e as atribuições originais. |

| Revisor | Data e hora | Assinatura digital |
|---|---|---|
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital | Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**<br>Num. de Identificação: 30559150<br>Data: 2026.10.30 22:25:40+00'00' |

# Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese normalizada da evidência técnica e de execução disponibilizada no Pull Request #204 e respetivo anexo do Executor.

## A.1 — Evidência de testes e verificação do Executor

Testes unitários: casos UT-F003-050 a 055, UT-F003-085 e UT-TRV-001, além de casos próprios para fuso horário, filtros, paginação, ETag e projeção.
Testes de integração: IT-EP023-01 a 05 e IT-EP024-01 a 05, incluindo 401/403 e verificação de ausência de dados clínicos no Auxiliar.
Evidência manual: ficheiro i072-prints-verificacao.pdf anexado ao PR.
Descrição do PR: inclui 13 decisões/divergências registadas e justificação das opções de implementação.

## A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #204 — I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024).
Commit final: 50db182f9305dc7ca620f9e78c03100b305df182.
Pipeline: job «Repor BD e executar testes de integracao» concluído com success.
Review final: APPROVED por gdini5 em 2026-10-27 17:28:44 sobre o commit final.
Merge: 2026-10-27 17:28:52 em develop.