LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04 no Sprint Review de 2026-10-27; sem novo orçamento)
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	RegistosClinicosController, RegistosClinicosService, DTOs/validação de registo clínico, integração na infraestrutura, README, pedidos .http e testes unitários/de integração de EP-031 e EP-032.
Origem no repositório	Issue #88; branch 88-i077-implementar-a-criação-e-a-atualização-do-registo-clínico-ep-031-ep-032; Pull Request #211 (commit final 7507577f), integrada em develop como 65dab87 em 2026-10-28 18:12:10. Evidência manual anexada e pipeline do commit final concluída com success.
Data da revisão	Revisão técnica concluída com a aprovação da PR #211 a 2026-10-28 18:11; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da criação e atualização do registo clínico face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I077 (#88), à Definition of Done do G08 e aos contratos EP-031/EP-032. Foram analisados o Pull Request #211, o commit final 7507577f, os 17 ficheiros alterados, o controlador, o serviço de registos clínicos, os validadores/DTOs, os testes unitários e de integração, a evidência manual do Executor e os checks da pipeline. O histórico comprova review APPROVED do Revisor designado sobre o SHA final. A tarefa transitou formalmente para o Sprint 05 no Sprint Review de 2026-10-27, sem novo orçamento e mantendo o orçamento e as atribuições originais.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e integração	PR #211 associado à I077, branch própria e integração em develop do commit final 7507577f.	Cumpre
2	CA 1 — EP-031 cria registo clínico	POST /registos-clinicos, política Veterinário, 201 com Location; serviço grava notas, diagnóstico, tratamentos e prescrições sem alterar o estado da marcação.	Cumpre
3	CA 1/3 — validações 400	ValidadorRegistoClinico exige consultaId e pelo menos um elemento clínico; tratamento/prescrição incompletos e duracaoDias inválida devolvem 400. IT-EP031-02 a 04 e UT-F004 cobrem as regras.	Cumpre
4	CA 4 — unicidade e estados inválidos	Consulta com registo devolve 409; Pendente/Cancelada devolvem 422. O índice único protege concorrência: teste com 5 pedidos simultâneos produz um 201 e quatro 409.	Cumpre
5	CA 2 — EP-032 atualiza o registo	PUT /registos-clinicos/{id} substitui o conteúdo clínico, atualiza listas e regista	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		atualizadoEm/atualizadoPor; 400/404/403 cobertos.	
6	CA 5 — associação à consulta/paciente preservada	RegistosClinicosService não altera MarcacaoId; IT-EP032-01 envia consultaId diferente e confirma que a consulta de origem permanece inalterada.	Cumpre
7	CA 6/7 — autorização e formato de erros	Só Veterinário entra no controlador; outro Veterinário recebe 403 para recurso alheio; Rececionista, Auxiliar, Administrador e Cliente recebem 403; sem token recebe 401; AssertErroAsync valida code/message/detail.	Cumpre
8	Atomicidade e pedidos rejeitados	EP-031 usa transação relacional para registo/tratamentos/prescrições; IT-EP031-09 confirma que pedidos 400/404/409/422 não deixam dados parciais.	Cumpre
9	Testes unitários	PR regista 402 testes unitários, 0 falhados; inclui UT-F004-001 a 021 e testes do controlador/serviço.	Cumpre
10	Testes de integração e pipeline	I077: 21 testes de integração, 0 falhados; suite completa: 154, 0 falhados. Todos os checks do commit final terminaram com success.	Cumpre
11	CA 8 — verificação manual do Executor	15 pedidos no Swagger cobrem sucesso e erros previstos; PDF de evidência anexado. Defeito encontrado durante a verificação foi corrigido e protegido por testes antes do SHA final.	Cumpre
12	Processo — review do commit final	Review aprovada sobre 7507577f a 2026-10-28 18:11:58 e merge pelo Revisor às 18:12:10, antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista.	Registado (ver 4)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão final revista. O defeito de mensagem 400 encontrado pelo Executor durante a verificação manual foi corrigido antes do commit final e protegido por testes de integração.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Atualizar no corpo do PR os campos de Revisor/Auditor, que ficaram como “confirmar no Sprint Backlog”, usando os papéis definidos na Issue #88.	Higiene documental / rastreabilidade.
M2	Registar explicitamente na Documentação de API que EP-032 é uma substituição completa das listas e que elementos omitidos são removidos.	Documentação de API / Backlog Refinement.
M3	Manter o teste de cinco criações simultâneas como regressão obrigatória para preservar a unicidade do registo por consulta.	Quality gate funcional.
M4	Em futuras revisões, registar no PR os comandos/resultados independentes executados pelo Revisor, além da review APPROVED.	Procedimento de revisão.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor 12 segundos depois da aprovação, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, mantido por a tarefa ter transitado sem novo orçamento. Sem Pull Request à data do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00); primeiro commit da PR #211 a 2026-10-28 16:43 e integração às 18:12 (cerca de 72 horas depois do prazo). Escalão «mais de 48 horas ou conclusão depois do Sprint Review, quando imputável ao aluno» (A = 100%, AI §17.1), a confirmar no Sprint Review do Sprint 05 de acordo com a decisão da reunião extraordinária de 2026-10-30 sobre o prazo das tarefas transitadas.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios na versão final. A implementação, os testes automáticos e a verificação manual são coerentes com os critérios de aceitação, e o commit final foi aprovado pelo Revisor designado. A tarefa segue para Auditoria de Qualidade; no Sprint 05 mantém o orçamento e as atribuições originais.

Revisor	Data e hora	
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 22:25:40+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese normalizada da evidência técnica e de execução disponibilizada no Pull Request #211 e no anexo de verificação manual do Executor.

A.1 — Evidência de testes e verificação do Executor

Testes unitários: RegistosClinicosServiceTests e RegistosClinicosControllerTests cobrem UT-F004-001 a UT-F004-021 e casos próprios; resultado declarado no PR: 402 testes, 0 falhados.
Testes de integração: IT-EP031-01 a 09 e IT-EP032-01 a 05, 401/403, acesso por Veterinário e criação simultânea; I077: 21 testes, 0 falhados; suite completa: 154 testes, 0 falhados.
Verificação manual: 15 pedidos Swagger para EP-031/EP-032, cobrindo sucesso e os códigos 400/401/403/404/409/422 aplicáveis; evidência anexada como m3-s04-i077-verificacao-manual-ep031-ep032.pdf.
Durante a verificação manual foi detetada uma mensagem 400 genérica no caso “nenhum elemento clínico”; o Executor corrigiu o ValidadorRegistoClinico (commit 35d0b01) e acrescentou as asserções de regressão antes da versão final.

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #211 — feat(registos-clinicos): implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032) [I077].
Commit final revisto: 7507577faf4b4c3c7eb96b03af96c0cee93665d5; 17 ficheiros alterados.
Pipeline no commit final: restauro/compilação, testes unitários, testes de integração, cobertura, reposição da BD e resultado final concluídos com success.
Review final: APPROVED por gdini5 em 2026-10-28 18:11:58 sobre o commit final.
Merge: executado por gdini5 em 2026-10-28 18:12:10 para develop, antes da auditoria.