LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i030-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-10-29 22:55)
Artefacto	m3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao; PR #186; commit cb18387 em develop
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira), Revisor (Gonçalo Magalhães Ribeiro) e Auditor (André Filipe Moreira Mesquita) são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog do Sprint 04 (v01) e a Issue #61.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os 5 critérios de aceitação, as 3 verificações do Revisor, o nome e a pasta (secção 19 do Regulamento da UC), a versão e os prazos. O Auditor confirmou por amostragem: 37 secções de EP na especificação, iguais às 37 da Documentação de API v02; EP-021 só com IT-EP021-01; «Problem Details» citado na especificação; cabeçalho ainda «v01 — rascunho do Executor»; ficheiro em develop igual ao revisto (cb18387).	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Sem defeitos obrigatórios. Quatro melhorias (M1 a M4) separadas dos defeitos, com seguimento. A classificação de M1 (formato Problem Details em vez de {code, message, detail} da I058) como melhoria está fundamentada: a I058 é a fonte normativa e os casos verificam sobretudo o código HTTP.	Conforme
4	Evidências acessíveis	Relatório de revisão no SharePoint do grupo (02.04-revisoes); PR #186 com os commits c2d9685 (2026-10-24) e 676a91e (2026-10-25) e a aprovação do Revisor; especificação em develop (cb18387).	Conforme
5	Datas e prazos	Executor: limite 2026-10-25 18:00; PR #186 aberta a 2026-10-24 20:04 (hora de Lisboa), sem atraso. Revisor: receção a 2026-10-24 20:04 e aprovação a 2026-10-25 18:06, cerca de 23 h, dentro das 24 h; relatório formal emitido a 2026-10-29. Auditor: relatório recebido a 2026-10-29 22:55; janela de 16 h até 2026-10-30 14:55. O Sprint Review do Sprint 04 classificou a auditoria desta Issue como não realizada (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5); esta checklist é posterior e não altera essa classificação sem decisão do grupo.	Executor sem atraso · Revisor dentro do prazo · Auditor dentro das 16 h se assinada até 2026-10-30 14:55
6	Pontos	Orçamento de 50 pontos: 30 Executor, 15 Revisor e 5 Auditor (60/30/10%). Sem transferência formal registada no Sprint Backlog do Sprint 04.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias), coerente com o relatório de revisão, que não identifica defeitos obrigatórios, e com a aprovação no Sprint Review do Sprint 04.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa e sustentada por evidências: comparação por script com a API v02, confronto com o Modelo de Dados v02, a I061 e a I091, factos confirmados pelo Auditor. A emissão do relatório formal só a 2026-10-29 fica registada nos prazos.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	m3-s04-i030-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf para 02.04-revisoes e m3-s04-i030-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf para 02.05-auditorias-de-qualidade; especificação com o nome e a pasta da secção 19.	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada depois do merge devido ao desvio de processo identificado (ponto 11).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	A especificação em develop é igual à do commit cb18387, integrado pela PR #186 (confirmado a 2026-10-30). Ainda não foi promovida para main; a promoção deve levar a mesma versão.	Conforme — versão revista integrada em develop
11	Aceitação pelo Revisor	A PR #186 foi aprovada e integrada pelo Revisor no mesmo minuto (2026-10-25 18:06), antes do registo formal da revisão e da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor.	Desvio de processo — integração antes da autorização do Auditor
12	Estado da tarefa	Aprovada como Done no Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27); Issue #61 fechada a 2026-10-28 22:34, depois dessa aprovação.	Conforme

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital). Recomenda-se resolver as melhorias M1 e M4 do relatório de revisão antes de I092 a I096.

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 22:09:22+00'00'