LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i067-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-10-30 01:09)
Artefacto	EP-009 e EP-010 em src/backend; PR #195 (Closes #21), integrada em develop como 8be9bdc (2026-10-26 12:22)
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Sprint Backlog do Sprint 04 v01, linha I067).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os critérios 1 a 7, as três verificações do Revisor, a DoD e os prazos, com método e evidência. Verificado pelo Auditor: [Authorize(Policy = Administrador)] no ClinicaController; telefone de 9 a 20 caracteres (coluna NVARCHAR(20)); 8 pedidos GET/PUT /clinica no .http.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Zero defeitos e três melhorias. O critério 7 (resultados da verificação manual registados no Merge Request) fica «cumpre parcialmente» e é tratado como melhoria (M1); a DoD trata esta evidência como obrigatória.	Observação — critério 7 incompleto tratado como melhoria
4	Evidências acessíveis	Relatório assinado; PR #195 e commit 8be9bdc em develop; pedidos no .http. Os resultados obtidos da verificação manual não estão na PR (M1). Não há testes de integração de EP-009 e EP-010 (M2).	Conforme, com a falta assinalada em M1
5	Datas e prazos	Executor: PR aberta a 2026-10-26 12:08, cerca de 18,1 horas depois do prazo: A = 25%, aprovado no Sprint Review do Sprint 04. Revisor: aprovação a 2026-10-26 12:22, 14 minutos depois da receção; relatório formal entregue a 2026-10-30. A auditoria é feita a 2026-10-30, depois do Sprint Review do Sprint 04, que registou a auditoria como «não realizada» (0 pontos de Auditor, ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.3) e já aprovou as classificações do Executor e do Revisor e o estado Done. Esta checklist completa a evidência de auditoria; não altera pontos aprovados.	Conforme com o aprovado no Sprint Review do Sprint 04; entrega tardia do relatório registada
6	Pontos	Orçamento 20; parcelas 12 (Executor), 6 (Revisor), 2 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	«Aceite sem correções obrigatórias» (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04. Seria	Conforme com o aprovado; observação

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		mais coerente com o critério 7 incompleto «aceite depois de correções menores».	registada
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão tecnicamente sólida, mas a PR foi aprovada 14 minutos depois da abertura e integrada pelo Revisor no mesmo minuto, sem a evidência do critério 7 e sem autorização do Auditor. O Sprint Review do Sprint 04 já aprovou Q = 100% para o Revisor.	Revisão válida, com deficiências menores (Q = 80%) — diferença face ao aprovado registada
9	Nomenclatura e pasta	m3-s04-i067-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s04-i067-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf em 02.04 e 02.05.	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, com as observações dos pontos 3, 7 e 8.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	8be9bdc em develop corresponde à versão revista (inclui a correção do telefone, commit eb06c40).	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	Merge feito pelo Revisor a 2026-10-26 12:22, no minuto da aprovação, antes do relatório e da autorização do Auditor.	Desvio de processo registado
12	Estado da tarefa	Done, aprovado no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6).	Done

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.30 22:16:35+00'00'