LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	Não existe a 2026-10-30: procurado em 02.04-revisoes nos ramos main, develop, docs/s05 e restantes ramos do repositório, e nos comentários da PR. A ata do Sprint Review do Sprint 04 regista a revisão apenas como aprovação da PR #198, «sem relatório de revisão autónomo» (secção 5.1).
Artefacto	EP-015 a EP-018 em /src/backend; evidência m3-i069-gestao-pacientes-v01.md em 04.12-backend/m3-v01; PR #198, integrada em develop como 8be3358 a 2026-10-26 13:40
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Sprint Backlog S04 v01, linha 7). O único commit da PR #198 (8e9a4ea) tem como autor o Executor; a PR foi aprovada e integrada pelo Revisor. Sem transferências formais.	Conforme
2	Revisão completa e credível	Não há relatório de revisão nem comentários de revisão na PR #198: aprovação às 13:40:24, 9 minutos depois da abertura (13:31:05), e merge 25 segundos depois. Não há evidência das três verificações do Revisor (API a partir de um clone limpo, pacientes com dados limite, perfis autorizados e não autorizados).	Não conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Não avaliável: não existe registo da revisão.	Não conforme
4	Evidências acessíveis	Do Executor: PR #198 com descrição, pedidos no ClinicaVeterinaria.Api.http, testes de integração da I069 e m3-i069-gestao-pacientes-v01.md; pipeline «Testes de integracao» com sucesso (2026-10-26 13:33). Do Revisor: apenas a aprovação da PR.	Parcial — falta a evidência do Revisor
5	Datas e prazos	Executor: PR aberta a 2026-10-26 13:31, cerca de 19,5 h depois do prazo de 2026-10-25 18:00: A = 25%, como aprovado no Sprint Review (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5). Revisor: prazo ajustado 2026-10-27 13:31 (24 h desde a receção); aprovação a 2026-10-26 13:40, sem atraso se a aprovação contar como conclusão, como fez o Sprint Review.	Atraso do Executor confirmado (A = 25%)
6	Pontos	Orçamento de 30 pontos: Executor 18, Revisor 9 e Auditor 3 (60/30/10%). Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	O Sprint Review aprovou Q = 100% «com os critérios de aceitação considerados cumpridos» (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.2), mas não existe revisão documentada que sustente essa classificação. O Auditor não substitui a classificação do Revisor: devolve a revisão para correção (AI §7).	Não sustentada por evidência da revisão
8	Verificação própria do Auditor — ficha do Auxiliar Veterinário	GET /animais/{id} devolve AnimalDto: identificador, nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento, idade, peso, proprietário (identificador, nome e telefone) e data de	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		atualização. Não expõe dados clínicos (código de develop verificado a 2026-10-30).	
9	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	A ata do Sprint Review do Sprint 04 regista 100% (secção 6.2), mas essa classificação não está sustentada por evidências: sem relatório de revisão, a categoria seria «Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis» (0%, AI §13). A classificação fica pendente do relatório pedido ao Revisor (ver a decisão abaixo); a correção da ata, se for necessária, é decidida pelo grupo em reunião formal.	Pendente do relatório de revisão

Decisão da auditoria inicial: **AUDITORIA REJEITADA** — devolvida ao Revisor (André Filipe Moreira Mesquita) para produzir o relatório de revisão com as verificações 1 a 3 da I069. A tarefa já foi aprovada como Done no Sprint Review do Sprint 04; a regularização tem de ser decidida pelo grupo em reunião formal.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	A PR #198 foi integrada como 8be3358 a partir do commit 8e9a4ea. Sem relatório de revisão, não é possível confirmar que esta é a versão revista. Alterações posteriores aos mesmos ficheiros vêm da I070 (PR #200).	Não verificável
11	Aceitação pelo Revisor	Merge pelo Revisor às 13:40:49, 25 segundos depois da aprovação, sem AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor (Reg. UC §16).	Desvio de processo
12	Estado da tarefa	Done desde o Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6); Issue #23 fechada a 2026-10-28 22:36.	Registado

Decisão final: **AUDITORIA FINAL NÃO CONCLUÍDA** — depende do relatório de revisão em falta. Esta checklist não altera a classificação já aprovada para o Auditor (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.3).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.30 21:41:20+00'00'