LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I101 — Configurar a análise estática e o quality gate do backend
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i101-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-10-29 22:55; ramo docs/s05, commit acb8445)
Artefacto	.editorconfig e Directory.Build.props (raiz do repositório); relatórios de análise estática em 03.01.06-analise-estatica; PR #185 (Closes #103), integrada em develop como 37fde8a a 2026-10-25 21:51
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Sprint Backlog S04 v01, linha 23). Os dez commits da PR #185 têm como autor o Executor. O merge da PR foi feito pelo próprio Executor (2026-10-25 21:51:17), o que o Reg. UC §16 proíbe.	Conforme nos papéis; desvio no merge (ver 11)
2	Revisão completa e credível	O relatório tem 12 verificações com evidência: critérios 1 a 5, verificações 1 a 3 do Revisor, coincidência com a pipeline, fins de linha, processo e prazos, separando o que foi verificado antes e depois da aprovação. A verificação 2 (problema de severidade alta detetado) fica parcialmente demonstrada, o que o relatório assume (M4). O relatório foi emitido a 2026-10-29, depois do Sprint Review do Sprint 04, que considerou a revisão concluída com a aprovação da PR (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.2).	Conforme, com observações
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Sem defeitos obrigatórios. M1 a M4 (fins de linha, relatório SARIF, PDF da I034, demonstração do bloqueio pelo analisador) não correspondem a incumprimentos do Executor.	Conforme
4	Evidências acessíveis	Relatório assinado em 02.04-revisoes (docs/s05, ainda não em main); relatórios v01 e v02 e baseline em 03.01.06-analise-estatica; PR #185; pipeline «Backend CI» (I102), que compila com o mesmo Directory.Build.props.	Conforme
5	Datas e prazos	Executor: PR aberta a 2026-10-24 19:26 (hora de Lisboa), antes do prazo de 2026-10-25 18:00: sem atraso, como aprovado no Sprint Review (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5). Revisor: o Sprint Review aplicou como prazo 24 h desde a receção (2026-10-25 19:26) e aprovou um atraso de cerca de 2,4 h (A = 10%, PEO 8,10). Pelo Reg. UC §11, o prazo do Revisor é 24 h antes do Sprint Review, ou seja 2026-10-26 11:00; as 24 h desde a receção só alargam esse prazo quando o Executor entrega tarde, o que não aconteceu. Contando a aprovação da PR (2026-10-25 21:50) como conclusão, como fez o Sprint Review, não há atraso do Revisor. O relatório formal só foi entregue a 2026-10-29, depois do Sprint Review.	Divergência no prazo do Revisor, a regularizar em reunião formal

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
6	Pontos	Orçamento de 30 pontos: Executor 18, Revisor 9 e Auditor 3 (60/30/10%). Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias), aprovada no Sprint Review (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.2) e coerente com o relatório, que não identifica defeitos.	Conforme
8	Verificação própria do Auditor — quality gate objetivo e igual ao da pipeline	Directory.Build.props com AnalysisMode Recommended, EnforceCodeStyleInBuild e TreatWarningsAsErrors: QG-04 é «0 avisos e 0 erros», mensurável na saída do build. A etapa 1 da «Backend CI» compila a solução com esse ficheiro, sem regras duplicadas no workflow. Directory.Build.props e .editorconfig sem alterações em develop desde o merge (verificado a 2026-10-30).	Conforme
9	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	O Sprint Review do Sprint 04 aprovou «Revisão completa, correta e sustentada por evidências» (100%; ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.2), antes de existir o relatório. O relatório agora auditado sustenta essa classificação: a verificação 2 ficou parcialmente demonstrada, mas o Revisor registou-o e propôs a demonstração em falta (M4), sem omitir a verificação.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%, aprovada no Sprint Review do S04)

Decisão da auditoria inicial: **AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO**, registada a 2026-10-30, depois do merge (feito pelo Executor) e depois do Sprint Review do Sprint 04, que já tinha aprovado a tarefa como Done (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	A PR #185 foi integrada como 37fde8a a partir do commit 6b3a9cf, que é a versão revista (o relatório confirma-o). Sem alterações posteriores ao Directory.Build.props e ao .editorconfig em develop.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	O Revisor aprovou a PR às 21:50:22 e o merge foi feito pelo Executor às 21:51:17, antes do relatório de revisão e da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. O Executor nunca pode integrar o seu próprio Merge Request (Reg. UC §16).	Desvio de processo
12	Estado da tarefa	Done desde o Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6); Issue #103 fechada a 2026-10-28 22:37.	Conforme

Decisão final: **AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA** (2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital), depois do Sprint Review do Sprint 04. Esta checklist não altera a classificação já aprovada para o Auditor (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.3). O desvio do ponto 11 e a divergência do ponto 5 ficam registados para decisão do grupo em reunião formal.

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.30 21:42:45+00'00'