LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04)
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i074-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf (versão assinada pelo Revisor a 2026-10-30 21:58)
Artefacto	EP-026 e EP-027 em src/backend; PR #209 (Closes #85), integrada em develop como 69d3cc8 (2026-10-28 16:17); correções pela PR #214 (Refs #85), integrada como 265cedf (2026-10-30 21:51)
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Sprint Backlog do Sprint 05 v02, linha I074).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os critérios 1 a 7, as três verificações do Revisor, a DoD, os testes face à I028 e à I030 e os prazos, com método e evidência em cada verificação, e regista o próprio desvio do Revisor.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	D1 (verificação manual e pedidos .http) e D2 (divergência do campo observacao) como defeitos obrigatórios, ambos dados como corrigidos; M1 a M4 como melhorias.	Conforme
4	Evidências acessíveis e correções verificadas	Verificado pelo Auditor em develop: PR #214 integrada como 265cedf (2026-10-30 21:51), só .http e README; o ClinicaVeterinaria.Api.http passa a ter a secção I074 com PUT /consultas e PATCH /consultas/{id}/estado, usando a variável passwordRececao do http-client.env.json.user (sem palavras-passe); o README do backend tem a secção «Divergência conhecida — observacao de EP-027». O comentário de 2026-10-30 19:06 na PR #209 (21 pedidos, 21/21) é citado pelo Revisor; não é visível no repositório git.	Conforme
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-10-25 18:00; PR #209 aberta a 2026-10-28 15:52, cerca de 70 horas depois e depois do Sprint Review do Sprint 04: A = 100% (Regulamento da UC, secção 13; Avaliação Interna, §17.1). Revisor: aprovação a 2026-10-28 16:16; relatório final assinado a 2026-10-30 21:58, mais de 24 horas depois da receção. Auditor: auditoria dentro das 16 horas desde a receção do relatório final.	Atraso do Executor (A = 100%) e entrega do relatório do Revisor registados para o Sprint Review do Sprint 05
6	Pontos	Orçamento 30; parcelas 18 (Executor), 9 (Revisor), 3 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	«Aceite depois de correções menores» (Q = 85%), coerente com D1 e D2 corrigidos pelo Executor	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		depois da revisão.	
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	O relatório final é completo e as correções foram verificadas, mas o Revisor aprovou a PR #209 24 minutos depois da abertura, sem a evidência do critério 7, e fez o merge das PR #209 e #214 antes da autorização do Auditor.	Revisão válida, com deficiências menores (Q = 80%)
9	Nomenclatura e pasta	m3-s05-i074-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s05-i074-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf em 02.04 e 02.05.	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO. Numa primeira verificação a 2026-10-30 a autorização ficou suspensa até à correção de D1 e D2; as correções foram feitas e verificadas pelo Revisor e pelo Auditor.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	69d3cc8 (código, PR #209) e 265cedf (correções, PR #214) em develop correspondem às versões revistas; sem alterações posteriores aos ficheiros da I074.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	As PR #209 e #214 foram integradas pelo Revisor antes da autorização do Auditor.	Desvio de processo registado
12	Estado da tarefa	Pronta para Sprint Review no Sprint Backlog e no Project; só passa a Done depois da aprovação no Sprint Review do Sprint 05.	Pronta para Sprint Review

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.30 22:17:12+00'00'