LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint a iniciar	Sprint 04

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf	2026-10-20 17:30 às 19:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	4	Sim	Sessão válida: estavam presentes os quatro elementos do grupo (quórum de primeira convocatória: 4 alunos). Não tendo sido possível concluir a ordem de trabalhos, a sessão foi interrompida às 19:00, por decisão unânime dos presentes, ficando acordada a sua retoma em 2026-10-20 às 21:30.
Sessão remarcada 1	Continuação da mesma reunião, acordada na sessão anterior. Convocatória original: m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf	2026-10-20 21:30 às 22:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	4	Sim	Sessão válida: reunião retomada com a presença dos quatro elementos do grupo; mantém-se uma única ata. A sessão foi interrompida às 22:30, por decisão unânime dos presentes, ficando acordada a sua retoma em 2026-10-21 às 14:00.
Sessão remarcada 2	Continuação da mesma reunião, acordada na sessão anterior. Convocatória original: m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf	2026-10-21 14:00 às 18:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	4	Sim	Sessão válida: reunião retomada com a presença dos quatro elementos do grupo. Concluída a apreciação da ordem de trabalhos e aprovadas as deliberações da secção 8, a reunião foi encerrada às 18:00.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada 1	Sessão remarcada 2
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Secretário do Sprint 03	Presente	Presente	Presente
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Presente	Presente
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Presente	Presente
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Presente	Presente

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-20 às 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião de Sprint Planning do Sprint 04. Verificada pelo Secretário do Sprint 03, André Filipe Moreira Mesquita, a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), iniciou-se a apreciação da ordem de trabalhos constante da convocatória. Não tendo sido possível concluí-la, a sessão foi interrompida às 19:00, por decisão unânime dos presentes.

Em 2026-10-20 às 21:30, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou retomada a reunião. Verificada a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), prosseguiu a apreciação da ordem de trabalhos, tendo a sessão sido interrompida às 22:30, por decisão unânime dos presentes.

Em 2026-10-21 às 14:00, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou novamente retomada a reunião. Verificada a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), foi concluída a apreciação da ordem de trabalhos, seguindo-se a votação das deliberações constantes da secção 8. Mantém-se, para as três sessões, uma única reunião e uma única ata. As interrupções e retomas da reunião foram efetuadas ao abrigo da autorização do docente, que admitiu que as reuniões pudessem ser interrompidas e retomadas posteriormente. A ordem de trabalhos, conforme a convocatória, foi a seguinte:

1. Verificar as presenças, quórum e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar e aprovar o objetivo geral que orientará o Sprint 04.
3. Confirmar quais as tarefas formalmente aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 e elegíveis para o Sprint 04.
4. Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 04, incorporando as tarefas selecionadas; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir Executor, Revisor e Auditor distintos; e fixar o prazo máximo do Executor, o estado inicial e a localização do resultado esperado.
5. Designar o Secretário do Sprint 04, respeitando a rotação e garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes, e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint.
6. Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação M3.
7. Recapitular as decisões tomadas, confirmar tarefas, papéis, prazos e Secretário; aprovar os documentos aprovados que devem ficar congelados em PDF e integrados na ata e encerrar formalmente a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

Sprint a iniciar	Sprint 04
Objetivo do Sprint	Concluir as 23 tarefas incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 04 (I059, I061, I062, I063, I067, I068, I069, I071, I073, I091, I102, I028, I030, I064, I065, I066, I070, I072, I074, I075, I077, I098 e I101), que implementam a camada de persistência EF Core, os scripts de dados iniciais e as migrações da base de dados, a autenticação e a gestão de contas e perfis de utilizador, a configuração da clínica, a gestão de Clientes e pacientes, a agenda e as marcações, o registo clínico, a especificação dos testes unitários e de integração, a infraestrutura dos testes de integração, a Collection Postman inicial, a análise estática e a pipeline de compilação e testes do backend, assegurando o cumprimento dos critérios de aceitação e da Definition of Done aplicável, a produção das evidências previstas e a realização das atividades de revisão e auditoria definidas no Backlog de Projeto de origem.
Início	2026-10-21 18:00
Duração	Sete dias consecutivos (até 2026-10-28 às 18:00)

5. Constituição do Sprint Backlog

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Sim	50	Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos	2026-10-25 18:00
I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Sim	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-10-25 18:00
I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos	2026-10-25 18:00
I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos	2026-10-25 18:00
I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Sim	20	Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 6 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 2 pontos	2026-10-25 18:00

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos	2026-10-25 18:00
I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos	2026-10-25 18:00
I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Sim	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-10-25 18:00
I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-10-25 18:00
I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos	2026-10-25 18:00
I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Sim	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-10-25 18:00
I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos	2026-10-25 18:00
I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-10-25 18:00
I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Sim	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos	2026-10-25 18:00
I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Sim	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-10-25 18:00
I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-10-25 18:00
I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	Sim	20	André Filipe Moreira Mesquita 12 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 2 pontos	2026-10-25 18:00
I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Sim	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos	2026-10-25 18:00
I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-10-25 18:00
I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Sim	20	Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos	2026-10-25 18:00
I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-10-25 18:00
I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-10-25 18:00
I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos	2026-10-25 18:00

Das 25 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 (880 pontos) foram selecionadas 23 tarefas (820 pontos: 492 de Execução, 246 de Revisão e 82 de Auditoria). As Issues I076 (Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente — EP-030, EP-041) e I079 (Implementar contas, custos e valores em dívida — EP-035 a EP-037) não foram selecionadas por dependerem da funcionalidade F005 (contas e pagamentos), proposta como fora do âmbito do projeto na Declaração de Âmbito v05; permanecem no Backlog de Projeto, sem alteração do texto aprovado nem do orçamento, para reapreciação no Backlog Refinement do Sprint 05. O Sprint Backlog utiliza o texto e os orçamentos do Backlog de Projeto v02 aprovado em 2026-10-19; as alterações de redação decorrentes da rebaseline de 2026-10-20 serão apreciadas no Backlog Refinement do Sprint 05.

Os critérios de aceitação, as evidências esperadas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, as condições aplicáveis da Definition of Done, as referências e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados no Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog identifica essa origem e regista de forma compacta o planeamento aprovado para o Sprint. O PDF assinado que congela a versão do Sprint Backlog faz parte integrante da presente ata e a sua aprovação abrange todos os campos nele reproduzidos. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem já foi ratificado no Backlog Refinement e é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.xlsx
Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf

6. Designação do Secretário do Sprint

Sprint	Sprint 04
Secretário designado	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Pontuação máxima	10 pontos

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

Próximo Momento de Avaliação	M3
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 03 e Sprint 04
Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx
Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.pdf

Aluno	Execução	Revisão	Auditoria	Secretariado	CTP acumulada
André Filipe Moreira Mesquita	132	81	20	10	243
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	162	45	26	10	243
Gonçalo Magalhães Ribeiro	150	66	26	0	242
Ivan Cristiano Silva Mendes	126	93	23	0	242

Fórmula	Cálculo com os valores obtidos
$CTPmax = \max(CTP1, \ldots, CTPn)$	$CTPmax = \max(243, 243, 242, 242) = 243$
$CTPmin = \min(CTP1, \ldots, CTPn)$	$CTPmin = \min(243, 243, 242, 242) = 242$
$QCTP = CTPmax / CTPmin$	$QCTP = 243 / 242 = 1{,}00413$
$QCTP \leq 1{,}10$	$QCTP = 1{,}00$; $1{,}00 \leq 1{,}10$ (acumulado de M3 até ao Sprint 04)
Conclusão	O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas cumpre o limite máximo permitido. O acumulado de M3 (Sprint 03 e Sprint 04) compensa a diferença registada na ata do Sprint Planning do Sprint 03 (QCTP = 1,15 apenas com o Sprint 03), nos termos nela previstos.

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar o objetivo do Sprint 04 nos termos da secção 4.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião (2026-10-21).
2	Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 04, selecionando 23 das 25 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 (820 pontos; não selecionadas as Issues I076 e I079, nos termos da secção 5), atribuindo Executor, Revisor e Auditor distintos, com rotação dos restantes alunos antes de qualquer repetição de combinações, e fixando o prazo máximo dos Executores em 2026-10-25 às 18:00, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Sprint Backlog em formato XLSX (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx), exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura digital. Ivan Cristiano Silva Mendes atualiza a Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v02.xlsx) com as atribuições do Sprint 04, exporta-a para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura digital.
3	Designar Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira como Secretário do Sprint 04, respeitando a rotação e garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes, e confirmar a transmissão imediata do expediente do Secretariado nos termos da secção 7.3 do Regulamento Interno do Grupo.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita conclui a formalização da presente ata e transmite os modelos, repositório GitHub e registos ao novo Secretário designado, Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, que assume o Secretariado do Sprint 04.
4	Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7 (acumulado de M3 até ao Sprint 04).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o ficheiro editável do Mapa de Carga Planeada (m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx), exporta-o para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura digital.

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx	Não aplicável
2	Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf	Sim
3	Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx	Não aplicável
4	Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.pdf	Sim
5	Grelha de Rotação de Papéis — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v02.xlsx	Não aplicável
6	Grelha de Rotação de Papéis — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v02.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou encerrada a reunião em 2026-10-21 às 18:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.21 23:04:22+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.21 21:53:26+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.21 21:54:47+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.21 21:57:08+01'00'