LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# CONVOCATÓRIA DE SPRINT REVIEW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo** | Grupo 08 | **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M3 | **Sprint em avaliação** | Sprint 05 |

## 1. Emissão da convocatória

| | |
|---|---|
| **Emitida por** | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| **Função** | Secretário do Sprint 05 |
| **Data e hora de envio** | 2026-11-02 às 22:05 |
| **Canal de envio** | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| **Antecedência aplicável** | 24 horas consecutivas |
| **Antecedência efetiva** | 19 horas e 25 minutos |
| **Cumprimento do prazo** | Não |

## 2. Identificação da reunião

| | |
|---|---|
| **Data e hora da reunião** | 2026-11-03 às 17:30 (duração prevista: 2 h, até às 19:30) |
| **Modalidade** | Remota |
| **Local ou Link** | Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/347459071154900?p=K8nlBeaYvGpMOX4O28 |
| **Instruções de acesso** | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| **Sessão** | Primeira sessão |
| **Convocatória anterior** | Não aplicável |

## 3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Secretário do Sprint 05 |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

## 4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade apreciar formalmente o trabalho realizado no Sprint 05, referente à Milestone M3. Serão analisadas todas as 37 tarefas incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 05 (versão v02, aprovada na reunião extraordinária de 2026-10-30), incluindo as nove tarefas transitadas do Sprint 04 (I071, I072, I073, I102, I066, I074, I075, I077 e I098) e as que não tenham sido concluídas ou não se encontrem no estado «Pronta para Sprint Review». Para cada tarefa, será apreciado separadamente o trabalho do Executor, do Revisor e do Auditor, com base nos resultados, nas versões entregues, nas evidências e nos prazos aplicáveis. Serão decididas as matérias relativas a defeitos e propostas de melhoria, confirmadas as transferências formalmente autorizadas, atribuídas as classificações de qualidade, aplicadas as eventuais penalizações por atraso e aprovados os Pontos Efetivamente Obtidos. Os restantes alunos com direito de voto classificarão o Auditor e o Secretário, respeitando os impedimentos aplicáveis. Será ainda decidido o estado de cada tarefa e aprovado o Mapa de Pontuação Individual atualizado. O Sprint Review não realiza o controlo final da milestone nem o fecho do Momento de Avaliação, os quais, quando aplicáveis, são efetuados na reunião formal autónoma prevista nos documentos oficiais da UC.

## 5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Convocatória e comunicação antecipada de qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Tarefas e evidências a apreciar | Confirmar as 37 tarefas do Sprint Backlog 05 (1250 pontos), os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas. | Ivan Cristiano Silva Mendes | m3-s05-20261030-sprint-backlog-v02.xlsx/pdf; m3-backlog-projeto-v03.xlsx/pdf; ata da reunião extraordinária de 2026-10-30; Issues I071, I072, I073, I092, I093, I102, I103, I104, I024, I032, I034, I036, I037, I038, I066, I074, I075, I076, I077, I078, I086, I087, I088, I090, I094, I096, I097, I098, I099, I100, I106, I039, I082, I089, I095, I105 e I148; resultados; revisões; auditorias; Pull Requests e transferências, quando existam. | 5 min |
| 3 | Prazos, atrasos e dependências | Confirmar, para cada tarefa, a hora de entrega face ao prazo máximo do Executor (2026-10-25 18:00 para as nove transitadas; 2026-11-01 17:30 para as restantes) e decidir, com um critério uniforme para todas as tarefas, os atrasos que os Executores atribuam a dependências integradas depois do prazo (por exemplo, a I078, integrada em develop a 2026-11-01 às 17:55, de que dependem a I088 e a I094), aplicando os escalões de penalização do Regulamento da UC. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Sprint Backlog v02 (prazos); histórico dos Pull Requests e dos merges em develop; justificações registadas nas descrições dos Pull Requests, nos relatórios de revisão e nas checklists de auditoria. | 15 min |
| 4 | Apreciação da Issue I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I071; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 5 | Apreciação da Issue I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I072; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 6 | Apreciação da Issue I073 — Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I073; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 7 | Apreciação da Issue I092 — Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I092; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 8 | Apreciação da Issue I093 — Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I093; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Apreciação da Issue I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I102; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 10 | Apreciação da Issue I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I103; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 11 | Apreciação da Issue I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I104; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 12 | Apreciação da Issue I024 — Atualizar RTM para implementação backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I024; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 13 | Apreciação da Issue I032 — Produzir o Relatório de Cobertura do Backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I032; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 14 | Apreciação da Issue I034 — Executar a análise estática do backend e produzir o relatório | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I034; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 15 | Apreciação da Issue I036 — Documentar a pipeline CI/CD do backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I036; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 16 | Apreciação da Issue I037 — Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I037; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Apreciação da Issue I038 — Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I038; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 18 | Apreciação da Issue I066 — Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I066; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 19 | Apreciação da Issue I074 — Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I074; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 20 | Apreciação da Issue I075 — Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I075; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 21 | Apreciação da Issue I076 — Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I076; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 22 | Apreciação da Issue I077 — Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I077; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 23 | Apreciação da Issue I078 — Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I078; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 24 | Apreciação da Issue I086 — Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I086; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Apreciação da Issue I087 — Implementar testes unitários de agenda e Consultas | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I087; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 26 | Apreciação da Issue I088 — Implementar testes unitários de registo clínico | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I088; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 27 | Apreciação da Issue I090 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I090; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 28 | Apreciação da Issue I094 — Implementar testes de integração de registo clínico | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I094; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 29 | Apreciação da Issue I096 — Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I096; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 30 | Apreciação da Issue I097 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I097; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 31 | Apreciação da Issue I098 — Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I098; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-25 18:00); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 32 | Apreciação da Issue I099 — Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I099; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Apreciação da Issue I100 — Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I100; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 34 | Apreciação da Issue I106 — Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3 | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I106; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 35 | Apreciação da Issue I039 — Elaborar as Notas de Release do backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I039; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 36 | Apreciação da Issue I082 — Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I082; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 37 | Apreciação da Issue I089 — Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I089; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 38 | Apreciação da Issue I095 — Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Issue I095; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 39 | Apreciação da Issue I105 — Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3 | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I105; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |
| 40 | Apreciação da Issue I148 — Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3) | Apreciar separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor; decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações, os respetivos fundamentos e os atrasos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado final da tarefa. | André Filipe Moreira Mesquita | Issue I148; resultado e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-11-01 17:30); transferências e Mapa de Pontuação Individual. | 2 min |

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Classificação do Secretário do Sprint 05 | Avaliar o cumprimento das responsabilidades do Secretariado, realizar a votação pelos alunos com direito de voto e aprovar a classificação e os pontos correspondentes. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Convocatórias, atas, assinaturas, arquivo, comunicações e restantes evidências das atividades do Secretário. | 5 min |
| 42 | Mapa de Pontuação Individual | Confirmar, por tarefa, papel e aluno, PMI, PC, PR, PMR, qualidade, atrasos, perdas e Pontos Efetivamente Obtidos, e aprovar a versão atualizada. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Mapa de Pontuação Individual em formato XLS/XLSX; evidências de todas as linhas; cálculos e versões apreciadas. | 10 min |
| 43 | Encerramento | Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados; confirmar os documentos e conteúdos a integrar na ata; ler e validar a minuta; encerrar a reunião. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ata em preparação; mapa de pontuação atualizado; votações; lista de decisões e PDFs a assinar. | 6 min |

## 6. Informações adicionais

Cada participante deve consultar antecipadamente o Sprint Backlog vigente do Sprint 05 (v02), o Backlog de Projeto v03, as 37 Issues abrangidas, os resultados entregues, as Pull Requests, os relatórios de revisão, as checklists de auditoria e a versão de trabalho do Mapa de Pontuação Individual. As descrições das Issues no GitHub podem estar desatualizadas; prevalecem as definições do Backlog de Projeto v03 e do Sprint Backlog v02. Os relatórios de revisão e as checklists de auditoria assinados devem estar arquivados no ramo de documentação do Sprint 05 antes do início da reunião. Qualquer ausência, impedimento de voto, falta de evidências ou transferência ainda não refletida nos documentos deve ser comunicada através do canal interno do grupo logo que seja conhecida e, o mais tardar, até 2026-11-03 às 17:00. A antecedência desta convocatória é inferior às 24 horas fixadas na secção 8.2 do Regulamento Interno do Grupo; a data e a hora da reunião são do conhecimento de todos os elementos do grupo. Os alunos participam apenas nas votações para as quais possuam direito de voto.

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.11.02 21:59:39+00'00'