LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend
Sprint / Milestone	Sprint 03 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	m3-plano-testes-backend-v01.md (versão v01), em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes
Origem no repositório	Branch docs/i027-plano-testes-backend; Pull Request #151; commit c1c3a94, integrado em develop como ed8f880 (2026-10-16) e em main pela PR #155 (6802187, 2026-10-17). SHA-256 do ficheiro igual em develop, em main e na versão revista (f89c5097…754f5e).
Data da revisão	2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica do Plano de Testes do Backend face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I027 (Backlog de Projeto m3), à Definition of Done do G08 e à secção 19 do Regulamento da UC v19. A matriz de rastreabilidade foi comparada por script com a Documentação de API (m2-documentacao-api-v01.md) e as ferramentas e comandos foram confrontados com o código em develop (src/backend).

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome e pasta conforme secção 19 e 18.2	Ficheiro m3-plano-testes-backend-v01.md em 03.01.01-plano-de-testes; hífen, sem acentos, prefixo m3.	Cumpre
2	Conteúdo mínimo da secção 19	Âmbito (sec. 3), estratégia (4), ambiente e dados (6), responsabilidades (13), critérios de entrada e saída (8) e Collection Postman (11) presentes.	Cumpre
3	CA 1 — 51 endpoints e níveis de teste por área funcional	Matriz 15.1 com 51 linhas; condições por F001–F007 (sec. 10).	Cumpre
4	Matriz vs. Documentação de API	Script: 51/51 endpoints; rotas e métodos iguais; RF001–RF052 todos presentes e iguais por endpoint; UC01–UC18 todos presentes; 0 divergências nos códigos de erro 4xx.	Cumpre
5	Condições de teste vs. regras da API	Amostra de 20 condições (CT-F001, F002, F003, F004, F005, F006, F007) confrontadas com as secções «Erros» dos EP: coerentes.	Cumpre
6	CA 2 — ferramentas, versões e comandos (local e pipeline)	Secções 5 e 7. Comandos de build e teste coincidem com o README do backend. Estrutura dos projetos (UnitTests, IntegrationTests) e appsettings.Example.json confirmadas em develop. Comandos de cobertura, ReportGenerator e Newman ainda não executáveis (ferramentas por instalar; indicado no plano e atribuído a I091/I103).	Cumpre
7	Versões vs. código	Plano indica xUnit 2.6 (Plano de Qualidade) e 2.5.3 (código); Moq, Mvc.Testing, Testcontainers, Respawn por instalar. Confirmado nos .csproj de develop. Divergência declarada no plano (D-02).	Cumpre (divergência registada como M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
8	CA 3 — critérios de entrada/saída e limiares justificados	Secções 8 e 9: QG-01 a QG-04, cobertura de linhas ≥ 70% (Plano de Qualidade) e propostas LT-02/LT-03 identificadas como tal.	Cumpre
9	CA 4 — Collection Postman	Secção 11 (organização, variáveis, verificações, segredos, execução).	Cumpre
10	CA 5 — registo e tratamento de defeitos	Secção 12 (Issues, severidade, quem classifica e corrige).	Cumpre
11	CA 6 — coerência com o Plano de Qualidade (I006)	Secção 16 compara objetivos, QG, métricas e artefactos OF-M3-009 a OF-M3-016.	Cumpre
12	Evidências da DoD — versões e decisões	Histórico de versões (v01) e lista de decisões D-01 a D-08 com estado.	Cumpre
13	Processo — integração antes da revisão	A PR #151 foi integrada em develop pelo próprio Executor (2026-10-16 22:22) sem pedido de revisão nem Revisor atribuído na PR, em vez de o merge ser executado pelo Revisor após a autorização do Auditor. A versão integrada é a revista (hash igual).	Desvio de processo (ver 4)
14	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-15 09:30. PR #151 aberta a 2026-10-16 22:21 (cerca de 37 horas depois): escalão «mais de 24 e até 48 horas». Janela do Revisor: 24 horas desde a receção efetiva (até 2026-10-17 22:21).	Atraso do Executor: A = 50% (a aprovar no Sprint Review)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Resolver a divergência de versões do xUnit (2.6 no Plano de Qualidade; 2.5.3 no código) e instalar as dependências de teste em falta.	Decisão D-02; tratar em I091 ou por pedido formal de alteração ao Plano de Qualidade.
M2	Ratificar em Backlog Refinement os limiares propostos LT-02 e LT-03 e a etiqueta «defeito».	Registar em ata.
M3	A linha «Versão» do cabeçalho do plano ainda indica «rascunho do Executor, por rever». Atualizar para v01 final.	Próxima alteração ao ficheiro, por Pull Request.

4. Desvios de processo

Integração antes da revisão, sem pedido de revisão na PR (verificação 13), e entrega fora de prazo (verificação 14). Não afetam o conteúdo do artefacto, mas ficam registados para a auditoria e para o Sprint Review. A PR #151 e o commit ed8f880 referem «Closes #57» (Issue I024) em vez da Issue da I027 (#58): a #57 continua aberta porque a PR #155 foi integrada em main por squash, mas fechará por engano se ed8f880 chegar a main por merge normal. A Issue #58 foi fechada pelo Executor a 2026-10-16, antes do Sprint Review, e deve ser reaberta.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 37 horas, imputável ao Executor (penalização a aprovar no Sprint Review)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade para autorização de aceitação.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.17 18:14:43+01'00'