LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M4	**Sprint a iniciar**	Sprint 06

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Função	Secretário do Sprint 05
Data e hora de envio	2026-11-07 às 17:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	3 horas
Cumprimento do prazo	Antecedência reduzida, ao abrigo da flexibilização comunicada pelo docente e por decisão do grupo (ver secção 6)

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-11-07 às 20:00
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/341497679834968?p=OISD3E8vnSYm8YreX4
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Secretário do Sprint 05
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear o Sprint 06, o primeiro da Milestone de Entrega M4, e aprovar o respetivo Sprint Backlog. Para esse efeito, serão analisadas as tarefas constantes do Backlog de Projeto v04 aprovado no Backlog Refinement de 2026-11-07 (reunião das 16:00), tendo como referência formal a respetiva versão congelada em PDF assinado. As Issues I105 e I106 não transitam para o Sprint 06: mantêm-se no Sprint 05 e não são executadas (deliberação 7 da ata do Backlog Refinement de 2026-11-07). Será confirmado o cumprimento da Definition of Ready e serão confirmados, sem alteração, os elementos aprovados no Backlog Refinement: a pontuação total, a respetiva repartição pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências. Serão atribuídos os três papéis, será fixado o prazo máximo do Executor, serão confirmados, para cada tarefa, o resultado esperado e a respetiva pasta de destino, e será designado o Secretário do Sprint 06. Será ainda verificado o equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas no momento de avaliação M4.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Convocatória e comunicação antecipada de qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Objetivo do Sprint 06	Analisar e aprovar um objetivo concreto e verificável para o Sprint 06.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Backlog de Projeto v04 aprovado no Backlog Refinement de 2026-11-07 e prioridades da M4.	5 min
3	Tarefas candidatas	Confirmar quais das tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07 são elegíveis e serão selecionadas para o Sprint 06.	André Filipe Moreira Mesquita	m4-backlog-projeto-v04.xlsx e PDF assinado; ata do Backlog Refinement de 2026-11-07 (m4-s06-20261107-backlog-refinement-ata-v01.pdf); Definition of Ready.	10 min
4	Constituição do Sprint Backlog	Aprovar as tarefas selecionadas; manter sem alteração orçamento, parcelas, critérios, evidências e dependências aprovados; atribuir Executor, Revisor e Auditor; definir o prazo máximo do Executor e confirmar a localização do resultado esperado.	Grupo	Proposta de Sprint Backlog S06 (m4-s06-sprint-backlog-v01.xlsx); Backlog de Projeto v04; m3-grelha-rotacao-papeis-v04.xlsx.	20 min
5	Designação do Secretário do Sprint 06	Designar o Secretário do Sprint 06 e confirmar a transmissão de modelos, pasta GitHub e registos pendentes pelo Secretário do Sprint 05.	Grupo	Regulamento do Grupo; Grelha de Rotação de Papéis; registo do handover (ramo docs/s06).	5 min
6	Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas	Calcular e validar a CTP de M4 após a incorporação das tarefas do Sprint 06 e confirmar QCTP ≤ 1,10.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Mapa de Carga Planeada de M4 (m4-mapa-carga-planeada-v04.xlsx, a preparar a partir da v03) e proposta de Sprint Backlog S06.	10 min
7	Encerramento	Recapitular as decisões, confirmar o Sprint Backlog e o Mapa de Carga Planeada a congelar, ler e validar a minuta e encerrar a reunião.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ata em preparação; Sprint Backlog S06; Mapa de Carga Planeada de M4 atualizado.	5 min

6. Informações adicionais

Antecedência inferior a 24 horas, ao abrigo da flexibilização da regra das 24 horas comunicada pelo docente Célio Carvalho aos grupos e por decisão do grupo, para que o Sprint 06 seja planeado no mesmo dia do Backlog Refinement. A reunião só se realiza depois do encerramento do Backlog Refinement de 2026-11-07 e só pode incorporar as tarefas aí aprovadas como Ready; se o Backlog Refinement não terminar até às 20:00, a reunião começa logo a seguir ao seu encerramento. Cada participante deve consultar antecipadamente o Backlog de Projeto v04, a proposta de Sprint Backlog S06, a Grelha de Rotação de Papéis e o Mapa de Carga Planeada de M4. A atribuição dos papéis só pode ocorrer nesta reunião e deve respeitar a independência entre Executor, Revisor e Auditor, as regras de rotação e o equilíbrio da carga planeada.

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.11.07 16:56:22+00'00'