LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint em preparação	Sprint 05

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s05-20261026-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s05-20261026-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf	2026-10-27 17:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/361077854253417?p=mEvEjULcYphjjPcWgT	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Secretário do Sprint 04	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-27 às 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, Secretário do Sprint 04, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo, a existência do quórum aplicável (3 elementos) e a ordem de trabalhos constante da convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Comparar formalmente o Backlog de Projeto v02 com a proposta v03, confirmar as alterações introduzidas e deliberar sobre a aprovação da v03 como nova baseline, preservando a v02 como registo histórico.
3. Com base na versão do Backlog aprovada na reunião, confirmar as prioridades e identificar as tarefas a preparar para o Sprint 05.
4. Confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado das tarefas candidatas ao Sprint 05.
5. Aprovar a pontuação total de cada tarefa através de Planning Poker e confirmar a repartição de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuir alunos aos papéis.
6. Aprovar os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as referências e a pasta de destino; registar, para cada tarefa, se fica Ready ou se continua em preparação.
7. Recapitular a deliberação sobre a transição v02→v03 e as decisões por tarefa, confirmar os documentos e conteúdos que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião.

4. Tarefas aprovadas como Ready

A transição do Backlog de Projeto v02 para a v03 foi deliberada antes da análise das tarefas (deliberação 1 da secção 6); as decisões seguintes baseiam-se na v03 aprovada.

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento da tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Decisão
I092	Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I093	Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I024	Atualizar a RTM para a baseline v02 e implementação backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I076	Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I078	Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I086	Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I087	Implementar testes unitários de agenda e Consultas	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I088	Implementar testes unitários de registo clínico	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I094	Implementar testes de integração de registo clínico	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I099	Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I039	Elaborar as Notas de Release do backend	10	6	3	1	Aprovada como Ready
I082	Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I089	Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I095	Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação	30	18	9	3	Aprovada como Ready

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento da tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Decisão
I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	10	6	3	1	Aprovada como Ready

Pontuação Total: 920 pontos (552 pontos de Executor / 276 pontos de Revisor / 92 pontos de Auditor). Escala oficial: 10, 20, 30, 50, 80, 130; repartição 60% Executor / 30% Revisor / 10% Auditor. As Issues I066, I071, I072, I073, I074, I075, I077, I098 e I102, aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 e sem resultado aprovado no Sprint Review do Sprint 04, mantêm essa decisão e transitam para o Sprint 05, conforme a ata do Sprint Review do Sprint 04. Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado, XLS ou XLSX. A versão integral desse ficheiro editável deve ser exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.xlsx
Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor	Elementos em falta	Decisão e ação resultante
I079	DESCONTINUADA — Implementar contas, custos e valores em dívida	30 (18 / 9 / 3) — registo histórico	Não aplicável — tarefa descontinuada: a F005 (Gestão de contas e pagamentos) passou para o não-âmbito na Declaração de Âmbito v05, homologada em 2026-10-21.	Permanece em preparação. A aprovação como Ready de 2026-10-19 deixa de ter efeito e a Issue é preservada apenas para rastreabilidade, sem seleção para nenhum Sprint. Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão no Backlog de Projeto v03 (2026-10-27).
I150	Rever a Proposta de Sistema, a Declaração de Âmbito e a CCA para a transição de F005 e F007 e obter a homologação (M3)	Por estimar	Orçamento por estimar através de Planning Poker e confirmação da Definition of Ready.	Permanece em preparação e será reapreciada no Backlog Refinement seguinte. Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão no Backlog de Projeto v03 (2026-10-27).

6. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar a transição do Backlog de Projeto v02 para v03, preservando a v02 como baseline histórica e adotando a v03 como nova baseline do projeto a partir da presente reunião.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão, preserva a v02 sem alterações e adota a v03 como versão corrente (2026-10-27).
2	Confirmar a ordenação/prioridade das tarefas analisadas para o Sprint 05 com base no Backlog v03 aprovado.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira atualiza a ordenação/prioridade no Backlog de Projeto v03 (2026-10-27).
3	Aprovar como Ready as tarefas que cumpram integralmente a Definition of Ready, com os orçamentos e parcelas aprovados.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista as decisões e os valores das 28 tarefas aprovadas como Ready no Backlog de Projeto v03 (2026-10-27).

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
4	Registar as tarefas que permanecem em preparação e as respetivas pendências.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista as pendências da I079 e da I150 no Backlog de Projeto v03 (2026-10-27).
5	Aprovar a versão atualizada m3-backlog-projeto-v03.xlsx como Backlog de Projeto vigente resultante da reunião.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui e preserva o ficheiro editável v03 aprovado (2026-10-27).
6	Aprovar a versão congelada m3-backlog-projeto-v03.pdf como parte integrante da ata.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira exporta a v03 aprovada para PDF e recolhe as assinaturas digitais de todos os elementos (2026-10-27).

7. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Backlog de Projeto v02 — versão histórica de referência (PDF assinado)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf	Já assinada / referência histórica
2	Backlog de Projeto v03 — versão editável aprovada (XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.xlsx	Não aplicável
3	Backlog de Projeto v03 — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-27 às 19:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.27 23:29:47+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.28 00:22:07+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.27 22:48:20+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.27 22:45:27+00'00'