LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# ATA DE SPRINT PLANNING

| | |
|---|---|
| **Grupo** | Grupo 08 |
| **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | m3 |
| **Sprint a iniciar** | Sprint 05 |

## 1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| | |
|---|---|
| **Convocatória original** | m3-s05-20261027-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessão inicial | m3-s05-20261027-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-28 15:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/390768709933941 5?p=BPJ1ngjfbVYDyQcK3o | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Sessão válida; presentes os quatro elementos do grupo e verificado o quórum aplicável. |

## 2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
|---|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Secretário do Sprint 04 (em funções até à designação do S05) | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Não aplicável |

## 3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-28 15:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, Secretário do Sprint 04 em funções até à designação do Secretário do Sprint 05, confirmou a presença dos quatro elementos, a existência de quórum e a ordem de trabalhos constante da convocatória.

A reunião prosseguiu numa única sessão com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint 05.
3. Confirmar que as 35 Issues selecionadas para o Sprint 05 cumprem a Definition of Ready, incluindo as tarefas transitadas do Sprint 04 sem novo orçamento.
4. Aprovar a constituição do Sprint Backlog, incorporando as tarefas selecionadas; manter a pontuação, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir os três papéis às novas tarefas e fixar o prazo máximo do Executor.
5. Designar o Secretário e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint.
6. Confirmar que a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação m3.
7. Recapitular as decisões tomadas, confirmar os documentos aprovados que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião.

## 4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

| | |
|---|---|
| **Sprint a iniciar** | Sprint 05 |
| **Objetivo do Sprint** | Concluir o backend da M3 e a respetiva cadeia de qualidade, cobrindo as funcionalidades remanescentes do âmbito ativo, testes unitários e de integração, Collection Postman, CI/CD, documentação de entrega e artefactos de controlo necessários à avaliação. |
| **Início** | 2026-10-28 15:30 |
| **Duração** | Sete dias consecutivos |

## 5. Constituição do Sprint Backlog

| Issue | Tarefa | DoR | Pontos totais | Executor | Revisor | Auditor | Prazo máximo do Executor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I073 | Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021) | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I092 | Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I093 | Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I102 | Criar a pipeline de compilação e testes do backend | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I103 | Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I104 | Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua | Sim | 50 | Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I024 | Atualizar RTM para implementação backend | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I032 | Produzir o Relatório de Cobertura do Backend | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I034 | Executar a análise estática do backend e produzir o relatório | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I036 | Documentar a pipeline CI/CD do backend | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |

| Issue | Tarefa | DoR | Pontos totais | Executor | Revisor | Auditor | Prazo máximo do Executor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I037 | Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend | Sim | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I038 | Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I066 | Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009) | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I074 | Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023) | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I075 | Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027) | Sim | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I076 | Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029) | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I077 | Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034) | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I078 | Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036) | Sim | 20 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 6 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I086 | Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Sim | 50 | Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I087 | Implementar testes unitários de agenda e Consultas | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I088 | Implementar testes unitários de registo clínico | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I090 | Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados | Sim | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 6 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I094 | Implementar testes de integração de registo clínico | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I096 | Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I097 | Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados | Sim | 20 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I098 | Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I099 | Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente | Sim | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I100 | Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I106 | Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3 | Sim | 20 | André Filipe Moreira Mesquita 12 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I039 | Elaborar as Notas de Release do backend | Sim | 10 | Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 1 ponto | 2026-11-01 17:30 |
| I082 | Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056) | Sim | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |

| Issue | Tarefa | DoR | Pontos totais | Executor | Revisor | Auditor | Prazo máximo do Executor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I089 | Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I095 | Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I105 | Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3 | Sim | 20 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 2 pontos | 2026-11-01 17:30 |
| I148 | Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3) | Sim | 10 | André Filipe Moreira Mesquita 6 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 1 ponto | 2026-11-01 17:30 |

Os critérios de aceitação, as evidências esperadas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, as condições aplicáveis da Definition of Done, as referências e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados no Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog identifica essa origem e regista de forma compacta o planeamento aprovado para o Sprint. O PDF assinado que congela a versão do Sprint Backlog faz parte integrante da presente ata e a sua aprovação abrange todos os campos nele reproduzidos. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem já foi ratificado no Backlog Refinement e é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

| | |
|---|---|
| **Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.xlsx |
| **Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf |
| **Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v01.xlsx |
| **Sprint Backlog — versão congelada (PDF)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s05-20261028-sprint-backlog-v01.pdf |

## 6. Designação do Secretário do Sprint

| | |
|---|---|
| **Sprint** | Sprint 05 |
| **Secretário designado** | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| **Pontuação máxima** | 10 pontos |

## 7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

| | |
|---|---|
| **Próximo Momento de Avaliação** | m3 |
| **Sprints abrangidos pelo acumulado** | Sprint 03, Sprint 04 e Sprint 05 |
| **Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v03.xlsx |
| **Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261028-mapa-carga-planeada-v03.pdf |

| Aluno | Execução | Revisão | Auditoria | Secretariado | CTP acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 300 | 141 | 39 | 10 | 490 |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 288 | 105 | 57 | 10 | 460 |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 282 | 138 | 45 | 10 | 475 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 252 | 177 | 46 | 0 | 475 |

| Fórmula | Cálculo com os valores obtidos |
|---|---|
| $CTPmax = \max(CTP1, \ldots, CTPn)$ | $CTPmax = \max(490, 460, 475, 475) = 490$ |
| $CTPmin = \min(CTP1, \ldots, CTPn)$ | $CTPmin = \min(490, 460, 475, 475) = 460$ |
| $QCTP = CTPmax / CTPmin$ | $QCTP = 490 / 460 = 1{,}07$ |
| $QCTP \leq 1{,}10$ | $1{,}07 \leq 1{,}10$ |
| **Conclusão** | O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas cumpre o limite máximo permitido. |

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

## 8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprovar o objetivo do Sprint 05 nos termos da secção 4. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião. |
| 2 | Aprovar a constituição do Sprint Backlog, selecionando as tarefas Ready, mantendo as tarefas transitadas sem novo orçamento, atribuindo os responsáveis das novas tarefas e fixando o prazo máximo dos Executores. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Magalhães Ribeiro atualiza o Sprint Backlog, prepara o PDF congelado e organiza a validação e assinatura. |
| 3 | Designar Gonçalo Magalhães Ribeiro como Secretário do Sprint 05. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Magalhães Ribeiro assume o Secretariado do Sprint 05. |
| 4 | Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7, com QCTP = 1,07. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira atualiza o Mapa de Carga Planeada, prepara o PDF e associa-o à ata antes da assinatura. |

## 9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s05-20261028-sprint-backlog-v01.pdf | Sim |
| 3 | Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v03.xlsx | Não aplicável |
| 4 | Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261028-mapa-carga-planeada-v03.pdf | Sim |
| 5 | Grelha de Rotação de Papéis — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v03.xlsx | Não aplicável |
| 6 | Grelha de Rotação de Papéis — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261028-grelha-rotacao-papeis-v03.pdf | Sim |

## 10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-28 17:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**<br>Num. de Identificação: 30535965<br>Data: 2026.10.29 00:15:50+00'00' |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**<br>Num. de Identificação: 30559150<br>Data: 2026.10.29 00:00:36+00'00' |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**<br>Num. de Identificação: 30937691<br>Data: 2026.10.29 00:03:06+00'00' |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**<br>Num. de Identificação: 15482845<br>Data: 2026.10.29 00:07:41+00'00' |