LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE REUNIÃO FORMAL — CONTROLO FINAL DA MILESTONE DE ENTREGA M3 E FECHO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO m3

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	m3
Sprint	Sprint 05

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s05-20261106-controlo-final-milestone-convocatoria-v02.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s05-20261106-controlo-final-milestone-convocatoria-v02.pdf	2026-11-06 23:30 / Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/347459071154900?p=K8nlBeaYvGpMOX4O28	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida: estiveram presentes os quatro elementos do grupo. Reunião formal autónoma, posterior ao encerramento do Sprint Review do Sprint 05 (2026-11-06 22:40) e anterior à submissão da M3 (secção 10.6 do Regulamento de Funcionamento da UC). Convocatória enviada a 2026-11-06 às 23:25, com 5 minutos de antecedência, ao abrigo da flexibilização da regra das 24 horas comunicada pelo docente e por decisão do grupo; os quatro elementos responderam «Tomei conhecimento» antes do início. Esta convocatória (v02) substitui as versões anteriores, que marcavam a reunião para as 16:00 e para as 21:00, horas em que a reunião não se realizou.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Secretário do Sprint 05	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-11-06 23:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Magalhães Ribeiro, Secretário do Sprint 05, confirmou a presença dos quatro elementos e a existência do quórum aplicável. A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

1. Verificar a presença, o quórum aplicável e eventuais impedimentos de voto, e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Confirmar os artefactos a entregar na M3 e verificar o README cumulativo, a estrutura do diretório /projeto, o ZIP cumulativo e as credenciais de avaliação.
3. Preencher a checklist de controlo final e verificar a CCA cumulativa v08 (XLSX e PDF assinado).
4. Verificar o Mapa de Pontuação Individual, o Mapa de Carga Planeada e a Grelha de Rotação de Papéis.
5. Identificar incumprimentos e pendências e definir as ações corretivas.
6. Aprovar o resultado do controlo final da Milestone de Entrega M3.
7. Fechar o Momento de Avaliação m3: n, B_T, P_i, IB_i e NI_i.
8. Aprovar os documentos integrantes da ata.
9. Encerrar a reunião.

4. Matéria analisada, posições e evidências

Matéria analisada	Controlo final da Milestone de Entrega M3 e fecho do Momento de Avaliação m3 (Sprints 03 a 05).
Facto ou necessidade	Submissão da M3 a 2026-11-06 até às 23:59, depois do encerramento do Sprint Review do Sprint 05 (2026-11-06 22:40).
Documento ou tarefa afetada	CCA m3 v08; README cumulativo m3-readme-v03.md; ZIP cumulativo da M3; Mapa de Pontuação Individual m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01; atas dos Sprint Review dos Sprints 03, 04 e 05.
Proposta apresentada	Aprovar o resultado do controlo final, a submissão da M3 e os valores de n, B_T, P_i, IB_i e NI_i do Momento de Avaliação m3.
Regras aplicáveis	Secções 10.6, 18 e 19 do Regulamento de Funcionamento da UC; documento Avaliação Interna dos Grupos.
Alternativas consideradas	Não aplicável.

N.º	Evidência ou posição	Apresentada por	Referência ou localização	Conclusão da análise
1	CCA cumulativa v08, com os 18 artefactos da m3 em «Pronto para entrega» e todas as verificações da folha «Validação» em OK.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos/m3-checklist-controlo-artefactos-v08.pdf	CCA atualizada e assinada pelos quatro elementos.
2	Mapa de Pontuação Individual do Sprint 05, aprovado no Sprint Review do Sprint 05.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf	Valores finais do Momento de Avaliação m3; PDF assinado pelos quatro elementos.
3	README cumulativo com os índices de m3, m2 e m1 e credenciais de avaliação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	/projeto/00-indice-e-submissao/m3-readme-v03.md	README preparado; a verificação dos links contra o conteúdo do ZIP é feita antes da submissão (deliberação 2). As credenciais constam apenas do ZIP.
4	Ata do Sprint Review do Sprint 05.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s05-20261103-sprint-review-ata-v01.pdf	Classificações e PEO do Sprint 05 aprovados e assinados.

5. Registos específicos aplicáveis

Controlo final da Milestone de Entrega

Reunião formal autónoma de controlo final?	Sim
Milestone de Entrega	m3

N.º	Verificação	Resultado	Evidência, justificação ou ação
1	As tarefas foram estimadas antes da atribuição dos papéis?	Sim	Atas de Backlog Refinement e de Sprint Planning dos Sprints 03, 04 e 05.

N.º	Verificação	Resultado	Evidência, justificação ou ação
2	Os orçamentos das tarefas respeitam a escala de Fibonacci?	Sim	Sprint Backlogs congelados dos Sprints 03, 04 e 05.
3	A repartição Executor / Revisor / Auditor respeita 60% / 30% / 10%?	Sim	Mapa de Carga Planeada v03 e Sprint Backlogs.
4	Executor, Revisor e Auditor são alunos diferentes em cada tarefa?	Sim	Sprint Backlogs e relatórios de revisão e checklists de auditoria por Issue.
5	O Secretariado respeita o máximo de 10 pontos por Sprint?	Sim	Linhas de Secretariado do Mapa de Pontuação Individual (10 pontos por Sprint).
6	A rotação acumulada dos papéis está demonstrada?	Não	A Grelha de Rotação de Papéis v04 ainda apresenta o Sprint 05 como «Em curso», sem os desempenhos confirmados no Sprint Review do Sprint 05. Ação: Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário) produz a v05 da grelha com os desempenhos do Sprint 05, no Sprint 06 (deliberação 4).
7	A Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite máximo de 1,10?	Não	O Mapa de Carga Planeada v03 apresenta no Sprint 03 um QCTP de 1,15 («Não cumpre»); o valor acumulado do Momento de Avaliação m3 é 1,07 e cumpre o limite de 1,10. Incumprimento do Sprint 03 registado expressamente (deliberação 4).
8	As transferências foram aplicadas antes da qualidade e do atraso?	Não aplicável	Não existiram transferências no Momento de Avaliação m3 (todas as parcelas são «Atribuição inicial» ou «Secretariado»).
9	As transferências estão formalmente documentadas?	Não aplicável	Não existiram transferências no Momento de Avaliação m3.
10	As classificações de qualidade foram atribuídas por quem tem competência?	Não	Nos Sprints 03 e 05 a cadeia de classificação está registada nas atas e nas checklists. No Sprint 04, à data do Sprint Review (2026-10-27), não existiam checklists de auditoria: as classificações foram aprovadas pelo grupo e os Auditores ficaram com 0 pontos. As 14 checklists do Sprint 04 (m3-s04-i...-20261030-checklist-auditoria-v01) foram produzidas depois, a 2026-10-30, e estão arquivadas, mas não sustentaram as classificações aprovadas. Incumprimento registado (deliberação 4).
11	O Auditor verificou a classificação atribuída pelo Revisor ao Executor?	Não	Verificado pelo Auditor nos Sprints 03 e 05. No Sprint 04 a verificação só foi feita a 2026-10-30, depois do Sprint Review, nas 14 checklists arquivadas; no Sprint Review os Auditores ficaram com 0 pontos. Incumprimento registado (deliberação 4).
12	Os atrasos estão corretamente identificados e imputados?	Sim	Mapa de Pontuação Individual e deliberações 2, 3, 4 e 16 da ata do Sprint Review do Sprint 05.
13	As perdas por qualidade e atraso foram calculadas separadamente?	Sim	Mapa de Pontuação Individual (colunas de perda por qualidade e por atraso).
14	Os cálculos e arredondamentos estão demonstrados?	Sim	Mapa de Pontuação Individual.
15	As tarefas sem qualquer resultado atribuem zero a Executor, Revisor e Auditor?	Sim	I105 e I106: 0 pontos para Executor, Revisor e Auditor (ata do Sprint Review do Sprint 05, deliberação 6).
16	Nenhuma tarefa do Sprint Backlog foi cancelada ou removida?	Sim	As I105 e I106 mantêm-se no Sprint Backlog no estado Pendente; nenhuma tarefa foi cancelada ou removida.
17	Os PEO são integralmente reconstruíveis a partir das evidências?	Sim	Relatórios de revisão, checklists de auditoria, atas e Mapa de Pontuação Individual acumulado.
18	O B_T inclui todas as tarefas e Secretariados aplicáveis?	Sim	B_T = 1900,00, com cada tarefa transitada do Sprint 04 contada uma só vez (secção 13 do Regulamento da UC).
19	IB_i e NI_i foram calculados para cada aluno?	Sim	Mapa de Pontuação Individual e secção 5 desta ata (Fecho do Momento de Avaliação).
20	A NI está limitada a 20 sem eliminar o Índice Bruto?	Sim	Nenhuma NI excede 20; IB_i e NI_i registados no mapa.
21	Atas, mapas, checklist e evidências estão no ZIP cumulativo?	Não	O ZIP cumulativo, o README m3-readme-v03.md e as credenciais não foram verificados nesta reunião. Ação: o ZIP é construído a partir do ramo docs/s05, acrescentado dos 33 ficheiros que só existem no ramo main e dos ficheiros finais do Sprint 05, e Ivan Cristiano Silva Mendes confirma o seu conteúdo antes da submissão, até 2026-11-06 23:59 (deliberação 2).
22	Todos os artefactos do CCA para a milestone de entrega estão preparados?	Sim	CCA m3 v08 confrontada com a hierarquia de pastas do repositório (18 artefactos da m3 presentes); a confrontação com o ZIP de submissão é feita na ação da deliberação 2.
23	A versão cumulativa da CCA correspondente à milestone foi exportada para PDF no seu estado mais atualizado e o PDF foi assinado digitalmente pelos alunos presentes que aprovam e assinam a ata?	Sim	m3-checklist-controlo-artefactos-v08.xlsx e PDF assinado pelos quatro elementos, identificados nos anexos 2 e 3 da secção 7.

Fecho do Momento de Avaliação

A reunião encerra um Momento de Avaliação?	Sim
Momento de Avaliação encerrado	m3 (Sprints 03, 04 e 05)
Número de alunos considerado — n	4
Orçamento Total do Grupo — B_T	1900,00

Aluno	Total de pontos — P_i	Índice Bruto — IB_i	Nota Individual — NI_i
André Filipe Moreira Mesquita	377,00	15,87	15,87
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	391,40	16,48	16,48
Gonçalo Magalhães Ribeiro	349,10	14,70	14,70
Ivan Cristiano Silva Mendes	384,80	16,20	16,20

A versão editável do Mapa de Pontuação Individual e a correspondente versão congelada em PDF, assinada digitalmente, constituem anexos obrigatórios desta ata quando a reunião encerrar um Momento de Avaliação.

Versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx
Versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf

6. Deliberações, votações e ações resultantes

Deliberações do controlo final

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar as respostas e evidências registadas na checklist de controlo final da Milestone de Entrega M3 (secção 5).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	A checklist fica integrada no PDF assinado da ata.
2	Aprovar a submissão da M3 com o ZIP cumulativo construído a partir do ramo docs/s05 (que integra develop), acrescentado dos 33 ficheiros que só existem no ramo main e dos ficheiros finais do Sprint 05, com a estrutura /projeto, o README m3-readme-v03.md e as credenciais de avaliação.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Ivan Cristiano Silva Mendes (Líder) submete o ZIP no Moodle até 2026-11-06 23:59.
3	Registar que a integração de docs/s05 no ramo main fica pendente, para não sobrescrever versões submetidas de m1 e m2 (deliberação 15 da ata do Sprint Review do Sprint 05).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Ivan Cristiano Silva Mendes integra docs/s05 em main depois da submissão, no Sprint 06.
4	Registar os incumprimentos dos itens 6, 7, 10 e 11 da checklist: QCTP de 1,15 no Sprint 03 (acumulado 1,07, conforme); checklists de auditoria do Sprint 04 produzidas só depois do Sprint Review (2026-10-30), sem sustentar as classificações aprovadas; Grelha de Rotação de Papéis sem os desempenhos do Sprint 05.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro produz a Grelha de Rotação de Papéis v05 no Sprint 06; os restantes ficam registados como incumprimentos do Momento de Avaliação m3.
5	Registar as pendências que a ata do Sprint Review do Sprint 05 remete para este controlo final: versões v02 e v03 da Documentação da API, do Plano de Testes do Backend e dos Modelos de Classes do Frontend sem Issue (deliberação 13); RTM a apontar para o EP-052 (deliberação 11); estados Done no Sprint Backlog e no Backlog de Projeto (deliberação 5). O README e as credenciais (deliberação 6) ficam concluídos e incluídos no ZIP.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista as pendências no Backlog de Projeto e propõe as tarefas no próximo Backlog Refinement (Sprint 06).

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
6	Commits feitos diretamente no develop a 2026-11-05 (deliberação 18 da ata do Sprint Review do Sprint 05): o d1a81ea foi verificado (conversão de formato dos 28 registos da I037, sem alteração de conteúdo, e acréscimo dos quatro documentos v03 sem Issue, abrangidos pela deliberação 13); os commits 2e659ef, 943a73c, eb58a47, b927f8d, 51f9d1f e 23d645e não foram verificados nesta reunião.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Ivan Cristiano Silva Mendes (autor dos commits) e o Auditor de cada tarefa afetada verificam, no Sprint 06, que esses commits não alteraram versões revistas ou auditadas; o resultado é registado na ata do Sprint Review seguinte.

Deliberações do fecho do Momento de Avaliação

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Confirmar n = 4 e o Orçamento Total do Grupo B_T = 1900,00.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	O Secretário conserva os valores no Mapa de Pontuação Individual.
2	Aprovar P_i, IB_i e NI_i dos quatro alunos no Momento de Avaliação m3: André Filipe Moreira Mesquita 377,00 / 15,87; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 391,40 / 16,48; Gonçalo Magalhães Ribeiro 349,10 / 14,70; Ivan Cristiano Silva Mendes 384,80 / 16,20.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	O Secretário confirma a coincidência entre a ata, o ficheiro XLSX e o PDF assinado.
3	Aprovar a versão editável em XLSX e o PDF assinado do Mapa de Pontuação Individual (m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Anexos da secção 7 assinados digitalmente pelos quatro elementos.

7. Anexos

Anexos do controlo final da Milestone de Entrega

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Checklist de controlo final	Integrada na secção 5.	Sim — integrada no PDF assinado da ata
2	CCA cumulativa — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos/m3-checklist-controlo-artefactos-v08.xlsx	Não aplicável
3	CCA cumulativa — versão congelada (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos/m3-checklist-controlo-artefactos-v08.pdf	Sim

Anexos do fecho do Momento de Avaliação

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	Não aplicável
2	Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf	Sim
3	Mapa de Carga Planeada considerado — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v03.xlsx	Não aplicável
4	Mapa de Carga Planeada considerado — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261028-mapa-carga-planeada-v03.pdf	Sim
5	Grelha de Rotação de Papéis considerada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v04.xlsx	Não aplicável
6	Grelha de Rotação de Papéis considerada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261103-grelha-rotacao-papeis-v04.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-11-06 23:35. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a respetiva assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.06 23:52:28+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.06 23:51:24+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.06 23:50:14+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.06 23:53:22+00'00'