MAPA DE CARGA PLANEADA

MAPA OPERACIONAL M3 — planeamento acumulado dos Sprints 03, 04 e 05. Dados introduzidos na folha «Detalhe do Planeamento».

Campo editável	Campos calculados — não alterar	Resultado a rever quando assinalado

IDENTIFICAÇÃO	
Próximo Momento de Avaliação	m3
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 03 a Sprint 05
Número de alunos considerado	4
Limite máximo do QCTP	1.10

RESUMO ACUMULADO POR ALUNO					
Aluno	**PExe acumulados**	**PRev acumulados**	**PAud acumulados**	**PSecr acumulados**	**CTP acumulada do aluno**
André Filipe Moreira Mesquita	300	141	39	10	490
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	288	105	57	10	460
Gonçalo Magalhães Ribeiro	282	138	45	10	475
Ivan Cristiano Silva Mendes	252	177	46	0	475
Total do grupo	**1122**	**561**	**187**	**30**	**1900**

DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO	
Fórmula ou verificação	**Valor calculado**
CTPmax = max(CTP1, …, CTPn)	490
CTPmin = min(CTP1, …, CTPn)	460
QCTP = CTPmax / CTPmin	1.06522
QCTP arredondado a duas casas decimais	1.07
Verificação do limite	QCTP <= 1,10
Conclusão	Cumpre o limite máximo permitido.

CONTROLO ACUMULADO APÓS CADA SPRINT PLANNING								
Sprint	**CTP — André Filipe Moreira Mesquita**	**CTP — Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**	**CTP — Gonçalo Magalhães Ribeiro**	**CTP — Ivan Cristiano Silva Mendes**	**CTPmax**	**CTPmin**	**QCTP**	**Resultado**
Sprint 03	34	35	38	33	38	33	1.15	Não cumpre
Sprint 04	243	243	242	242	243	242	1.00	Cumpre
Sprint 05	490	460	475	475	490	460	1.07	Cumpre

DETALHE DO PLANEAMENTO

FOLHA DE INTRODUÇÃO DE DADOS — substitua os exemplos pelos dados reais. Preencha as células amarelas; as células azuis contêm fórmulas e não devem ser alteradas. Consulte a folha «Instruções» antes de utilizar o template.

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — consultar Validação

SPRINTS E SECRETARIADO		
Sprint	**Secretário**	**Pontuação Máxima do Secretariado**
Sprint 03	André Filipe Moreira Mesquita	10
Sprint 04	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	10
Sprint 05	Gonçalo Magalhães Ribeiro	10

FONTES DOCUMENTAIS			
Sprint	**Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)**	**Sprint Backlog — versão congelada (PDF)**	**Ata do Sprint Planning**
Sprint 03	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s03-20261013-sprint-planning-ata-v01.pdf
Sprint 04	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s04-20261020-sprint-planning-ata-v01.pdf
Sprint 05	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s05-20261028-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s05-20261028-sprint-planning-ata-v01.pdf

TAREFAS PLANEADAS

Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.

Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	PExe	Revisor inicialmente atribuído	PRev	Auditor inicialmente atribuído	PAud
Sprint 03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	50	Ivan Cristiano Silva Mendes	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	André Filipe Moreira Mesquita	6	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2
Sprint 04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3
Sprint 04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6	André Filipe Moreira Mesquita	2

TAREFAS PLANEADAS

Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.

Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	PExe	Revisor inicialmente atribuído	PRev	Auditor inicialmente atribuído	PAud
Sprint 04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	20	André Filipe Moreira Mesquita	12	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2
Sprint 04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6	Ivan Cristiano Silva Mendes	2
Sprint 04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6	André Filipe Moreira Mesquita	2
Sprint 04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3
Sprint 05	I092	Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 05	I093	Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 05	I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 05	I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	50	Ivan Cristiano Silva Mendes	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 05	I024	Atualizar RTM para implementação backend	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 05	I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 05	I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 05	I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 05	I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 05	I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3
Sprint 05	I076	Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 05	I078	Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	André Filipe Moreira Mesquita	6	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2
Sprint 05	I086	Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50	Ivan Cristiano Silva Mendes	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 05	I087	Implementar testes unitários de agenda e Consultas	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 05	I088	Implementar testes unitários de registo clínico	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 05	I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	André Filipe Moreira Mesquita	6	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2
Sprint 05	I094	Implementar testes de integração de registo clínico	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 05	I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 05	I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6	Ivan Cristiano Silva Mendes	2
Sprint 05	I099	Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6	André Filipe Moreira Mesquita	2
Sprint 05	I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	André Filipe Moreira Mesquita	3

TAREFAS PLANEADAS

Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.

Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	PExe	Revisor inicialmente atribuído	PRev	Auditor inicialmente atribuído	PAud
Sprint 05	I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	20	André Filipe Moreira Mesquita	12	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2
Sprint 05	I039	Elaborar as Notas de Release do backend	10	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	André Filipe Moreira Mesquita	3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1
Sprint 05	I082	Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 05	I089	Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3
Sprint 05	I095	Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 05	I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2
Sprint 05	I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	10	André Filipe Moreira Mesquita	6	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.29 00:02:27+00'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.29 00:15:12+00'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.29 00:06:33+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.28 23:58:53+00'00'