LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	01-dados-referencia-provisorios.sql, 02-dados-demonstracao.sql, verificar-dados-demonstracao.sql, executar-dados.ps1, executar-dados.sh e README.md em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v02/dados-demonstracao
Origem no repositório	Pull Request #188 (Closes #18), aberta a 2026-10-25 18:03; 4 commits do Executor, de 14f4d12 (2026-10-25 18:00) a cd0cf66 (20:45); integrado em develop como 5c92bad (2026-10-25 23:35). 6 ficheiros, 802 linhas acrescentadas.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #188 a 2026-10-25 às 23:35; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos scripts de dados iniciais e de demonstração face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I061 (Backlog de Projeto m3), ao Modelo de Dados v02, à Declaração de Âmbito v05 e à Definition of Done do G08. Foram revistos os seis ficheiros da PR, a idempotência das inserções, a coerência referencial e a evidência de execução do Executor (registo dados-execucao-20261025-204058, anexado à PR). As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28).

Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-25 18:03; correções do Executor entre as 20:22 e as 20:45; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-25 23:35; verificações complementares a 2026-10-27 (pipeline I102) e a 2026-10-28 (início de sessão com as contas de demonstração na verificação manual das I073 e I077), identificadas como tal nas verificações; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — execução sem erros e reexecução sem duplicar	Todas as inserções são condicionadas por NOT EXISTS sobre a chave natural (e-mail; Cliente + nome do animal; Veterinário + data e hora), numa transação com XACT_ABORT ON; os scripts recusam correr numa base de sistema. Registo do Executor (comentário de 2026-10-25 20:54 na PR): reexecução com «0 linha(s) inserida(s)» em todas as tabelas e 28 verificações, 28 OK.	Cumpre
2	CA 2 — contas por perfil, conta bloqueada e Auxiliares com e sem apoio	10 contas: Administrador, Rececionista, Rececionista bloqueada, dois Veterinários, Auxiliar com autorização de apoio (aux.carla), Auxiliar sem autorização (aux.diogo) e três Clientes. Verificações D01 a D06.	Cumpre
3	CA 3 — cenários de demonstração	Cliente João com dois animais (Bobi e Mia); marcações M1 a M5 nos estados Realizada, Cancelada, Confirmada e Pendente (duas); registo clínico da M1 com tratamento e prescrição; boletim do Bobi e desparasitação do Kiko. Pagamento parcial e internamento não se aplicam: F005 e F007 estão fora do âmbito na Declaração de Âmbito v05 e não	Cumpre (exclusões justificadas pela DA v05)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		têm tabelas no Modelo de Dados v02.	
4	CA 4 — algoritmo de hash e credenciais de avaliação	Hashes no formato do PasswordHasher v3 do ASP.NET Core Identity (prefixo AQAAAAIAAYag), o mesmo que a I063 usa para verificar as palavras-passe. Nenhuma palavra-passe em claro no repositório; credenciais remetidas para m3-credenciais-avaliacao-v01.md, entregue só no ZIP de submissão.	Cumpre
5	CA 5 — alojamentos para testes de ocupação	F007 (internamento) fora do âmbito na Declaração de Âmbito v05; sem tabelas de alojamento no Modelo de Dados v02.	Não aplicável
6	Verificação 1 — esquema + dados e início de sessão na API	Esquema e dados: desde a I091, cada execução dos testes de integração aplica as migrações da I062 numa base nova e carrega o 02-dados-demonstracao.sql (IntegracaoFixture); Pipeline da I102 sobre develop a 2026-10-27 23:35 (commit 37c5f38, execução 40603114231), com checkout novo e SQL Server criado de raiz pelo Testcontainers: compilação, testes unitários e de integração com sucesso. Verificação complementar, feita depois da aprovação da PR. Início de sessão (EP-001): feito com sucesso pelo Revisor com as contas admin, rececao, vet.ana e aux.carla na verificação manual das I073 e I077 (2026-10-28, base local reposta com estes dados). As outras seis contas usam o mesmo formato de hash, mas não foram testadas uma a uma.	Cumpre (4 das 10 contas testadas; ver M3)
7	Verificação 2 — coerência referencial e cobertura dos cenários	Pacientes, marcações, registo clínico e profilaxia são resolvidos por junção às chaves naturais; o script pára (THROW 50002) se uma marcação não for resolvida. Verificações D15 a D20. Marcações sem sobreposição por Veterinário e dentro do horário por omissão. Os mesmos dados servem de base aos testes de integração das I069 a I077, que passam na pipeline.	Cumpre
8	Verificação 3 — ausência de dados pessoais reais	Nomes marcados «(demonstração)» ou «(fictício)», e-mails no domínio reservado .test (RFC 2606), NIF e telefones fictícios. Verificação D21.	Cumpre
9	Segredos	Só hashes no repositório; o registo de execução anexado à PR não contém palavras-passe.	Cumpre
10	Pasta de destino	m3-v02/dados-demonstracao em vez de m3-v01, como indica o Backlog: a m3-v01 tem o esquema anterior de 22 tabelas. Decisão justificada no README (secção 1).	Desvio justificado (ver 4)
11	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-25 23:35 e merge pelo Revisor no mesmo minuto, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor (a PR mantinha por assinalar «Autorização do Auditor antes do merge»). A versão integrada é a revista (5c92bad).	Registado (ver 4)
12	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #188 aberta a 2026-10-25 18:03 (cerca de 3 minutos depois): escalão «até 8 horas». Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-25 23:35), cerca de 5,5 horas depois da receção, referência usada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5) para o prazo do Revisor; o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30.	Atraso do Executor: A = 10%, aprovado no Sprint Review do S04 · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-30)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	As marcações «futuras» M3 a M5 têm datas fixas de 3 a 5 de novembro de 2026; depois dessas datas deixam de ser futuras, o que afeta demonstrações e pedidos manuais que contam com marcações por realizar.	Mover essas datas para depois da avaliação final, mantendo-as fixas (reexecução sem duplicar).
M2	O 01-dados-referencia-provisorios.sql duplica os dados de referência que a I062 já cria por HasData.	Retirar ou marcar como obsoleto o script provisório, para haver uma única fonte.
M3	Só 4 das 10 contas de demonstração foram usadas em início de sessão (admin, rececao, vet.ana, aux.carla); falta confirmar as restantes, incluindo o 403 da conta bloqueada.	Acrescentar à Collection Postman (I098/I103) um pedido de login por conta de demonstração.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor, logo a seguir à aprovação e antes do registo formal da revisão e da autorização de aceitação do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

A pasta de destino é m3-v02/dados-demonstracao e não m3-v01, como indica o Backlog; o desvio está justificado no README dos scripts e não afeta o conteúdo. Entrega cerca de 3 minutos depois do limite (verificação 12), já considerada no Sprint Review do Sprint 04.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Cerca de 3 minutos, imputável ao Executor (escalão «até 8 horas», A = 10%, aprovado no Sprint Review do Sprint 04)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 01:08:54+00'00'