LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	Endpoints EP-004 a EP-006 (UtilizadoresController, UtilizadoresService, DTOs e validações) e testes unitários em /src/backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Branch 81-i065-implementar-a-consulta-e-a-criação-de-contas-de-funcionário-ep-004-a-ep-006; Pull Request #199 (commit 4d10625), integrado como 183c1a7 em 2026-10-26 14:29; Pull Request #201 de correção (commits 5f51935 e 8723a98), integrado como 1d3645e em 2026-10-26 16:25.
Data da revisão	2026-10-26 (situação posterior acrescentada a 2026-10-30)
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica de EP-004 a EP-006 face aos critérios de aceitação da Issue I065, à Definition of Done do G08, ao contrato da Documentação de API v02 e à Especificação de Testes Unitários (I028). Foram lidos o código e os testes das PR #199 e #201; a API foi executada a partir de um clone limpo de develop contra uma base com os dados de demonstração da I061, com pedidos válidos e de erro.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Build e testes	dotnet build sem avisos; 160 testes unitários a passar, dos quais 56 de UtilizadoresServiceTests e EmailValidoAttributeTests (UT-F001-067 a 082, 098 e 099); pipeline das duas PR com sucesso.	Cumpre
2	CA 1 — EP-004 com filtros	perfil=Veterinario&estado=Ativo: só Veterinários ativos; perfil ou estado fora da enumeração: 400; sem token: 401; Rececionista: 403. Nunca são devolvidas contas de Cliente.	Cumpre
3	CA 5 — paginação e ordenação	Ordenação estável por nome e id. Página muito alta (pagina=2147483647): 200 com lista vazia e total correto (antes da PR #201 dava 500).	Cumpre
4	CA 2 — EP-005	Conta de funcionário: 200 sem hash; inexistente ou de Cliente: 404; 401 e 403 como previsto.	Cumpre
5	CA 3 — EP-006 validações	Campos em falta, palavra-passe fraca e e-mail inválido: 400. joao@mail e e-mail com espaço passam a ser rejeitados (regra R-EMAIL, EmailValidoAttribute).	Cumpre
6	CA 3 — EP-006 regras de negócio	E-mail registado: 409; perfil Cliente: 422; podeRegistarApoio fora de AuxiliarVeterinario: 422; nada é gravado nos erros.	Cumpre
7	CA 4 — política de palavra-passe	PalavraPasseForteAttribute (8 a 128 caracteres, minúscula, maiúscula, algarismo e símbolo), documentada no README do backend; nenhuma resposta devolve o hash.	Cumpre
8	CA 6 — conta ativa e login	Conta criada ativa com o perfil indicado; inicia sessão em EP-001 (teste unitário e verificação manual).	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
9	CA 7 — 401/403 e formato I058	Política Perfil.Administrador no controlador; erros no formato { code, message, detail }.	Cumpre
10	CA 8 — verificação manual do Executor	24 pedidos no ficheiro .http, um por cada linha da tabela de verificação.	Cumpre
11	Testes — dependência nova	Os testes da PR #201 usam Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory, introduzido em develop pela PR #197 (I064); opção ainda proposta na I028 (PA-14) e não ratificada na D-08.	Observação (M1)
12	Processo — independência, revisão e merge	Ver secção 4.	Desvio de processo (ver 4)
13	Prazos	Prazo do Executor (Sprint Backlog S04 v01, m3-s04-sprint-backlog-v01): 2026-10-25 18:00. Entrega efetiva ao Revisor (abertura da PR #199, GitHub): 2026-10-26 14:27 (+20,5 h). Prazo do Revisor para entregar ao Auditor: normalmente 24 h antes do Sprint Review convocado (2026-10-27 11:00), ou seja 2026-10-26 11:00; como a entrega do Executor foi tardia, o Revisor conserva 24 h desde a receção, ou seja até 2026-10-27 14:27 (Reg. UC §11; AI §16). Entrega efetiva do Revisor ao Auditor: o mapa de pontuação S04 v01 (aprovado no Sprint Review do Sprint 04) regista como conclusão da revisão a aprovação da PR #199 (2026-10-26 14:27; a PR #201 foi aprovada às 15:57); a primeira redação deste relatório foi guardada a 2026-10-26 20:34 (data do ficheiro .docx); esta versão v01 acrescenta a situação posterior ao Sprint Review do Sprint 04 e as verificações feitas no GitHub a 2026-10-30. Ambas as datas estão dentro do prazo ajustado (2026-10-27 14:27).	Executor: com atraso (ver 5). Revisor: sem atraso.

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum por corrigir: os defeitos da primeira entrega (paginação com erro 500 e e-mail fora da regra R-EMAIL) foram corrigidos pelo Executor na PR #201 e confirmados nesta revisão.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Ratificar a D-08 com o EF Core InMemory (PA-14 da I028) ou substituir esses duplos, para o projeto de testes não depender de uma decisão por tomar.	Backlog Refinement / I086.
M2	Preencher na descrição da PR #201 o número de testes («[N] testes») e as caixas de verificação.	Executor, na PR.

4. Desvios de processo

Registo no GitHub (verificado em 2026-10-30): a PR #199 foi aberta pelo Executor às 14:27:29 com um único commit, 4d10625 (autor «Gonçalo», 14:25), aprovada pelo Revisor às 14:27:48 (19 segundos depois) e integrada pelo Revisor às 14:29:52, sem AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. A PR #201 tem os commits 5f51935 (autor «Gonçalo») e 8723a98 (merge de develop, autor Ivan Mendes); foi aprovada pelo Revisor às 15:57 e pelo Auditor às 16:23 e integrada pelo Auditor às 16:25, quando o merge cabe ao Revisor. O Revisor declara que o código da PR #199 foi preparado na sua máquina e entregue ao Executor, que o aplicou e submeteu. Esta participação é ajuda material, compromete a independência entre Executor e Revisor e devia ter sido formalizada como transferência, com nomeação de outro Revisor (Reg. UC §12; AI §19). Não foi: a ata do Sprint Review do Sprint 04 regista «Transferência formal: Não aplicável». O Revisor regista-a para que o grupo decida em reunião formal como a regularizar; a falta de transferência impede redistribuir pontos retroativamente (AI §19).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%), proposta do Revisor: os dois defeitos da primeira entrega (erro 500 na paginação e e-mail fora da regra R-EMAIL) eram correções localizadas, feitas pelo Executor na PR #201, que não obrigaram a refazer a solução (AI §12.1 e §15). O Sprint Review do Sprint 04 aprovou 100% (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.2); a diferença é levada à próxima reunião formal para correção do mapa de pontuação S04.
Atraso	Executor: PR #199 aberta em 2026-10-26 14:27 (+20,5 h face ao prazo de 2026-10-25 18:00) e integrada em 2026-10-26 14:29 (+20,5 h). Escalão «mais de 8 e até 24 horas, inclusive»: penalização de 25% (AI §17.1), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5); o escalão é o mesmo quer se conte a abertura da PR quer a integração. A correção (PR #201) foi integrada em 2026-10-26 16:25 (+22,4 h): mesmo escalão.
Conclusão	Revisão técnica concluída: os critérios de aceitação são cumpridos depois da PR #201. Situação posterior: tarefa aprovada e colocada em Done no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6), sem decisão registada sobre o desvio de independência descrito na secção 4.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	Data e hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.30 23:44:10+00'00'