LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	EP-009 GET /clinica e EP-010 PUT /clinica: ClinicaController, ClinicaService, ValidadorHorario, ClinicaDto, PeriodoHorarioDto e UpdateClinicaDto; testes ValidadorHorarioTests e TelefoneClinicaTests; secção I067 do ClinicaVeterinaria.Api.http (src/backend)
Origem no repositório	Pull Request #195 (Closes #21), aberta a 2026-10-26 12:08; commits da I067 896b306 e 495e32b (2026-10-26 11:24) e eb06c40 (12:13), mais merges de develop; integrado em develop como 8be9bdc (2026-10-26 12:22). 11 ficheiros, 597 linhas acrescentadas, sem alterações ao esquema.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #195 a 2026-10-26 às 12:22; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica das operações EP-009 e EP-010 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I067 (Backlog de Projeto m3), à Documentação de API v02 e à Definition of Done do G08. Foram revistos o controlador, o serviço, o validador do horário, os DTO, os testes unitários e os pedidos do ficheiro .http. Os testes foram executados num ambiente limpo pela verificação automática da PR e pela pipeline. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28).

Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-26 12:08; correção do limite do telefone pelo Executor às 12:13 (comentário das 12:16 na PR); primeira aprovação do Revisor às 12:18, anulada pelo merge de develop das 12:19; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-26 12:22; verificação complementar a 2026-10-27 (pipeline I102), identificada como tal; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — EP-009 GET /clinica (Administrador)	[Authorize(Policy = Administrador)] no controlador. Devolve nome, NIF, morada, telefone, e-mail, duração da consulta e horário ativo ordenado por dia e hora, como na API v02.	Cumpre
2	CA 2 — EP-010 PUT /clinica e erros 400	UpdateClinicaDto valida nome (até 150), NIF, morada (até 250), telefone (9 a 20 caracteres, incluindo + e espaços), e-mail, duração (5 a 240 minutos) e horário obrigatório. ValidadorHorario rejeita dia inválido, hora fora de HH:mm, fecho igual ou anterior à abertura e sobreposição no mesmo dia, reunindo os erros num único 400. Períodos contíguos são aceites.	Cumpre
3	CA 3 — dia sem períodos significa clínica fechada	Um dia sem períodos não gera linhas; a disponibilidade (I071) só lê HorarioFuncionamento ativo.	Cumpre
4	CA 4 — gravação atómica	O horário é validado por completo antes de alterar qualquer entidade; dados gerais, duração e substituição do horário são gravados num único	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		SaveChanges (uma transação).	
5	CA 5 — EP-009 devolve o horário guardado, ordenado	GET ordena por DiaSemana e HoraAbertura; PUT devolve a lista validada e ordenada.	Cumpre
6	CA 6 — 401, 403 e formato de erro	401 e 403 pela infraestrutura JWT da I063 e 400 pelo middleware da I058, todos no formato code/message/detail.	Cumpre
7	CA 7 — verificação manual do Executor	O .http tem um pedido válido e um por cada código previsto (EP-009: 200, 401, 403; EP-010: 200, 400 com períodos sobrepostos e com fecho ≤ abertura, 401, 403). A descrição da PR está vazia: os resultados obtidos não ficaram registados no Merge Request.	Cumpre parcialmente (ver M1)
8	Testes face à I028	ValidadorHorarioTests (sobreposição, fecho ≤ abertura, contíguos, dia e hora inválidos) e TelefoneClinicaTests (20 caracteres aceite, 21 rejeitado). Sem testes de integração de EP-009 e EP-010.	Cumpre (ver M2)
9	Verificação 1 — execução em ambiente limpo	Verificação automática da PR (workflow «Testes de integração» da I062, base de dados reposta de raiz): sucesso às 12:21. Pipeline da I102 sobre develop a 2026-10-27 23:35 (commit 37c5f38, execução 40603114231), com checkout novo e SQL Server criado de raiz pelo Testcontainers: compilação, testes unitários e de integração com sucesso. Verificação complementar, feita depois da aprovação da PR.	Cumpre
10	Verificação 2 — horários inválidos mantêm o anterior	Por leitura do código: a validação termina com ArgumentException (400) antes de qualquer alteração ao contexto, por isso nada é gravado. Os pedidos 400 do .http cobrem os dois casos (sobreposição e fecho ≤ abertura). Não há teste automático que confirme, depois do 400, que o horário anterior se manteve.	Cumpre (ver M2)
11	Verificação 3 — perfis e códigos vs. Documentação de API	Só o Administrador; códigos 200, 400, 401 e 403 iguais aos de EP-009 e EP-010 na API v02. Correção feita durante a revisão: limite do telefone igual à coluna da base de dados (20 caracteres), commit eb06c40.	Cumpre
12	Segredos e esquema	O .http usa a variável passwordRececao do http-client.env.json.user; nenhuma palavra-passe no repositório. Sem migrações nem alterações ao esquema.	Cumpre
13	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-26 12:22 e merge pelo Revisor no mesmo minuto, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. A versão integrada é a revista (8be9bdc).	Registado (ver 4)
14	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #195 aberta a 2026-10-26 12:08 (cerca de 18,1 horas depois): escalão «mais de 8 e até 24 horas». Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-26 12:22), 14 minutos depois da receção, referência usada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5); o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30.	Atraso do Executor: A = 25%, aprovado no Sprint Review do S04 · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-30)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na PR os resultados da verificação manual (pedido, código esperado, código obtido), como pede o critério 7; os pedidos existem no .http, mas sem resultados.	Evidência complementar no fecho da tarefa (comentário na PR #195 ou na Issue #21).
M2	Acrescentar testes de integração de EP-009 e EP-010, incluindo um PUT inválido seguido de GET que confirme que o horário anterior se manteve (critério 4).	Trabalho de testes de integração do backend.
M3	Se não existir a linha Clinica com Id 1, ObterAsync devolve dados vazios em vez de sinalizar o problema.	Aceitável porque o HasData da I062 cria a linha; registar a dependência no README do backend.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor, logo a seguir à aprovação e antes do registo formal da revisão e da autorização de aceitação do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

Entrega cerca de 18,1 horas depois do limite (verificação 14), já considerada no Sprint Review do Sprint 04.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Cerca de 18,1 horas, imputável ao Executor (escalão «mais de 8 e até 24 horas», A = 25%, aprovado no Sprint Review do Sprint 04)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 01:09:45+00'00'