LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	ClientesController, ClientesService, DTOs de Cliente, validação de NIF, integração na infraestrutura, pedidos .http e testes de validação relativos a EP-011 a EP-014.
Origem no repositório	Issue #22; branch 22-i068-implementar-a-gestao-de-contas-de-cliente-ep-011-a-ep-014; Pull Request #196 (commit final 9dbf3478), integrado em develop como 15b3174 em 2026-10-26 12:18. Job de integração do commit final concluído com success.
Data da revisão	Sem review do Revisor designado na PR #196 (integrada a 2026-10-26 12:18); verificações deste relatório concluídas a 2026-10-28; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da gestão de contas de Cliente face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I068 (#22), à Definition of Done do G08 e aos contratos EP-011 a EP-014 da Documentação de API. Foram analisados o Pull Request #196, o commit final 9dbf3478, os 15 ficheiros alterados e, por amostragem dirigida, ClientesController, ClientesService, DTOs, NifValidoAttribute e respetivos testes, bem como a verificação manual do Executor e a evidência de login da conta criada, entregues depois da integração. O Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27) já aprovou a tarefa como Done, considerando a revisão concluída com a integração e sem relatório autónomo (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01); este relatório é uma regularização documental posterior e não altera essa decisão.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e integração	PR #196 associado à I068, branch própria e integração em develop do commit final 9dbf3478.	Cumpre
2	CA 1 — EP-011 pesquisa de clientes	ClientesController autoriza Administrador, Rececionista e Veterinário; ClientesService pesquisa parcialmente por nome, NIF, telefone e e-mail e pagina os resultados.	Cumpre por inspeção
3	CA 2 — EP-012 ficha com animais	ObterAsync devolve ClienteDto e projeta os pacientes/animais associados, com 404 para cliente inexistente.	Cumpre por inspeção
4	CA 3 — EP-013 criação de Cliente	Criação conjunta de Utilizador com perfil Cliente e Cliente, password com hash, transação e resposta 201 via CreatedAtAction.	Cumpre por inspeção
5	CA 7 — conta criada pode iniciar sessão	A evidência complementar demonstra que a conta criada por EP-013 inicia sessão com sucesso em EP-001 e mantém o perfil Cliente esperado.	Cumpre
6	CA 4 — EP-014 atualização	Atualiza Cliente e e-mail da conta Utilizador associada; 404 para cliente inexistente; o próprio registo é excluído das verificações de unicidade.	Cumpre por inspeção
7	CA 3/6 — NIF e e-mail	NifValidoAttribute valida 9 dígitos e dígito de controlo; o serviço normaliza e verifica NIF/e-mail antes de gravar.	Cumpre por inspeção
8	CA 6 — duplicados devolvem 409	Pré-verificação de unicidade e tradução de SqlException 2601/2627 protegem contra colisões, incluindo pedidos concorrentes.	Cumpre por inspeção

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
9	CA 8 — perfis e erros	Perfis e erros foram validados no controller e por evidência manual complementar, incluindo 401/403/409 no formato uniforme da infraestrutura.	Cumpre
10	Pipeline no commit final	Job «Repor BD e executar testes de integracao» do commit 9dbf3478 terminou com conclusion = success.	Cumpre
11	CA 9 — verificação manual do Executor	Foi arquivada tabela pedido/esperado/obtido cobrindo EP-011 a EP-014 e os principais códigos de erro exigidos pela Issue.	Cumpre
12	Processo — review pelo Revisor designado	O histórico original não continha review do Revisor designado; a integração ocorreu antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista.	Registado (ver 4)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum. As lacunas de evidência manual identificadas durante a revisão foram supridas pelo Executor depois da integração (ver A.1).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Acrescentar testes de integração específicos para EP-011 a EP-014, cobrindo 401/403/404/409 e persistência das alterações.	Suite de integração do backend.
M2	Adicionar um teste que crie um Cliente por EP-013 e use imediatamente as credenciais em EP-001.	Teste de rastreabilidade EP-013 → EP-001.
M3	Registar no PR uma tabela curta pedido/esperado/obtido para cada endpoint, como já é feito noutras Issues da S04.	Evidência do Executor.
M4	Reconciliar formalmente se o NIF é opcional ou obrigatório, pois a implementação aceita null/vazio e o texto do contrato fala em NIF inválido/único sem explicitar a obrigatoriedade.	Backlog Refinement / documentação.

4. Desvios de processo

A PR #196 foi aprovada por André Filipe Moreira Mesquita, que é o Auditor desta tarefa, e integrada a 2026-10-26 12:18 sem review do Revisor designado, antes de existir relatório de revisão e checklist de auditoria. O Sprint Review do Sprint 04 considerou a revisão concluída com a integração. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Cerca de 18,1 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00, imputável ao Executor. Escalão «mais de 8 e até 24 horas, inclusive»: A = 25% (AI §17.1), já aprovado no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5).
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. A implementação de EP-011 a EP-014, a validação de NIF/e-mail, a criação/atualização de Cliente, a evidência de login e os códigos de erro foram confirmados. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; a tarefa já está Done por decisão do Sprint Review do Sprint 04.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 22:25:40+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Registo objetivo da evidência disponível no repositório para o Pull Request #196. Como o PR não contém relatório do Executor nem anexos de verificação manual, o Anexo A documenta precisamente o que é e o que não é observável.

A.1 — Evidência objetiva do Pull Request #196

Título: 22 i068 implementar a gestao de contas de cliente ep 011 a ep 014.
Commit final: 9dbf3478f9956cf6711b9bc422c89628d497d089.
Alterações: 15 ficheiros, incluindo controller, serviço, DTOs, validação de NIF e testes.
Pipeline: job «Repor BD e executar testes de integracao» concluído com success no commit final.
Descrição do PR no histórico original: ausente. A evidência técnica complementar foi entregue pelo Executor depois da integração.
Evidência manual no histórico original: não localizada no PR. A verificação manual completa foi disponibilizada posteriormente e analisada nesta revisão.

A.2 — Histórico de revisão do PR #196

Histórico original: APPROVED por André Filipe Moreira Mesquita, Auditor desta tarefa. Não existe review do Revisor designado na PR.
Review por Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira (Revisor formal): registada apenas neste relatório, emitido depois da integração e do Sprint Review do Sprint 04.
A revisão propõe a aceitação sem correções obrigatórias; a autorização cabe à Auditoria de Qualidade.