LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	EP-015 a EP-018 (/animais): AnimaisController, AnimaisService, AnimalDto, AnimalListItemDto, AnimalFiltroQuery, CreateAnimalDto e UpdateAnimalDto; AnimaisEndpointsTests; secção I069 do ClinicaVeterinaria.Api.http e m3-i069-gestao-pacientes-v01.md (04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Pull Request #198 (Closes #23), aberta a 2026-10-26 13:31; commit 8e9a4ea (13:27); integrado em develop como 8be3358 (2026-10-26 13:40). 12 ficheiros, 1291 linhas acrescentadas, sem alterações ao esquema.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #198 a 2026-10-26 às 13:40; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica das operações EP-015 a EP-018 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I069 (Backlog de Projeto m3), à Documentação de API v02, ao Modelo de Dados v02 e à Definition of Done do G08. Foram revistos o controlador, o serviço, os DTO, os 11 testes de integração, os pedidos do ficheiro .http e o documento de evidência do Executor. Os testes foram executados num ambiente limpo pela verificação automática da PR e pela pipeline. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28).

Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-26 13:31; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-26 13:40; verificação complementar a 2026-10-27 (pipeline I102), identificada como tal; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — EP-015 GET /animais (Rececionista, Veterinário)	Filtros clienteId, pesquisa parcial pelo nome do animal ou do proprietário, espécie e paginação (página ≥ 1, tamanho 1 a 100) validados por DataAnnotations (400). Perfis com [Authorize(Roles)].	Cumpre
2	CA 2 — EP-016 GET /animais/{id} (também Auxiliar)	Ficha administrativa; animal inexistente: KeyNotFoundException, 404.	Cumpre
3	CA 3 — EP-017 POST /animais	201 com Location. Nome, espécie e sexo obrigatórios; clienteId em falta ou 0 → 400; peso fora de 0,01 a 9999,99 → 400; data de nascimento futura → 400; espécie inexistente ou raça incompatível → 400; cliente inexistente → 404.	Cumpre
4	CA 4 — EP-018 PUT /animais/{id}	Mesmas validações de EP-017; 404 para animal ou cliente inexistente.	Cumpre
5	CA 5 — só dados administrativos e proprietário	AnimalDto: identificação, espécie, raça, sexo, data de nascimento, idade, peso e proprietário (id, nome, telefone); sem dados clínicos.	Cumpre
6	CA 6 — rejeição antes de gravar	Validação e verificação do cliente antes de SaveChanges; o teste «atualização rejeitada mantém o estado» confirma.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
7	CA 7 — pesquisa por proprietário	Filtro por ClienteId sobre Paciente.ClienteId: devolve todos e só os animais dessa conta. Confirmado por leitura do código; os testes de integração só cobrem a pesquisa por nome (IT-EP015).	Cumpre (sem teste automático; ver M4)
8	CA 8 — 401, 403 e formato de erro	Perfis por operação com [Authorize(Roles)]; erros pelo middleware da I058 e pela infraestrutura JWT. Os testes cobrem o 403 do Cliente em EP-015; o 401 e o 403 dos outros perfis só têm os pedidos do .http.	Cumpre (cobertura de testes parcial; ver M4)
9	CA 9 — verificação manual do Executor	O .http tem pedidos válidos e de erro 400, 401, 403 e 404 para as quatro operações. A PR e o documento de evidência registam os testes automáticos (I069 11/11; suite 81/81), mas não os resultados da verificação manual pedido a pedido.	Cumpre parcialmente (ver M1)
10	Testes face à I030	AnimaisEndpointsTests: 11 execuções com a API real e SQL Server: pesquisa por nome, Cliente sem acesso (403), Auxiliar consulta a ficha, animal inexistente (404), criação válida (201), peso não positivo (Theory), data futura (400), cliente inexistente na criação (404) e na atualização (404, estado mantido) e atualização válida.	Cumpre
11	Verificação 1 — execução em ambiente limpo	Verificação automática da PR (workflow «Testes de integração» da I062, base reposta de raiz): sucesso às 13:33. Pipeline da I102 sobre develop a 2026-10-27 23:35 (commit 37c5f38, execução 40603114231), com checkout novo e SQL Server criado de raiz pelo Testcontainers: compilação, testes unitários e de integração com sucesso. Verificação complementar, feita depois da aprovação da PR.	Cumpre
12	Verificação 2 — dados limite e associação ao proprietário	Peso 0 e negativo e data futura rejeitados com 400 (testes de integração); data de hoje aceite (a validação só rejeita datas posteriores a hoje); o paciente criado fica associado ao clienteId indicado e aparece na pesquisa por proprietário.	Cumpre
13	Verificação 3 — perfis e códigos vs. Documentação de API	Rececionista e Veterinário em EP-015, EP-017 e EP-018; também Auxiliar em EP-016, como na API v02. Códigos 200/201, 400, 401, 403 e 404 conforme o contrato.	Cumpre
14	Segredos e esquema	Pedidos do .http com variáveis do http-client.env.json.user; nenhuma palavra-passe no repositório. Sem migrações nem alterações ao esquema.	Cumpre
15	Legibilidade do código	Em AnimaisController, AnimaisService e UpdateAnimalDto vários métodos e atributos estão fora da indentação da classe. Não afeta o comportamento.	Cumpre (ver M2)
16	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-26 13:40 e merge pelo Revisor no mesmo minuto, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. A versão integrada é a revista (8be3358).	Registado (ver 4)
17	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #198 aberta a 2026-10-26 13:31 (cerca de 19,5 horas depois): escalão «mais de 8 e até 24 horas». Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-26 13:40), 9 minutos depois da receção, referência usada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5); o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30.	Atraso do Executor: A = 25%, aprovado no Sprint Review do S04 · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-30)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na PR os resultados da verificação manual (pedido, código esperado, código obtido), como pede o critério 9; os testes de integração cobrem os mesmos códigos, mas o critério pede o registo manual.	Evidência complementar no fecho da tarefa (comentário na PR #198 ou na Issue #23).
M2	Normalizar a indentação de AnimaisController, AnimaisService e UpdateAnimalDto (dotnet format).	Próxima alteração aos ficheiros.
M3	CriarAsync e AtualizarAsync repetem a resolução da espécie e da raça e a verificação do cliente.	Extrair um método privado comum numa futura alteração do serviço.
M4	Acrescentar testes de integração para a pesquisa por clienteId (critério 7), para o 401 sem token e para o 403 dos perfis sem acesso em EP-017 e EP-018.	I093 ou trabalho seguinte de testes de integração.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor, logo a seguir à aprovação e antes do registo formal da revisão e da autorização de aceitação do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

Entrega cerca de 19,5 horas depois do limite (verificação 17), já considerada no Sprint Review do Sprint 04.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Cerca de 19,5 horas, imputável ao Executor (escalão «mais de 8 e até 24 horas», A = 25%, aprovado no Sprint Review do Sprint 04)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 01:10:24+00'00'