LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I070 — Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	MeusAnimaisController, AnimaisService (ListarDoClienteAsync, ObterDoClienteAsync), MeuAnimalDto e MeuAnimalListItemDto, MeusAnimaisEndpointsTests, secção I070 do ClinicaVeterinaria.Api.http e m3-i070-animais-area-cliente-v01.md (04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Pull Request #200 (Closes #83); integrado em develop como a35bacc (2026-10-26 18:10). 8 ficheiros, 598 linhas acrescentadas, sem alterações ao esquema.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #200 a 2026-10-26 às 15:44; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica das operações EP-019 e EP-020 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I070 (Backlog de Projeto m3), à Documentação de API v02, ao Modelo de Classes v02 e à Definition of Done do G08. Foram revistos o controlador, o serviço, os DTO, os testes de integração e a tabela da verificação manual do Executor na PR. Os testes foram executados num ambiente limpo pela pipeline, com a base de dados criada de raiz. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-26 15:24; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-26 15:44; verificações complementares a 2026-10-27 (pipeline I102 e PR #206), identificadas como tal nas verificações; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-29, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — EP-019 GET /me/animais	O controlador herda de ClienteAutenticadoControllerBase (política ClienteProprietario da I063) e filtra por ClienteIdAutenticado, que vem do token. Campos iguais aos da API v02 (id, nome, especie, raca, idadeAnos, peso); lista vazia quando o Cliente não tem animais.	Cumpre
2	CA 2 — EP-020 GET /me/animais/{id}	200 com id, nome, especie, raca, sexo, dataNascimento, idadeAnos e peso, como na API v02. Animal inexistente: KeyNotFoundException, 404. Animal de outro Cliente: ForbiddenException, 403.	Cumpre
3	CA 3 — só animais do token e ordem estável	orderby Nome, Id. O teste «o clienteId no pedido é ignorado» confirma que nenhum parâmetro substitui o Cliente do token.	Cumpre
4	CA 4 — 403 sem dados do animal	O serviço compara o dono antes de construir o DTO e lança 403 com mensagem genérica. O teste confirma que o corpo não tem o nome nem a raça. A distinção 404/403 é a prevista no contrato.	Cumpre
5	CA 5 e CA 6 — perfis internos, 401 e formato de erro	Theory com os 4 perfis internos nos dois endpoints: 403. Sem token: 401 nos dois. Erros pelo middleware da I058 (campo code verificado no teste).	Cumpre
6	CA 7 — verificação manual do	8 pedidos no Swagger registados na PR, com	Cumpre (ver M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	Executor	esperado e obtido. Falta o pedido manual de 401 em EP-020 (coberto pelo teste «sem token»).	
7	Verificação 1 — execução em ambiente limpo	Pipeline I102 a 2026-10-27 (commit bb8aef4), com checkout novo e SQL Server criado de raiz: 60/60 testes de integração, incluindo as 12 execuções da I070. Verificação complementar feita a 2026-10-27, depois da aprovação da PR.	Cumpre
8	Verificação 2 — acesso cruzado entre dois Clientes	João (Bobi, Mia) e Maria (Kiko): pedidos manuais 5 e 6 e o teste «animal de outro Cliente devolve 403 sem dados do animal».	Cumpre
9	Verificação 3 — perfis e códigos vs. Documentação de API	Códigos 200, 401, 403 e 404 e perfis iguais aos de EP-019 e EP-020 na API v02. Divergência IdadeAnos int? (Modelo de Classes v02 tem int), registada pelo Executor e igual à da I069.	Cumpre (divergência registada, ver M2)
10	Segredos e esquema	O .http usa a variável passwordClienteMaria do http-client.env.json.user, sem palavra-passe no repositório. Sem migrações nem alterações ao esquema.	Cumpre
11	Legibilidade do código	Em AnimaisService os métodos novos ficam colados à chaveta do método anterior, sem linha em branco, e a indentação do ficheiro é irregular. Não afeta o comportamento.	Cumpre (ver M3)
12	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-26 15:44 e merge pelo Auditor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) às 18:10. A integração ocorreu antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista (a35bacc).	Registado (ver 4)
13	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #200 aberta a 2026-10-26 15:24 (cerca de 21 horas e 24 minutos depois): escalão «mais de 8 e até 24 horas». Aprovação da PR a 2026-10-26 15:44, dentro das 24 horas desde a receção. Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-26 15:44), referência usada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5) para o prazo do Revisor; o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29.	Atraso do Executor: A = 25%, aprovado no Sprint Review do S04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5) · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-29)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Acrescentar à verificação manual o pedido sem token a EP-020 e preencher a coluna «Resultado» da tabela de critérios da PR.	Evidência complementar no fecho da tarefa.
M2	Decidir o tipo de IdadeAnos (int? no código, int no Modelo de Classes v02) em conjunto com a I069 e o PA-09 da I028.	Backlog Refinement do S05; nova versão do Modelo de Classes, se aplicável.
M3	Normalizar a indentação de AnimaisService (dotnet format) e separar os métodos com uma linha em branco.	Próxima alteração ao ficheiro.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Auditor, e não pelo Revisor, antes do registo formal da revisão e da autorização de aceitação. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

Entrega cerca de 21 horas depois do limite (verificação 13), já considerada no Sprint Review do Sprint 04.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Cerca de 21 horas e 24 minutos, imputável ao Executor (escalão «mais de 8 e até 24 horas», A = 25%, aprovado no Sprint Review do Sprint 04)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-29 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.29 22:55:56+00'00'