LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I024 — Atualizar a RTM para a baseline v02 e implementação backend
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	m3-requirements-traceability-matrix-v02.xlsx (folhas RTM, Controlo de alterações, Lacunas, Extrato I024 e Listas de apoio) e m3-requirements-traceability-matrix-v02.pdf, em 04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm
Origem no repositório	Pull Request #239; commits 78c8cb9 (2026-11-03 15:07, RTM sobre develop bd5b01e), a1a36fc (merge) e 1f53451 (2026-11-04 01:36, RTM atualizada pelo Executor, por iniciativa própria, sobre develop eab3945). Versão revista: 1f53451, sobre develop eab3945. Sem alterações a código.
Data da revisão	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da RTM v02 face aos 5 critérios de aceitação, às 3 evidências e às 3 verificações do Revisor da I024 no Backlog de Projeto v03 e à Definition of Done do G08. A folha RTM foi lida por script e comparada com o código e os artefactos de develop eab3945: os 501 identificadores de testes unitários e de integração do código foram comparados com todos os identificadores citados na coluna «Teste(s) e evidência(s)», incluindo os intervalos (por exemplo, «IT-EP001-01 a 06»); as operações da coluna «Implementação — backend» foram comparadas com as rotas dos 38 controladores/ações da API; o número de pedidos por operação indicado na RTM foi comparado com a Collection Postman de develop; os identificadores da v01 foram comparados com os da v02; e o PDF foi comparado com o XLSX.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — mantém os requisitos e identificadores da v01 e usa o template	Os 58 identificadores da v01 (52 RF e 6 RNF) estão todos na v02; os 11 requisitos de F005 e F007 (RF037–RF042 e RF048–RF052) ficam com o estado «7 - Descontinuado» e o texto previsto na v01. Estrutura do template oficial (12 colunas da folha RTM e Listas de apoio com os valores do template).	Cumpre
2	CA 2 — operação/endpoint, componente, Issues e testes por requisito ativo	Cada requisito funcional ativo com implementação indica a operação da API v02 com o controlador e o serviço, o componente ARC, as Issues de implementação e os testes unitários, de integração e os pedidos da Collection Postman. Conferido por script: todas as operações dos requisitos ativos existem nas rotas da API em eab3945; todos os identificadores UT/IT citados existem nos testes (os casos UT-F003-036, 047, 079 e 081 estão em testes com nome conjunto, por exemplo «UT-F003-035/036»); o número de pedidos por operação coincide com a Collection Postman (262 pedidos com EP, 0 divergências).	Cumpre
3	CA 3 — lacunas com estado e justificação, sem células vazias por explicar	Folha Lacunas L1 a L13, cada uma com requisitos, justificação, Issues e decisão. Sem células vazias na matriz (só as linhas de título e de milestone). Os requisitos sem frontend remetem para L3/L4 (m4); o RNF006 fica planeado (L7).	Cumpre
4	CA 4 — verificação dos RNF	RNF001 a RNF005 indicam a verificação (testes de	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	aplicáveis ao backend	autorização, de concorrência e de persistência com Testcontainers, pipeline e quality gates); RNF005 em «5 - Verificado»; RNF006 sem teste no backend, justificado (L7).	
5	CA 5 — coerência com o relatório de cobertura e com os resultados dos testes	A RTM cita os relatórios integrados: unitários 718 (717 aprovados, 1 ignorado, UT-TRV-007) da I090, integração 463/463 da I097, cobertura 98,5% das linhas e 92,8% dos ramos no QG-03 da I032 e Collection Postman com 269 pedidos e 862 verificações da I099, com os mesmos números desses relatórios.	Cumpre
6	Evidências 1 a 3	XLSX v02 com a folha Controlo de alterações face à v01 (alterações 1 a 20); folha Lacunas com a decisão ou a proposta de decisão de cada lacuna; folha Extrato I024 com as ligações Issue ↔ endpoint ↔ teste usadas como fonte. PDF (19 páginas) gerado a partir do XLSX final (eab3945 citado; nenhuma referência a bd5b01e).	Cumpre, com observação (ponto 9)
7	Verificação 1 — amostra de requisitos de áreas diferentes	Além da conferência integral por script (pontos 2 e 5), amostra conferida no código: RF001 (EP-001, AuthController.Login, IT-EP001-01 a 06, 10 pedidos Postman), RF022 (EP-026, UT-F003-033 a 037, incluindo o teste conjunto «UT-F003-035/036»), RF025 (EP-028, UT-F003-045 a 049), RF035/RF036 (EP-033 e EP-034, rota absoluta /animais/{id}/historico-clinico em RegistosClinicosController) e RF043 (EP-043, VacinacoesController.Registar). Todos verdadeiros.	Cumpre
8	Verificação 2 — nenhum requisito ativo sem implementação/teste ou lacuna; descontinuados históricos	45 requisitos em «2 - Em implementação» (backend implementado e testado; frontends previstos na m4, L3/L4), 1 «5 - Verificado» (RNF005), 1 «1 - Planeado» (RNF006, L7) e 11 «7 - Descontinuado». Nenhum requisito ativo sem implementação, teste ou lacuna justificada.	Cumpre
9	Decisão do grupo sobre as lacunas (evidência 2)	L1, L2, L10, L11 e L13 resolvidas na I024; L3, L4 e L7 previstas para a m4. L5 (RF053–RF056), L8 (RF035/RF036) e L12 (defeitos D-01, D-02 e N1) têm só a proposta do Executor «a confirmar pelo grupo»; L6 e L9 dependem da aprovação da Arquitetura v02 e da Especificação de Requisitos v02. Estas decisões são do grupo e não do Executor.	Observação: decisão do grupo a registar na ata do Sprint Review (melhoria M1)
10	Verificação 3 — template e histórico da v01	Template mantido; folha Controlo de alterações com a v01 inalterada como histórico e a v02 descrita; a v01 (m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx) não é alterada pela PR.	Cumpre
11	Prazos	Prazo do Executor no Sprint Backlog do Sprint 05 v02: 2026-11-01 17:30. Versão sobre bd5b01e a 2026-11-03 15:07 (cerca de 46 h depois) e versão final a 2026-11-04 01:36, antes do fim do Sprint Review do S05, que começou a 2026-11-03 17:30 e foi prolongado com autorização do docente. A atualização para eab3945 foi feita pelo Executor, por iniciativa própria, para incluir a I032, I090, I099, I103 e I104, integradas depois do prazo. Revisor: o prazo de 24 h conta-se a partir da última alteração do Executor à entrega (1f53451, 2026-11-04 01:36), porque essa versão substituiu a anterior (78c8cb9, 2026-11-03 15:07) e é a que é revista; relatório a 2026-11-04, cerca de 14 h depois, dentro do prazo (limite 2026-11-05 01:36).	Executor: A = 0% se a decisão do grupo for registada na ata do Sprint Review; caso contrário, escalão aplicável à data de entrega · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): Nenhum defeito identificado na versão revista (commit 1f53451). A versão anterior (78c8cb9, sobre bd5b01e) foi substituída pelo Executor, por iniciativa própria, antes da revisão, com os estados e as lacunas atualizados para develop eab3945.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na ata do Sprint Review do S05 a decisão do grupo sobre as lacunas L5, L8 e L12 (e o seguimento de L6 e L9) e atualizar a coluna «Decisão do grupo» da folha Lacunas.	Grupo, no Sprint Review prolongado; Executor, na versão seguinte da RTM.
M2	Acrescentar uma nota de atualização à justificação da L1, que ainda diz «O Sprint 04 está em curso», como já foi feito na L2.	Versão seguinte da RTM.
M3	Integrar a PR com squash.	Revisor, no merge.

4. Desvios de processo

Entrega da versão final do Executor depois do prazo do Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (2026-11-01 17:30), mas antes do fim do Sprint Review prolongado e depois de as tarefas que a RTM tinha de citar serem integradas; a ausência de penalização depende do registo da decisão do grupo na ata do Sprint Review.

O prazo do Revisor foi contado a partir da última alteração do Executor (1f53451, 2026-11-04 01:36), que substituiu a versão 78c8cb9 (2026-11-03 15:07) por iniciativa do Executor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%)
Atraso	A = 0% se a decisão do grupo sobre as entregas antes do fim do Sprint Review prolongado for registada na ata; caso contrário, aplica-se o escalão do AI §17.1 correspondente à data de entrega
Conclusão	Os 5 critérios de aceitação e as 3 evidências estão cumpridos. A RTM v02 mantém os 58 requisitos da v01, preserva os descontinuados como históricos, usa o template oficial e liga cada requisito ativo às operações da API, aos componentes, às Issues e aos testes; a rastreabilidade foi conferida integralmente contra o código, os testes e a Collection Postman de develop eab3945, sem divergências, e é coerente com os relatórios da I032, I090, I097 e I099. Sem defeitos. Fica para o grupo a decisão sobre as lacunas L5, L8 e L12 (M1). A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.04 15:32:15+00'00'