LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I038 — Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend (#67)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Manual m3-manual-instalacao-configuracao-v01 (.pdf e .md) e registo de validação m3-s05-i038-20261104-registo-validacao-v01.md, em 04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao (3 ficheiros; remove o ficheiro estrutural delete-me.txt)
Origem no repositório	Pull Request #244, sobre develop df5b5f2; commits 5f03308 (2026-11-04 01:07), 515c6b0 (01:26, desvios D1 e D2 da validação), 439d8a6 (01:28), 6491f38 (01:40), 2514d6e (01:44) e 5e4d2cd (15:02, correção do defeito D1 desta revisão). Versão revista: 5e4d2cd. Sem alterações a código.
Data da revisão	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica do manual face aos 4 critérios de aceitação, às 3 evidências e às 2 verificações do Revisor da I038 no Backlog de Projeto v03 e à Definition of Done do G08 para documentos. Os comandos e versões do manual foram conferidos com o código de develop: global.json (10.0.100, latestFeature), versão do EF Core nos projetos (10.0.13), imagem Docker da pipeline (mssql/server:2025-CU9-ubuntu-22.04), parâmetros de reposicao-base-dados.ps1 e executar-dados.ps1, appsettings.Development.json (cadeia e chave vazias) e caminhos relativos dos passos 3.2 e 4.1. O PDF foi comparado com a fonte .md (texto e SHA-256). Como verificação 1, o Revisor seguiu o manual de raiz com a opção B (SQL Server 2025 em Docker), que o validador não tinha validado, a 2026-11-04 entre as 15:02 e as 15:14, num computador com Windows e Windows PowerShell 5.1, numa cópia nova do repositório (develop em eab3945, sem alterações ao código face a df5b5f2), com o dotnet-ef desinstalado antes do passo 1.3 e os user secrets da API substituídos pelos do manual; os comandos foram copiados do manual sem alterações.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — versões exatas e passos numerados com resultado esperado	Secção 2: .NET SDK 10.0.100+ (global.json), dotnet-ef 10.0.13 (igual ao EF Core dos projetos), SQL Server 2025 ou imagem 2025-CU9-ubuntu-22.04 (a da pipeline), sqlcmd, Git, PowerShell 5.1/7 e opcionais. Passos 1.1 a 6.4 numerados, cada um com o resultado esperado.	Cumpre
2	CA 2 — base de dados, migrações, dados fictícios e reposição	Passos 3.1 (script de reposição da I062) e 3.2 (dados da I061, idempotente, 28 verificações) e secção 8 (reposição e atualização sem perder dados); aviso para não usar o script da I062 no Azure (secção 9.1).	Cumpre
3	CA 3 — verificação final e problemas frequentes	Passos 6.1 a 6.4 (401 sem token, Swagger, login do Administrador e pedido autenticado) e tabela P1 a P14 com sintoma, causa e solução.	Cumpre
4	CA 4 — validação num ambiente limpo por elemento diferente do autor	Registo de validação: Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira (não é Executor, Revisor nem Auditor da I038), 2026-11-04, opção A, Windows 11, PowerShell 5.1, SDK 10.0.403; desvios D1 (Read-Host -MaskInput no PowerShell 5.1) e D2 (mudança de pasta) corrigidos em 515c6b0 e confirmados numa 2.ª passagem. A opção B ficou por validar e é validada pelo Revisor (ponto 6).	Cumpre (com a validação da opção B pelo Revisor)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
5	Evidências 1 a 3	PDF do manual; registo da validação (quem, quando, máquina, versões, resultado por passo e desvios); fonte .md arquivada. O PDF de 5e4d2cd corresponde à fonte .md (só mudam o histórico e a secção 11 face ao PDF validado, SHA-256 60cc5f53e928ab04…).	Cumpre
6	Verificação 1 — seguir o manual de raiz num ambiente limpo (opção B)	1.1: clone e develop em eab3945 — OK. 1.2: SDK 10.0.402 — OK (outra versão da série 10.0). 1.3: dotnet-ef 10.0.13 — OK. 1.4: Build succeeded nos 6 projetos — OK (ver M2). 2.B.1: palavra-passe só com asteriscos no PowerShell 5.1; contentor criado (Docker 28.5.2) — OK, confirma a correção do D1 da validação neste passo. 2.B.2: «SQL Server is now ready for client connections» às 15:08 — OK. 3.1: [1/4] a [4/4], sem alterações por migrar, «Reposicao concluida com sucesso.» — OK. 3.2: o cd leva à pasta; 28 verificações, 28 OK, 0 falhadas, código 0 — OK. 4.1: o cd volta a src\backend; Jwt:Key guardada — OK. 4.2: ConnectionStrings:ClinicaDb guardada — OK. 5.1: Now listening on http://localhost:5159, Application started, Development — OK. 6.1: 401 com o corpo indicado no manual — OK. 6.2: Swagger abre — OK. 6.3: palavra-passe com asteriscos; perfil Administrador — OK. 6.4: nome «Clínica Veterinária G08», NIF 501234560 — OK. Sem novos desvios.	Cumpre
7	Verificação 2 — versões e comandos	Versões e parâmetros conferidos com o código (âmbito); comandos executados tal como escritos no ponto 6. Única diferença: no passo 1.4, o .NET 10 mostra «Build succeeded in …» sem as linhas «0 Warning(s)» e «0 Error(s)» indicadas no manual (melhoria M2).	Cumpre, com observação (M2)
8	DoD — documento sem campos por preencher	Na versão 2514d6e, a secção 11 indicava o registo como «m3-s05-i038-AAAAMMDD-registo-validacao-v01.md» (defeito D1). Corrigido em 5e4d2cd: nome real do registo e resumo da validação, no .md e no PDF; o resto do manual não mudou.	Cumpre após a correção de D1
9	Conteúdo, pasta e segredos	Só a pasta 04.17 (remoção do ficheiro estrutural temporário, previsto para quando a pasta tiver um artefacto real). Sem palavras-passe, chaves nem cadeias reais; as palavras-passe são lidas com Read-Host -AsSecureString e as variáveis apagadas; os registos dados-execucao-*.log ficam fora do repositório.	Cumpre
10	Prazos	Prazo do Executor no Sprint Backlog do Sprint 05 v02: 2026-11-01 17:30; primeiro commit da entrega a 2026-11-04 01:07 (cerca de 55 h 30 min depois), antes do fim do Sprint Review do S05, que começou a 2026-11-03 17:30 e foi prolongado com autorização do docente. Revisor: defeito comunicado ao Executor a 2026-11-04 cerca das 14:55, correção às 15:02, validação da opção B das 15:02 às 15:14 e relatório a 2026-11-04, dentro das 24 h.	Executor: A = 0% se a decisão do grupo for registada na ata do Sprint Review; caso contrário, escalão de mais de 48 h · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): D1 — A secção 11 do manual (fonte e PDF) tinha um campo por preencher: o nome do registo de validação como «m3-s05-i038-AAAAMMDD-registo-validacao-v01.md» (DoD: documento sem campos por preencher). Corrigido pelo Executor no commit 5e4d2cd (nome real e resumo da validação, no .md e no PDF regenerado) e verificado pelo Revisor.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar no manual (secção 11) e no registo de validação que a opção B foi validada pelo Revisor a 2026-11-04 (ponto 6 deste relatório), em vez de «não foi validada».	Executor, na próxima versão do manual.
M2	No passo 1.4, indicar o resultado tal como o .NET 10 o mostra («Build succeeded in …», sem avisos nem erros listados), em vez de «0 Warning(s)» e «0 Error(s)».	Próxima versão do manual.
M3	O registo de validação foi enviado para o repositório pelo Executor; o validador deve confirmá-lo num comentário na PR #244.	Validador, antes da auditoria.
M4	Integrar a PR com squash e fechar a Issue #67 se não fechar sozinha.	Revisor, no merge.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo do Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (2026-11-01 17:30), mas antes do fim do Sprint Review prolongado; a ausência de penalização depende do registo da decisão do grupo na ata do Sprint Review.

A opção B do manual não foi validada pelo validador; foi validada pelo Revisor como verificação 1 desta revisão.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%): D1 (campo por preencher na secção 11), corrigido pelo Executor em 5e4d2cd e verificado pelo Revisor
Atraso	A = 0% se a decisão do grupo sobre as entregas antes do fim do Sprint Review prolongado for registada na ata; caso contrário, escalão de mais de 48 h do AI §17.1 (A = 100%)
Conclusão	Os 4 critérios de aceitação e as 3 evidências estão cumpridos. O manual foi validado num ambiente limpo pelo validador (opção A) e pelo Revisor (opção B), de raiz, com os comandos copiados do manual, sem novos desvios: base criada com as migrações, 28 verificações dos dados de demonstração, API a arrancar, 401 sem token, Swagger, login do Administrador e pedido autenticado. As versões e os comandos correspondem ao código. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.04 15:21:41+00'00'