LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I039 — Elaborar as Notas de Release do backend
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	m3-notas-release-v01.md, em 04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment (e remoção do delete-me.txt da pasta)
Origem no repositório	Issue #135; Pull Request #243 (Refs #135), aberta a 2026-11-04 01:21 sobre develop eab3945, com pedido de revisão ao Revisor; commits 07ef634 (00:34), f91885c (merge de develop), b8bd632 (01:19, versão entregue) e f8d1ee2 (18:34, correção do defeito D1 e melhorias M1 a M5 desta revisão). Versão revista: f8d1ee2. Sem alterações ao código.
Data da revisão	Verificação da versão b8bd632 a 2026-11-04, com o defeito comunicado na PR às 02:04; verificação da correção (f8d1ee2) a 2026-11-04 à noite; relatório emitido a 2026-11-04, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão das notas de release face aos três critérios de aceitação, à evidência e à verificação do Revisor da I039 no Backlog de Projeto v03 («conferir versão e commit e a lista de EP com a Documentação de API e com o relatório de resultados») e à Definition of Done do G08 para documentos. A tabela de EP das notas foi comparada por script com as secções de endpoints da Documentação da API v02 (método, rota e nome) e com as rotas dos controladores da API em df5b5f2; os resultados de testes e de qualidade foram comparados com os relatórios da I090, I097, I032 e I034, com o README da Collection Postman e com a execução #184; as afirmações técnicas (CORS, paginação, migrações no arranque, versões dos pacotes, configuração) foram conferidas no código.

Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR, com pedido de revisão) a 2026-11-04 01:21; defeito D1 e melhorias M1 a M5 comunicados ao Executor num comentário da PR a 2026-11-04 02:04; correção do Executor no commit f8d1ee2 a 2026-11-04 18:34, com a pipeline com sucesso (#219 e #220); verificação da correção e emissão deste relatório a 2026-11-04.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #243 «I039 — Notas de Release do backend da m3 [I039]» com «Refs #135»; branch 135-i039-elaborar-as-notas-de-release-do-backend; commits com [I039]. Altera só a pasta 04.19-releases-e-deployment: acrescenta m3-notas-release-v01.md (nome da secção 19) e retira o delete-me.txt.	Cumpre
2	CA 1 — versão e commit	Backend m3 em develop no commit df5b5f24abb194ddec5db6e15504e6e9439585b0 (2026-11-04 00:41 UTC) e execução #184 (https://github.com/LEI-LDS-2026-2027-G08/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO/actions/runs/41748757482), com as etapas 1 a 7 e o «Resultado da pipeline» com sucesso. Confirmado que as integrações seguintes em develop até 1d4bbdc (I032, I024, I038, I036, I037) não alteram src, .github, Directory.Build.props nem .editorconfig: o código descrito continua a ser o de df5b5f2.	Cumpre
3	CA 1 — EP incluídos	As 37 linhas EP-001 a EP-044 da tabela coincidem uma a uma com a Documentação da API v02 no método, na rota e no nome (incluindo «Consultar	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		boletim do paciente (web)» em EP-042). As 38 operações (37 EP e RF056, PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId}) coincidem com as rotas dos 12 controladores; EP-034 tem a rota absoluta /animais/{id}/historico-clinico em RegistosClinicosController. Requisitos por funcionalidade iguais aos da API v02 depois da M2.	
4	CA 1 — EP não incluídos, com motivo	F005 (anteriores EP-035 a EP-041, RF037–RF042) e F007 (anteriores EP-045 a EP-051, RF048–RF052) fora do âmbito pela Declaração de Âmbito v05, com a autorização do docente de 2026-10-20; restantes exclusões iguais às da secção 11 da API v02.	Cumpre
5	CA 2 — resultados dos testes e da qualidade	Iguais às fontes: I090 — 718 testes, 717 aprovados, 1 ignorado (UT-TRV-007, D-01) e 306 casos com teste; I097 — 463/463 e matriz de permissões com 228 verificações (38 × 6); I032 — 98,5% das linhas (2118/2150) e 92,8% dos ramos (596/642) no QG-03, 96,2% só com os unitários; I034 — 0 avisos e 0 erros, 54 sugestões info; Newman — 269 pedidos e 862 verificações, sem falhas, incluindo o RF056 (pasta 09); formatação sem ficheiros por formatar na execução #184.	Cumpre
6	CA 2 — limitações conhecidas	D-01, D-02 e N1 (Média, sem Issue de defeito), como no relatório da I090; relógio real dos testes do boletim (falham a partir de 2027-01-13), como na secção 6.3 da I097; formato de erro e 412 em vez de 409, como no D1 da I092 e no D1 e D2 da I093; RF056 sem EP (ponto em aberto 2 da API v02); plano gratuito do ambiente público e primeira entrega em main pendente, como no README da I104.	Cumpre
7	CA 3 — compatibilidade e pré-requisitos	Conferido no código: .NET 10 (global.json 10.0.100, rollForward latestFeature), EF Core SqlServer 10.0.13, Swashbuckle 6.6.2, Testcontainers.MsSql 4.16.0, Newman 6.2.1; CORS com WithExposedHeaders(ETag); envelope PagedResultDto (itens, pagina, tamanho, total); migrações no arranque com nova tentativa, só com BaseDados:AplicarMigracoesNoArranque; definições obrigatórias e opcionais iguais às do appsettings.json.	Cumpre
8	CA 3 — instruções de instalação e atualização	Na versão b8bd632, o passo 2 da secção 8 indicava a cadeia de ligação como necessária só «se a base de dados não for a local por omissão». O passo 5 arranca a API com o perfil http (Development), e o appsettings.Development.json deixa ConnectionStrings:ClinicaDb vazia (e também Jwt:Key): com o SQL Server local, seguindo as notas, a API arranca mas o login devolve 500. Defeito D1, corrigido em f8d1ee2: o passo 2 passa a guardar a chave JWT e a cadeia de ligação nos user secrets, diz que as duas são obrigatórias e porquê, e indica a cadeia do SQL Server local; a tabela de configuração da secção 7 explica o caso de Development; a secção 8 remete para o Manual de Instalação da I038, já integrado em develop (184868f).	Cumpre (D1 corrigido)
9	Verificação do Revisor — versão, commit e EP com a API e os resultados	Feita como descrito nos pontos anteriores, por script e por leitura das fontes: versão e commit conferidos com o develop e a execução #184; lista de EP conferida com a Documentação da API v02 e com o código; resultados conferidos com os relatórios da I090, I097, I032 e I034.	Cumpre
10	Fontes citadas	Na versão b8bd632, a Documentação da API v02 e a	Cumpre (M1 aplicada)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Declaração de Âmbito v05 eram citadas sem indicar que só existem no ramo main (a API v02 com o estado «Rascunho para revisão e auditoria»). Melhoria M1, aplicada em f8d1ee2 nas secções 1 e 10.	
11	Segredos e conteúdo	Sem palavras-passe, chaves ou cadeias de ligação reais; as palavras-passe das contas de demonstração são remetidas para o ficheiro de credenciais da submissão. Sem alterações ao código, migrações ou pacotes. Pipeline com sucesso em f8d1ee2 (execuções #219 e #220).	Cumpre
12	Prazos	Prazo do Executor no Sprint Backlog do Sprint 05 v02: 2026-11-01 17:30. O Sprint Review do S05 começou a 2026-11-03 17:30 e foi prolongado para 2026-11-04, com autorização do docente, para o grupo concluir as tarefas em curso; por decisão do grupo, as entregas feitas antes do fim do Sprint Review não têm penalização de atraso (decisão a registar na ata do Sprint Review). PR #243 aberta a 2026-11-04 01:21 (face ao prazo do v02: cerca de 55 h 51 min); as dependências I090 e I032 só foram integradas em develop a 2026-11-04 (00:41 e 01:18). Prazo do Revisor: 24 horas desde a receção (2026-11-04 01:21), até 2026-11-05 01:21; defeito comunicado às 02:04 e relatório emitido a 2026-11-04.	Executor: entregue dentro do Sprint Review prolongado, A = 0% por decisão do grupo · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória pelo Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
D1	Secção 8, passo 2 (critério 3): a cadeia de ligação era indicada como necessária só quando a base não fosse a local por omissão. Em Development (perfil http do passo 5), o appsettings.Development.json deixa ConnectionStrings:ClinicaDb vazia, e o login devolve 500.	Corrigido pelo Executor no commit f8d1ee2 (secções 7 e 8) e verificado pelo Revisor.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Indicar que a Documentação da API v02 e a Declaração de Âmbito v05 estão no ramo main e que a API v02 está em rascunho.	Aplicada em f8d1ee2 (secções 1 e 10).
M2	Completar os requisitos por funcionalidade: RF017 na F001 e RF026 na F002, como na API v02.	Aplicada em f8d1ee2 (secção 2).
M3	Indicar que a Collection Postman cobre também a atualização do boletim (RF056, pasta 09).	Aplicada em f8d1ee2 (secção 5).
M4	Desambiguar a referência ao formato de erro, que é o D1 da I092 e o D2 da I093 (o D1 da I093 é o 412/409).	Aplicada em f8d1ee2 (secção 6).
M5	Remeter a instalação para o Manual de Instalação e Configuração da I038.	Aplicada em f8d1ee2 (secções 8 e 10).
M6	Na secção 1, a frase «as integrações seguintes em develop (I032, I039) só acrescentam documentação» pode passar a citar também a I024, a I038, a I036 e a I037, integradas depois; continua verdadeira, porque nenhuma altera o código.	Executor, se o grupo atualizar as notas antes da promoção para main.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo do Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (2026-11-01 17:30), mas antes do fim do Sprint Review do S05, prolongado para 2026-11-04 com autorização do docente; por decisão do grupo, sem penalização de atraso, a registar na ata do Sprint Review. O commit f8d1ee2 foi acrescentado durante a revisão e só corrige o defeito D1 e aplica as melhorias M1 a M5 (só o ficheiro das notas). O ramo da PR assenta em eab3945 e

develop está em 1d4bbdc; as integrações intermédias não tocam na pasta 04.19 nem no código, por isso o merge por squash leva só as notas e a remoção do delete-me.txt. A aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%)
Atraso	PR aberta a 2026-11-04 01:21, antes do fim do Sprint Review do S05, prolongado para 2026-11-04 com autorização do docente: A = 0%, por decisão do grupo, a registar na ata do Sprint Review (face ao prazo do Sprint Backlog v02, 2026-11-01 17:30, seriam cerca de 55 h 51 min)
Conclusão	Revisão concluída. Um defeito obrigatório (D1, instruções de instalação incompletas, critério 3), corrigido pelo Executor em f8d1ee2 e verificado. Os três critérios de aceitação estão cumpridos: versão e commit conferidos com develop e a execução #184; os 37 EP e o RF056 conferidos com a API v02 e com o código; EP excluídos com motivo; resultados e limitações iguais aos relatórios da I090, I097, I032 e I034; compatibilidade e instruções corretas. Melhorias M1 a M5 aplicadas; M6 não obrigatória. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.04 23:11:13+00'00'