LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I075 — Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027; EP-028, EP-029)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04, ata do Sprint Review de 2026-10-27)
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	EP-028 PATCH /consultas/{id}/chegada e EP-029 POST /consultas/{id}/notas-preparacao: ConsultasController, ConsultasService (RegistarChegadaAsync, CriarNotaPreparacaoAsync), ChegadaDto, CreateNotaPreparacaoDto; testes RegistarChegadaServiceTests, NotasPreparacaoServiceTests, ConsultasControllerTests e ChegadaENotasPreparacaoEndpointsTests; xunit.runner.json dos testes de integração (src/backend)
Origem no repositório	Pull Request #212 (Closes #86), aberta a 2026-10-28 19:41; commits 729cdb1 (2026-10-28 19:38) e 5218bc1 (2026-10-28 20:46); integrado em develop como 7a1a344 (2026-10-28 22:38). 11 ficheiros, 916 linhas acrescentadas, sem alterações ao esquema.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #212 a 2026-10-28 às 22:34; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica das operações EP-028 e EP-029 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I075 (Backlog de Projeto v03, aprovado no Backlog Refinement de 2026-10-27 (ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01, deliberações 1 e 5); o conteúdo verificado cobre também o texto da Issue #86 aprovado a 2026-10-19), à Documentação de API v02, às Especificações de Testes Unitários (I028) e de Integração (I030, IT-EP028-01 a 05 e IT-EP029-01 a 06), ao Modelo de Dados v02 e à Definition of Done do G08. Foram revistos o código, os testes e a descrição da PR, incluindo a tabela de verificação manual. A integração em develop foi feita com a proteção do ramo ativa (I102), que exige a verificação «Resultado da pipeline» verde. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-28 19:41; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-28 22:34; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-29, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — Rececionista regista a chegada	PATCH /consultas/{id}/chegada com [Authorize(Policy = Rececionista)]; grava DataHoraChegada com a hora do servidor (UTC, ao segundo) e devolve { id, chegadaEm } e a nova ETag. Testes IT-EP028-01 e UT-F003-045.	Cumpre
2	CA 2 e verificação 1 — a chegada não altera o estado	RegistarChegadaAsync só altera DataHoraChegada e DataUltimaAlteracao; o campo Estado não é tocado. Nenhum teste confirma explicitamente que o estado continua Confirmada depois da chegada.	Cumpre (ver M1)
3	Regras de EP-028	404 se não existir; If-Match desatualizado: 412; chegada já registada ou marcação não Confirmada: 422, mantendo a hora original. Testes IT-EP028-02 a 05 e UT-F003-046 a 049.	Cumpre
4	CA 3 — informação para a preparação	O Auxiliar consulta a agenda e a marcação com as notas de preparação em EP-023 e EP-024 (I072), sem dados clínicos.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
5	CA 4, CA 5 e verificação 2 — nota de apoio com e sem autorização	PodeRegistarApoio é lido da base de dados em cada pedido (join Utilizador–Funcionario, conta ativa e perfil Auxiliar), não do token. aux.carla cria a nota (201, texto de 17 e de 1000 caracteres); aux.diogo recebe 403. Testes IT-EP029-01 e IT-EP029-04. A nota guarda o AuxiliarId e devolve o autor.	Cumpre
6	CA 6 — sem alterar informação clínica nem a marcação	A marcação é lida com AsNoTracking e só é inserida uma linha em InformacaoApoio. O teste «EP-029 não altera a marcação nem o registo clínico» compara a ETag da marcação e o registo clínico antes e depois.	Cumpre
7	Regras de EP-029	Texto vazio ou com mais de 1000 caracteres: 400; marcação inexistente: 404; Cancelada: 422 (Realizada é aceite, como no contrato). Testes IT-EP029-02, 03, 05 e 06.	Cumpre
8	Verificação 3 — perfis e contrato	EP-028: os outros quatro perfis recebem 403 e sem token 401. EP-029: os outros quatro perfis recebem 403 e sem token 401. Erros no formato da I058. Em EP-028, duas gravações simultâneas dão 412 (como na I074), quando o contrato prevê 409. Em EP-029 o 403 de autorização vem antes do 404 (divergência registada pelo Executor).	Cumpre (divergência, ver M2)
9	Evidências do Executor — verificação manual	A tabela «Verificação manual (Swagger)» da PR #212 tem 11 pedidos (EP-028: 200, 401, 403, 404, 422; EP-029: 201, 400, 401, 403, 404, 422), com o resultado obtido registado pelo Executor e igual ao esperado em todos os casos.	Cumpre
10	Execução em ambiente limpo	Merge na develop só possível com «Resultado da pipeline» verde (compilação sem avisos, testes unitários e de integração contra SQL Server criado pela pipeline). Registo do Executor: 448/448 unitários, 177/177 integração, dos quais 23 da I075.	Cumpre
11	Alterações fora do âmbito	xunit.runner.json desliga o paralelismo de todas as classes de testes de integração, para o runner não ficar sem recursos, e o .csproj foi reindentado. Afeta toda a suite e o tempo da pipeline (critério de 15 minutos da I102).	Cumpre (ver M3)
12	Segredos e esquema	Sem palavras-passe no código nem nos testes (contas da I061 por e-mail). Sem migrações: DataHoraChegada, InformacaoApoio e PodeRegistarApoio já existiam na migração Inicial.	Cumpre
13	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-28 22:34 e merge pelo Executor (Ivan Cristiano Silva Mendes) às 22:38. A integração ocorreu antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista (7a1a344).	Registado (ver 4)
14	Prazos	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, que se mantém porque a tarefa transitou sem recuperar pontos perdidos por atraso (Regulamento da UC, secção 13). Entrega depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00): PR aberta a 2026-10-28 19:41, cerca de 74 horas depois do prazo; integração a 22:38. Prazo do Revisor: aprovação da PR a 2026-10-28 22:34, dentro das 24 horas desde a receção (2026-10-28 19:41); o relatório formal foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29, mais de 24 horas depois da receção.	Atraso do Executor: A = 100% (conclusão mais de 48 horas depois do prazo e depois do Sprint Review do S04: Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1; a aprovar no Sprint Review do S05) · Revisor: a apurar no Sprint Review do S05 (aprovação no prazo; relatório entregue a 2026-10-29)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Acrescentar ao teste IT-EP028-01 (ou UT-F003-045) a verificação de que o estado continua Confirmada depois da chegada (critério 2).	I093 (testes de integração de agenda).
M2	Alinhar o 412 por gravação simultânea com o contrato (409) ou atualizar a Documentação de API para EP-026 a EP-028. Corrigir na PR a nota de que o contrato de EP-028 não refere If-Match: a API v02 já prevê If-Match e 412.	Backlog Refinement do S05 ou nova versão da Documentação de API.
M3	Registar a decisão de correr os testes de integração em sequência e confirmar que a pipeline continua abaixo dos 15 minutos.	I103 (pipeline) ou registo em ata.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Executor, e não pelo Revisor, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 74 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00 (abertura da PR), com entrega depois do Sprint Review do Sprint 04; A = 100% (Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1), imputável ao Executor (a aprovar no Sprint Review do Sprint 05)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-29 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.29 22:55:56+00'00'