LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I098 — Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04 no Sprint Review de 2026-10-27; sem novo orçamento)
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	m3-collection-postman-v01.json, m3-ambiente-postman-v01.json e README.md, em 03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman; cobertura de EP-001 a EP-020.
Origem no repositório	Issue #100; branch 100-i098-criar-a-collection-postman-e-os-pedidos-de-identidade-clínica-clientes-e-pacientes; Pull Request #210. Commit I098 a4ac4466 (2026-10-28 16:16); squash merge em develop como 5d201382, em 2026-10-28 16:33. Correção do D1: Pull Request #216 (commit fbc0a0f, 2026-10-30 23:34), integrada em develop como 32487cd em 2026-10-30 23:39.
Data da revisão	Aprovação da PR #210 a 2026-10-28 16:23; verificação da correção do D1 (PR #216) a 2026-10-30; relatório emitido e entregue ao Auditor à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da Collection Postman e do ambiente de variáveis face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I098 (#100), à Definition of Done do G08, à Documentação da API e à secção 19 do Regulamento da UC. Foram analisados o Pull Request #210, o commit a4ac4466, o merge 5d201382 em develop, a estrutura JSON da collection Postman v2.1, o ambiente versionado, o README, os scripts pm.test, as variáveis preenchidas por scripts e os checks da pipeline. Na primeira entrega, a única execução Newman documentada foi feita numa base descartável e faltava a execução de referência contra o seed original, exigida pelo critério 6 (D1). O Executor corrigiu o D1 na PR #216, integrada em develop a 2026-10-30 23:39 (squash 32487cd), verificada pelo Revisor. A PR integrou também o código da I066 (ver 12). A tarefa transitou formalmente para o Sprint 05 no Sprint Review de 2026-10-27, sem novo orçamento e mantendo o orçamento e as atribuições originais.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta e versão	Ficheiros m3-collection-postman-v01.json, m3-ambiente-postman-v01.json e README.md estão integrados em develop na pasta 03.01.05-postman prevista na Issue.	Cumpre
2	CA 1 — cobertura EP-001 a EP-020	125 pedidos em sete pastas; EP-001 a EP-020 estão representados com pedidos de sucesso e principais códigos de erro, conforme estrutura e tabela do README.	Cumpre
3	CA 2 — testes pm.test	Os 125 pedidos possuem evento test com pm.test; existem verificações do código HTTP e dos campos essenciais, mais testes globais de segurança e formato de erro.	Cumpre
4	CA 3 — ambiente e variáveis	URL, contas, tokens e ids estão no ambiente; palavras-passe do seed ficam vazias. Scripts usam pm.environment.set para tokens, ids e dados criados.	Cumpre
5	CA 4 — login por perfil e reutilização	A pasta 00 efetua login dos cinco perfis e guarda tokenAdmin, tokenRececionista, tokenVeterinario, tokenAuxiliar e tokenCliente para reutilização.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
6	CA 5 — estrutura e convenções documentadas	README documenta pastas, nomes dos pedidos, tokens, identificadores, dados criados, testes e regra para extensão a novas áreas.	Cumpre
7	CA 6 — Newman contra o seed original	A primeira entrega só registava uma execução numa base descartável (D1). Correção na PR #216: m3-s05-i098-20261030-resultado-newman-v01.txt, saída de consola do Newman 6.2.1 contra develop (265cedf) e uma base nova com o seed original da I061 e as palavras-passe da submissão: 125 pedidos, 250 scripts de teste, 6 de pré-pedido e 403 verificações, todos com 0 falhas. O ficheiro não contém palavras-passe, tokens nem o comando com credenciais; README atualizado.	Cumpre (D1 corrigido na PR #216)
8	Evidência — collection e ambiente exportados	Os JSON estão integrados em develop e são sintaticamente válidos; a collection declara o schema Postman v2.1 e o ambiente está devidamente identificado.	Cumpre
9	Segredos e dados reais	Passwords do seed e tokens versionados permanecem vazios; foi identificado apenas passwordInicialTeste para contas artificiais e um JWT literal deliberadamente inválido para o teste “outra chave”, sem credencial real.	Cumpre
10	Pipeline do commit revisto	Restauro/compilação, unitários, integração, cobertura, reposição da BD e resultado final concluíram com success no SHA a4ac4466.	Cumpre
11	Verificação do Revisor	A Collection foi importada e executada pelo Revisor numa instalação limpa de Postman/Newman; a cobertura EP-001 a EP-020 e a sensibilidade dos testes foram confirmadas. Esta verificação do Revisor não substitui a evidência do Executor exigida pelo critério 6.	Cumpre
12	Processo — âmbito do merge e autorização	A PR #210 integrou também 9 ficheiros de código da I066 (UtilizadoresController, UtilizadoresService, DTOs e testes), que ainda não tinham sido revistos na I066, e foi integrada sem autorização do Auditor.	Registado (ver 4)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): D1 — CA 6: executar a Collection com o Newman contra a base com o seed original (credenciais de avaliação fornecidas fora do repositório), arquivar em 03.01.05-postman a saída sanitizada e atualizar a secção «Validação da collection» do README. Corrigido pelo Executor na PR #216 (integrada a 2026-10-30 23:39, squash 32487cd) e verificado pelo Revisor: ficheiro m3-s05-i098-20261030-resultado-newman-v01.txt com 125 pedidos e 403 verificações sem falhas, sem segredos.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Integrar a execução do Newman na pipeline, para que a evidência do critério 6 seja produzida automaticamente em cada alteração da Collection.	Pipeline (I103) / tarefas Postman seguintes.
M2	Adicionar à CI uma validação automática da collection: JSON válido, EP-001 a EP-020 presentes e todos os pedidos com pm.test.	Quality gate documental.
M3	Documentar explicitamente no README que o JWT literal do caso “outra chave” é um artefacto fictício de teste, ou gerá-lo por script.	Clareza de segurança.

Ref.	Descrição	Seguimento
M4	Manter documentada a rastreabilidade entre a I098 e a I066, incluindo a correspondência entre o conteúdo integrado em develop e o respetivo PR da I066.	Rastreabilidade e controlo de versões.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor dez minutos depois da aprovação, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor, e incluiu código da I066 ainda não revisto nessa tarefa. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%): o D1 é uma correção localizada de evidência, que não obriga a refazer a Collection.
Atraso	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, mantido por a tarefa ter transitado sem novo orçamento. Sem Pull Request à data do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00); commit da I098 a 2026-10-28 16:16 e integração às 16:33 (cerca de 70,6 horas depois do prazo). Escalão «mais de 48 horas ou conclusão depois do Sprint Review, quando imputável ao aluno» (A = 100%, AI §17.1), a confirmar no Sprint Review do Sprint 05 de acordo com a decisão da reunião extraordinária de 2026-10-30 sobre o prazo das tarefas transitadas.
Conclusão	A Collection apresenta cobertura EP-001 a EP-020, organização, automação e testes adequados. O D1 foi corrigido pelo Executor na PR #216 e verificado pelo Revisor; todos os critérios de aceitação estão cumpridos. A tarefa segue para Auditoria de Qualidade; no Sprint 05 mantém o orçamento e as atribuições originais.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 23:42:52+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese normalizada da evidência técnica disponibilizada no Pull Request #210, no README da pasta Postman, nos checks do commit a4ac4466 e no conteúdo efetivamente integrado em develop pelo merge 5d201382.

A.1 — Estrutura e cobertura da Collection integrada

Collection Postman v2.1 com 125 pedidos, organizados nas pastas 00 a 06, cobrindo EP-001 a EP-020.
Todos os 125 pedidos têm evento de teste com pm.test; existem ainda testes ao nível da collection para ausência de passwords/hashes e para o formato uniforme das respostas de erro.
O ambiente define URL base, contas do seed, palavras-passe vazias marcadas como secret, tokens vazios e identificadores; tokens e ids necessários são preenchidos dinamicamente por scripts.
O README documenta nomenclatura, ordem das pastas, utilização no Postman, comando Newman, convenções e lista de casos por EP.

A.2 — Evidência Newman e pipeline

README: Newman 6.2.1, 125 pedidos executados, 0 falhados; 250 scripts de teste, 0 falhados; 6 scripts de pré-pedido, 0 falhados; 403 verificações pm.test, 0 falhadas. É também indicada uma segunda execução consecutiva com o mesmo resultado.
A primeira execução Newman (2026-10-26) foi feita numa base descartável, com as palavras-passe das contas de demonstração substituídas. A execução de referência contra o seed original foi feita a 2026-10-30, sobre develop (265cedf) e uma base nova reposta com reposicao-base-dados.ps1 e os dados da I061, e está arquivada em m3-s05-i098-20261030-resultado-newman-v01.txt (PR #216): 125 pedidos, 403 verificações, 0 falhas, duração 12,7 s.
No SHA a4ac4466, os checks “Restauro e compilação”, “Testes unitários”, “Testes de integração”, “Relatório de cobertura”, “Repor BD e executar testes de integração” e “Resultado da pipeline” terminaram todos com success.
A.3 — Revisão, merge e âmbito efetivamente integrado
Review: APPROVED por gdini5 em 2026-10-28 16:23:00 e squash merge em 16:33, antes da auditoria. O código da I066 incluído nesta PR foi depois revisto na própria I066 (PR #202, relatório m3-s05-i066-20261030-relatorio-revisao-v01).