LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i061-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf
Artefacto	Scripts de dados em 04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v02/dados-demonstracao; Pull Request #188; commit 5c92bad (develop).
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (Gonçalo Magalhães Ribeiro), Revisor (André Filipe Moreira Mesquita) e Auditor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) são três alunos diferentes (Sprint Backlog S04, linha I061).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre critérios, verificações do Revisor, DoD, idempotência, coerência referencial, execução real e divergência de pasta/versão.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Zero defeitos obrigatórios; três melhorias (M1–M3) sem impacto na classificação.	Conforme
4	Evidências acessíveis	Seis ficheiros em 04.13/m3-v02/dados-demonstracao; PR #188; registo de execução anexado; pipeline e logins posteriores reutilizam os dados.	Conforme
5	Datas e prazos	Prazo Executor: 2026-10-25 18:00. PR #188 às 18:03: atraso ~3 min (A = 10%), aprovado no Sprint Review S04 (2026-10-27 11:00). Revisor concluiu 23:35, referência aceite no Sprint Review. Relatório entregue ao Auditor 2026-10-30 01:08 e auditoria 2026-10-30, ambos depois do Sprint Review; o Sprint Review já classificou a auditoria com Q = 0%.	Atraso do Executor (A = 10%) registado no Sprint Review. Revisor conforme o Sprint Review S04. Auditoria posterior ao Sprint Review (regularização documental).
6	Pontos	Orçamento 30; PMI 18 (Executor), 9 (Revisor), 3 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% («aceite sem correções obrigatórias»), aprovada no Sprint Review S04.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Categoria proposta: revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%).	Revisão completa, correta e sustentada

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
			por evidências (Q = 100%)
9	Ponto específico da I061	Scripts idempotentes: NOT EXISTS, transação com XACT_ABORT ON, proteção contra bases de sistema e dados de demonstração coerentes.	Conforme
10	Nomenclatura e pasta	m3-s04-i061-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s04-i061-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf (secções 18.2 e 19).	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
11	Versão integrada = versão revista	Commit 5c92bad integrado em develop (PR #188). Os seis ficheiros auditados correspondem aos revistos; verificações posteriores reutilizam o mesmo conteúdo.	Conforme
12	Aceitação pelo Revisor	Revisor aprovou e integrou a PR #188 antes desta autorização. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.	Desvio de processo — merge antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor
13	Estado da tarefa	Sprint Review S04 já aprovou a tarefa. Esta checklist regulariza o registo da auditoria e não altera as classificações aprovadas (Auditor: Q = 0%), salvo decisão do grupo.	Done / aceite no Sprint Review S04

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme assinatura digital)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 22:50:17+00'00'