LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I070 — Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i070-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf
Artefacto	EP-019/EP-020 em MeusAnimaisController, AnimaisService e DTOs/testes; Pull Request #200; commit a35bacc (develop).
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (André Filipe Moreira Mesquita), Revisor (Gonçalo Magalhães Ribeiro) e Auditor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) são três alunos diferentes (Sprint Backlog S04, linha I070). O merge da PR #200 foi feito pelo próprio Auditor, que assim interveio na integração do artefacto que audita (ver 12).	Conforme quanto aos papéis atribuídos · desvio: merge feito pelo Auditor
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre EP-019/020, critérios, isolamento por Cliente, testes de integração, verificação manual, DoD e melhorias.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Zero defeitos obrigatórios; três melhorias (M1–M3) sem impacto na classificação.	Conforme
4	Evidências acessíveis	PR #200; código/testes em src/backend; secção I070 do .http; documento de evidência; pipeline e verificações complementares posteriores.	Conforme
5	Datas e prazos	Prazo Executor: 2026-10-25 18:00. PR #200 em 2026-10-26 15:24: atraso ~21 h 24 min (A = 25%), aprovado no Sprint Review S04 (2026-10-27 11:00). Revisor aprovou 15:44, referência aceite no Sprint Review. Relatório entregue ao Auditor 2026-10-29 22:55 e auditoria 2026-10-30, ambos depois do Sprint Review; o Sprint Review já classificou a auditoria com Q = 0%.	Atraso do Executor (A = 25%) registado no Sprint Review. Revisor conforme o Sprint Review S04. Auditoria posterior ao Sprint Review (regularização documental).
6	Pontos	Orçamento 20; PMI 12 (Executor), 6 (Revisor), 2 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% («aceite sem correções obrigatórias»), aprovada no Sprint Review S04.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Categoria proposta: revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%).	Revisão completa, correta e sustentada

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
			por evidências (Q = 100%)
9	Ponto específico da I070	/me/animais devolve apenas animais do Cliente autenticado; animal de outro Cliente devolve 403. EP-019/020 cobertos por testes de integração.	Conforme
10	Nomenclatura e pasta	m3-s04-i070-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s04-i070-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf (secções 18.2 e 19).	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
11	Versão integrada = versão revista	Commit a35bacc integrado em develop (PR #200). Os oito ficheiros e o comportamento revistos correspondem ao conteúdo integrado.	Conforme
12	Aceitação pelo Revisor	Revisor aprovou PR #200 em 2026-10-26 15:44. Merge em develop realizado às 18:10 pelo Auditor (e não pelo Revisor, como prevê o Plano de Qualidade), antes desta autorização; conteúdo corresponde ao revisto.	Desvio de processo — merge pelo Auditor, antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO
13	Estado da tarefa	Sprint Review S04 já aprovou a tarefa. Esta checklist regulariza o registo da auditoria e não altera as classificações aprovadas (Auditor: Q = 0%), salvo decisão do grupo.	Done / aceite no Sprint Review S04

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme assinatura digital)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 22:50:17+00'00'