LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s04-i091-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf (versão final, assinada pelo Revisor a 2026-10-30 23:44)
Artefacto	Projeto ClinicaVeterinaria.IntegrationTests e m3-i091-infraestrutura-testes-integracao-v01.md (04.12-backend/m3-v01); PR #193, integrada em develop como 46860a4 (2026-10-26 12:07); correção do D2 pela PR #215 (Refs #26), integrada como 92fe80f (2026-10-30 23:27)
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Sprint Backlog do Sprint 04 v01, linha I091).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os critérios 1 a 6 e as três verificações do Revisor, com execução em clone limpo (duas vezes, 30/30) e uma alteração deliberada a uma política, que fez falhar o teste correspondente. A situação posterior a 2026-10-30 (D1 satisfeito pela I102, D2 corrigido pela PR #215) está descrita com factos verificáveis.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	D1 (resultados TRX publicados pela pipeline) e D2 (secções 14 e 16 do documento m3-i091 desatualizadas) como defeitos obrigatórios; M1 e M2 como melhorias.	Conforme
4	Evidências acessíveis e correções verificadas	Verificado pelo Auditor em develop. D2: a PR #215 (92fe80f, só documentação) atualiza o campo Estado do cabeçalho, a secção 14 (critérios 2, 4 e 6 «Cumprido», com ligação à execução da pipeline) e a secção 16 («Estado após a integração», com commit, PR, pipeline, revisão, merge e auditoria); já não há «aguarda pipeline, revisão e auditoria». D1: o critério 6 está satisfeito em develop pela backend-ci.yml da I102 (TRX e artefacto resultados-testes-integracao), não por correção do Executor; o workflow integration-tests.yml continua sem TRX, o que o relatório regista.	Conforme, com observação sobre o D1
5	Datas e prazos	Executor: PR aberta a 2026-10-26 11:41, cerca de 17,7 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00: A = 25%, aprovado no Sprint Review do Sprint 04 (secção 6.5). Revisor: aprovação a 2026-10-26 12:06, 13 minutos depois do pedido de revisão, antes das verificações documentadas; relatório final assinado a 2026-10-30 23:44. A auditoria é feita a 2026-10-30, depois do Sprint Review do Sprint 04, que registou a auditoria como «não realizada» (0 pontos de Auditor, ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.3) e já	Conforme com o aprovado no Sprint Review do Sprint 04

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		aprovou as classificações do Executor e do Revisor e o estado Done. Esta checklist completa a evidência de auditoria; não altera pontos aprovados.	
6	Pontos	Orçamento 50; parcelas 30 (Executor), 15 (Revisor), 5 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	O Revisor propõe «Aceite depois de correções menores» (Q = 85%), coerente com D1 e D2; o Sprint Review do Sprint 04 aprovou Q = 100% e Done quando o relatório já registava D1 e D2. O relatório remete a diferença para a próxima reunião formal.	Divergência registada — a tratar na próxima reunião formal
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Verificações completas e reprodutíveis e correção do D2 verificada, mas a PR #193 foi aprovada 13 minutos depois do pedido de revisão, antes dessas verificações, e as PR #193 e #215 foram integradas pelo Revisor sem autorização do Auditor. O Sprint Review do Sprint 04 já aprovou Q = 100% para o Revisor.	Revisão válida, com deficiências menores (Q = 80%) — diferença face ao aprovado registada
9	Nomenclatura e pasta	O relatório mantém o nome m3-s04-i091-20261026-relatorio-revisao-v01.pdf (data da revisão inicial) e indica no campo «Data da revisão» que a situação posterior foi acrescentada a 2026-10-30. Pasta 02.04 correta.	Conforme, com observação

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO. Numa primeira verificação a 2026-10-30 a autorização ficou condicionada à correção do D2; a correção foi feita pelo Executor na PR #215 e verificada pelo Revisor e pelo Auditor. O critério 6 (D1) está satisfeito em develop pela pipeline da I102. A diferença de classificação do Executor face ao aprovado no Sprint Review do Sprint 04 fica para a próxima reunião formal.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	46860a4 (infraestrutura, PR #193) e 92fe80f (documento m3-i091, PR #215) em develop correspondem às versões revistas. As alterações posteriores ao projeto de testes de integração pertencem às tarefas que lhe acrescentam testes.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	As PR #193 (2026-10-26 12:07) e #215 (2026-10-30 23:27) foram integradas pelo Revisor sem autorização do Auditor.	Desvio de processo registado
12	Estado da tarefa	Done, aprovado no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6); D2 corrigido e D1 satisfeito em develop.	Done

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.30 23:49:44+00'00'