LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04)
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i066-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf
Artefacto	EP-007/EP-008 em UtilizadoresController/UtilizadoresService, DTOs e testes; Pull Request #202; commit 92cd749 (develop), com o mesmo código previamente integrado pela PR #210.
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (Ivan Cristiano Silva Mendes), Revisor (André Filipe Moreira Mesquita) e Auditor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) são três alunos diferentes (Sprint Backlog S05, linha I066). O código da I066 entrou antes em develop pela PR #210 (I098), aprovada e integrada pelo Auditor desta tarefa enquanto Revisor da I098 (ver 11 e 12).	Conforme quanto aos papéis atribuídos · desvio: integração prévia pelo Auditor (PR #210)
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre EP-007/008, critérios, UT/IT, verificação manual, DoD e o desvio de integração pela PR #210.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Zero defeitos obrigatórios; duas melhorias (M1–M2) sem impacto na classificação.	Conforme
4	Evidências acessíveis	PR #202; código/testes em src/backend; tabela manual; pipeline I102; relatório documenta que o mesmo conteúdo entrou antes pela PR #210.	Conforme
5	Datas e prazos	Prazo original: 2026-10-25 18:00; entrega ~28 h depois. Atraso a apurar no Sprint Review S05. Revisor aprovou 2026-10-29 00:22, mais de 24 h depois da receção (2026-10-26 21:57). Relatório ao Auditor 2026-10-30 01:10; auditoria a 2026-10-30, antes do limite de 16 h antes do Sprint Review S05.	Atraso do Executor e do Revisor registados; Auditor dentro da janela.
6	Pontos	Orçamento 30; PMI 18 (Executor), 9 (Revisor), 3 (Auditor), 60/30/10%. Tarefa transitada do S04 sem novo orçamento.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% («aceite sem correções obrigatórias»); penalização temporal a decidir no Sprint Review S05.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Categoria proposta: revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%).	Revisão completa, correta e sustentada

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
			por evidências (Q = 100%)
9	Ponto específico da I066	EP-007/008 protegem perfil Cliente, autoproteção do Administrador e regras de apoio do Auxiliar; UT/IT cobrem sucesso e 400/404/409/422.	Conforme
10	Nomenclatura e pasta	m3-s05-i066-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s05-i066-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf (secções 18.2 e 19).	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
11	Versão integrada = versão revista	O código já estava em develop desde 2026-10-28 16:33 pela PR #210 (I098), integrada pelo Auditor desta tarefa; a PR #202 integrou 92cd749 sem diferenças. A versão integrada corresponde ao conteúdo revisto.	Conforme quanto ao conteúdo · desvio de processo registado
12	Aceitação pelo Revisor	Revisor aprovou PR #202 em 2026-10-29 00:22. Merge pelo Executor às 00:30 (e não pelo Revisor), depois do commit ef499f1; o código já tinha entrado pela PR #210, antes desta autorização.	Desvio de processo — integração antes da autorização e por PR de outra Issue
13	Estado da tarefa	Após a confirmação final: Pronta para Sprint Review S05. A Issue GitHub está fechada, mas a aceitação/penalização temporal fecha no Review S05.	Pronta para Sprint Review

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme assinatura digital)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.30 22:50:17+00'00'