LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I075 — Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027; EP-028, EP-029)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04, ata do Sprint Review de 2026-10-27)
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i075-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-10-29 22:55)
Artefacto	EP-028 e EP-029 em /src/backend; PR #212; commit 7a1a344 em develop
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (Ivan Cristiano Silva Mendes), Revisor (Gonçalo Magalhães Ribeiro) e Auditor (André Filipe Moreira Mesquita) são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog do Sprint 04 e a Issue #86.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os 6 critérios de aceitação, as 3 verificações do Revisor, as regras de EP-028 e EP-029, a verificação manual do Executor, a execução em ambiente limpo, as alterações fora do âmbito, segredos, processo e prazos. O Auditor confirmou por amostragem: IT-EP028-01 a 05 e IT-EP029-01 a 06 com o identificador no nome, testes de 401 e 403 nos dois endpoints e o teste «EP-029 não altera a marcação nem o registo clínico»; PodeRegistarApoio lido da base de dados em cada pedido; 11 ficheiros e 916 linhas acrescentadas, incluindo xunit.runner.json.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Sem defeitos obrigatórios. Três melhorias (M1 a M3) separadas dos defeitos, com seguimento: teste explícito do estado depois da chegada, alinhamento do 412 com o contrato e registo da decisão de correr os testes de integração em sequência.	Conforme
4	Evidências acessíveis	Relatório de revisão no SharePoint do grupo (02.04-revisoes); PR #212 com os commits 729cdb1 e 5218bc1, a tabela de verificação manual (11 pedidos) e a aprovação do Revisor; pipeline da I102 com sucesso na PR e em develop depois do merge (7a1a344).	Conforme
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-10-25 18:00 (tarefa transitada; a confirmar na reunião extraordinária de 2026-10-30); PR #212 aberta a 2026-10-28 19:41, cerca de 74 h depois e depois do Sprint Review do Sprint 04. Revisor: receção a 2026-10-28 19:41 e aprovação a 22:34, dentro das 24 h; relatório formal emitido a 2026-10-29 22:55, mais de 24 h depois da receção. Auditor: relatório recebido a 2026-10-29 22:55; janela de 16 h até 2026-10-30 14:55.	Atraso do Executor: A = 100% (a aprovar no Sprint Review do S05) · Revisor: a apurar no Sprint Review do S05 · Auditor dentro das 16 h se assinada até 2026-10-30 14:55
6	Pontos	Orçamento de 20 pontos: 12 Executor, 6 Revisor e 2 Auditor (60/30/10%), com os papéis do Sprint 04. Sem transferência formal registada.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias), coerente com o relatório de revisão, que não	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		identifica defeitos obrigatórios, e com a verificação manual registada na PR.	
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa e sustentada por evidências, confirmadas por amostragem pelo Auditor; identifica as divergências face ao contrato (412 em vez de 409; ordem 403/404 em EP-029) e a alteração fora do âmbito (xunit.runner.json). O atraso na emissão do relatório formal fica para os prazos.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	m3-s05-i075-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf para 02.04-revisoes e m3-s05-i075-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf para 02.05-auditorias-de-qualidade; código em src/backend, a arquivar em 04.12-backend/m3-v01 na entrega da M3.	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada depois do merge devido aos desvios de processo identificados (pontos 11 e 12).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	A PR #212 foi aprovada sobre o commit 5218bc1 e integrada em develop como 7a1a344 (squash), sem commits posteriores à aprovação. A pipeline sobre develop depois do merge terminou com sucesso.	Conforme — versão revista integrada em develop
11	Aceitação pelo Revisor	A integração foi feita pelo Executor (2026-10-28 22:38), e não pelo Revisor, quatro minutos depois da aprovação, antes do registo formal da revisão e da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor.	Desvio de processo — integração pelo Executor antes da autorização do Auditor
12	Estado da tarefa	A Issue #86 foi fechada a 2026-10-28 22:39 pelo merge da PR («Closes #86»), antes da auditoria e do Sprint Review do Sprint 05. Reabrir a Issue e mantê-la «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog até essa reunião; só passa a Done depois da aprovação formal.	Não conforme — reabrir a Issue #86

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital), com a reabertura da Issue #86 como ação pendente.

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 22:10:38+00'00'