LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04 sem novo orçamento: ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6) (Sprint Backlog S05 v01, linha 17)
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	Não existe a 2026-10-30: procurado em 02.04-revisoes nos ramos main, develop, docs/s05 e restantes ramos do repositório, e nos comentários da PR.
Artefacto	EP-031 POST /registos-clinicos e EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} em /src/backend; PR #211 (Refs #88), integrada em develop como 65dab87 a 2026-10-28 18:12
Data da auditoria	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Sprint Backlog S04 v01). Os quatro commits da PR #211 (c22098b, o merge ec1363f, 35d0b01 e 7507577) têm como autor o Executor; a PR foi aprovada e integrada pelo Revisor. Sem transferências formais.	Conforme
2	Revisão completa e credível	A PR #211 foi aberta a 2026-10-28 17:43:27, aprovada pelo Revisor às 18:11:58 (28 minutos depois) e integrada pelo Revisor às 18:12:10. A descrição da PR deixou o Revisor e o Auditor por preencher («confirmar no Sprint Backlog»). Não há relatório de revisão nem comentários de revisão na PR: não há evidência das verificações do Revisor previstas no Backlog de Projeto.	Não conforme — relatório em falta
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Não avaliável sem relatório de revisão.	Pendente
4	Evidências acessíveis	Do Executor: descrição da PR, pedidos no ClinicaVeterinaria.Api.http ou anexos, testes e execuções da pipeline. Do Revisor: apenas a aprovação da PR.	Parcial — falta a evidência do Revisor
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-10-25 18:00, que se mantém na transição (Reg. UC §13); PR aberta a 2026-10-28 17:43, 71 h 43 min depois do prazo e depois do Sprint Review do Sprint 04: A = 100% (AI §17.1). Prazo do Revisor no Sprint 05: 24 h antes do respetivo Sprint Review (ainda por realizar; o Sprint termina a 2026-11-04 15:30), nunca menos de 24 h desde a receção (Reg. UC §11). O Auditor dispõe de 16 h desde a receção efetiva do relatório (Reg. UC §11); essa receção ainda não aconteceu.	Atraso do Executor (A = 100%) a confirmar pelo Revisor e no Sprint Review do S05
6	Pontos	Orçamento de 50 pontos: Executor 30, Revisor 15 e Auditor 5 (60/30/10%), mantidos na transição sem novo orçamento (Sprint Backlog S05 v01, linha 17). No Sprint Review do Sprint 04 a tarefa teve 0 pontos nos três papéis (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5).	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Não existe classificação do Revisor para verificar.	Pendente
8	Verificação própria do Auditor — unicidade por consulta e acesso só do Veterinário	Índice único UQ_RegistoClinico_Marcacao sobre MarcacaoId (ClinicaDbContext), pelo que a unicidade do registo por consulta está garantida	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		na base de dados; RegistosClinicosController tem [Authorize(Policy = Veterinario)] (código de develop verificado a 2026-10-30).	
9	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Por atribuir: depende do relatório de revisão. Se não for entregue antes do Sprint Review do Sprint 05, a categoria da AI §13 é «Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis» (0%).	Pendente

Decisão da auditoria inicial: **AUDITORIA REJEITADA** — sem relatório de revisão não é possível autorizar a aceitação. Devolvida ao Revisor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) para entregar o relatório de revisão (02.04-revisoes) antes do Sprint Review do Sprint 05; o Auditor completa então os pontos 2, 3, 7, 9 e a secção 2 numa nova versão desta checklist.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	A PR #211 foi integrada como 65dab87 a partir do commit 7507577. Sem alterações posteriores ao controlador e ao serviço da I077 em develop.	Não verificável sem relatório
11	Aceitação pelo Revisor	O Revisor integrou a PR sem AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor (Reg. UC §16).	Desvio de processo
12	Estado da tarefa	O Sprint Backlog S05 v01 indica «Pronta para Sprint Review» desde 2026-10-28 15:30, sem revisão nem auditoria concluídas (ponto 4 da reunião extraordinária de 2026-10-30). Até haver relatório de revisão, o estado correto é Em Revisão. A Issue #88 foi fechada a 2026-10-29 00:32: reabrir até ao Sprint Review do Sprint 05.	Não conforme — corrigir o estado

Decisão final: **AUDITORIA FINAL NÃO CONCLUÍDA** — aguarda o relatório de revisão.

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.30 21:44:02+00'00'