LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I097 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i097-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf (v01, assinado digitalmente pelo Revisor a 2026-11-03 12:57)
Artefacto	m3-resultados-testes-integracao-backend-v01.pdf (e fonte .md) e m3-s05-i097-20261102-resultados-testes-integracao-v01.trx em 03.01.03-testes-de-integracao; PR #238 (ramo i097-executar-testes-integracao), aberta a 2026-11-03 12:22 sobre develop 4063a13; commit revisto 77ed9af (2026-11-03 12:19), ainda não integrado. Versão testada: develop 69e70c7
Data da auditoria	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor Gonçalo Magalhães Ribeiro, Revisor Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira e Auditor Ivan Cristiano Silva Mendes: três alunos diferentes (Sprint Backlog do Sprint 05 v02, linha I097; cabeçalhos do relatório e da revisão).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório de revisão cobre os 4 critérios de aceitação e as 2 verificações do Revisor da I097 (Backlog de Projeto v03), com método e evidência em cada uma: clone limpo de 69e70c7, compilação Release com -warnaserror (0 avisos, 0 erros), suite completa 463/463 com os nomes iguais um a um aos do TRX da pipeline, concorrência 3 × 12/12 e 0 contentores no fim. Conferido pelo Auditor: o SHA-256 do TRX no commit 77ed9af começa por 2ec1059617717e38, como indicado; o TRX regista 26 contentores criados e 25 apagados (M2); entre 69e70c7 e 4063a13 só mudaram testes unitários e o documento da I088. Cronologia identificada (verificações das 12:36 às 12:44).	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Sem defeitos obrigatórios. M1 (207 e não 209 casos com identificador no nome; IT-TRV-26/28 só em comentário) e M2 (26 contentores criados, não 25) corrigem imprecisões menores do texto; M3 (Issue de defeito do relógio real antes de 2027-01-13) e M4 (nome do ramo sem o número da Issue; fecho manual da Issue) ficam fora dos critérios. M1 coincide com a observação O1 do Auditor. A observação O2 (secção 6.3 do relatório: «a reexecução pelo Revisor, depois de 2026-11-03, confirma-o», escrita antes da revisão) não foi registada pelo Revisor; a reexecução acabou por ser feita a 2026-11-03, pelo que a frase é hoje verdadeira e não altera a classificação.	Conforme, com observação (O2)
4	Commit e pasta (verificação do Auditor da I097)	Versão testada: 69e70c7 em develop (2026-11-02 23:15 UTC, PR #229, I095), o primeiro commit com todas as dependências da I097 integradas (I092 320781f, I093 548e8d8, I094 38dcc32, I095 69e70c7, I096 189df4c; I102 no Sprint 04). O commit 77ed9af só acrescenta os 3 ficheiros do relatório e do TRX, sem código, e a	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		PR #238 assenta no develop atual (4063a13), cujas diferenças em relação a 69e70c7 não tocam nos testes de integração: o resultado vale para a versão entregue. Ficheiros em 03.01.03-testes-de-integracao; nome do PDF igual ao do Backlog v03.	
5	Coerência entre o relatório e o TRX (verificação do Auditor)	TRX conferido pelo Auditor: outcome Completed; 463 total, 463 executados, 463 aprovados, 0 falhados, 0 não executados; testes das 23:17:00 às 23:20:52 UTC de 2026-11-02; máquina do runner do GitHub. JWT completos: 0; «Password=/Pwd=»: 0. O PDF (8 páginas) apresenta os mesmos números. Imprecisões do texto: O1/M1 (207 identificadores distintos no TRX, não 209) e M2 (contentores), ambas também detetadas pelo Revisor, sem efeito nos resultados nem nos critérios.	Conforme, com observações (M1, M2)
6	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02); PR #238 aberta a 2026-11-03 12:22, cerca de 42 h 52 min depois: escalão «mais de 24 e até 48 horas», A = 50% (Avaliação Interna, §17.1), proposto pelo Revisor. A última dependência (I095, 69e70c7) só foi integrada em develop a 2026-11-02 23:15, cerca de 29 h 45 min depois do prazo, pelo que a entrega no prazo era impossível; contando a partir daí, a PR foi aberta cerca de 13 h depois. Revisor: receção com a abertura da PR (12:22), verificações das 12:36 às 12:44 e relatório assinado às 12:57, dentro das 24 h. Auditor: auditoria inicial a 2026-11-03, dentro das 16 h desde a receção do relatório de revisão.	Atraso do Executor (A = 50%) para decisão no Sprint Review do Sprint 05, com a dependência da I095 como atenuante
7	Pontos	Orçamento 20; parcelas 12 (Executor), 6 (Revisor), 2 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências (Backlog de Projeto v03 e Sprint Backlog do Sprint 05 v02).	Conforme
8	Classificação do Executor sustentada	«Aceite sem correções» (Q = 100%), coerente com a ausência de defeitos obrigatórios e com os 4 critérios de aceitação cumpridos; M1 e M2 são imprecisões menores do texto, sem efeito nos números verificados.	Conforme
9	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão independente, executada antes do relatório, com reexecução reproduzível em clone limpo, comparação um a um dos nomes dos testes com o TRX, repetição da concorrência, conferência no código das afirmações do relatório e apuramento do atraso. As afirmações verificáveis foram confirmadas pelo Auditor (hash do TRX, contentores, diferenças entre commits). Lacunas menores: não registou O2; o registo completo das verificações (m3-s05-i097-20261103-verificacao-revisor.txt) é citado mas não está no repositório nem anexo à PR.	Revisão válida e completa (Q = 100%), com observação: arquivar o registo de verificação
10	Nomenclatura, pasta e coerência	m3-s05-i097-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf, a arquivar em 02.04-revisoes no ramo docs/s05 antes do Sprint Review (acordo do grupo), e esta checklist em 02.05-auditorias-de-qualidade como m3-s05-i097-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf. Ficheiros do Executor em 03.01.03 com os nomes do Backlog v03. O ramo não segue a convenção com o número da Issue (M4).	Conforme, com observação (M4)

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO. O Revisor pode aprovar e integrar a PR #238 (as melhorias M1 e M2 podem ser aplicadas antes do merge). A auditoria final é feita depois do merge.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
11	Versão integrada = versão revista	[A preencher depois do merge] Confirmar que os 3 ficheiros da I097 em develop são iguais aos do commit revisto 77ed9af; se M1/M2 forem aplicadas antes do merge, confirmar que o novo commit só altera o texto do relatório (.md e PDF).	Por verificar — após o merge
12	Aceitação pelo Revisor	[A preencher] PR #238 aprovada e integrada pelo Revisor depois da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO escrita do Auditor na PR; confirmar o squash e o fecho da Issue da I097 (à mão, se a PR não tiver «Closes» — M4).	Por verificar — após o merge
13	Estado da tarefa	Pronta para Sprint Review no Sprint Backlog e no Project; passa a Done depois da aprovação no Sprint Review do Sprint 05, onde também se decide o atraso do Executor (ponto 6).	Por verificar — após o merge

Decisão final: [PENDENTE — depois do merge]

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.03 15:37:33+00'00'