LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend
Sprint / Milestone	Sprint 03 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf
Artefacto	m3-plano-testes-backend-v01.md; PR #151; commit ed8f880 (develop)
Data da auditoria	2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Grelha de Rotação de Papéis m3, linha I027).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os 6 critérios de aceitação, a DoD, as verificações do Revisor do Backlog e a secção 19; método e evidência indicados em cada verificação.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Zero defeitos obrigatórios; três melhorias (M1–M3) sem impacto na classificação.	Conforme
4	Evidências acessíveis	Relatório em 02.04-revisoes; PR #151 e commit ed8f880 no repositório; ficheiro do plano na pasta prevista.	Conforme
5	Datas e prazos	Entrega ao Revisor: 2026-10-16 22:21 (limite 2026-10-15 09:30): atraso de cerca de 37 horas, escalão >24 e ≤48 h, A = 50%. Relatório de revisão assinado pelo Revisor a 2026-10-17 18:14, dentro da janela de 24 h desde a receção efetiva; auditoria dentro da janela de 16 h desde a receção do relatório de revisão.	Atraso do Executor (A = 50%), registado para o Sprint Review. Janelas do Revisor e Auditor confirmadas.
6	Pontos	Orçamento 30; PMI 18 (Executor), 9 (Revisor), 3 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências. Nota: a estimativa e o DoR da I027 constam no Backlog como «por ratificar».	Conforme — observação
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% («aceite sem correções obrigatórias») coerente com a ausência de defeitos obrigatórios.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Categoria proposta: revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%).	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf (secção 18.2 e 19).	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	Ficheiro integrado em develop (commit ed8f880, PR #151) e promovido para main pela PR #155 (commit 6802187, 2026-10-17 12:06). Confirmado pelo Auditor: SHA-256 igual ao do ficheiro revisto (f89c5097…754f5e) em develop e em main; sem alterações posteriores.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	A PR #151 foi integrada em develop pelo próprio Executor a 2026-10-16 22:22, sem pedido de revisão nem Revisor atribuído, antes da revisão e da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. Posteriormente, a PR #155 promoveu develop para main a 2026-10-17 12:06, também antes da conclusão da auditoria. Ambas as ocorrências ficam registadas como desvios de processo.	Desvio de processo — integração em develop pelo Executor e promoção para main antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO
12	Estado da tarefa	A Issue #58 foi fechada pelo Executor a 2026-10-16, antes do Sprint Review. Foi reaberta e mantida em «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog; só passa a Done após a aprovação formal no Sprint Review.	Pronta para Sprint Review

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-17 — hora conforme assinatura digital).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.17 18:24:41+01'00'